



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LP-IFE-009/2012

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROYECTO DE “LA MACRO SALA DE PRENSA” QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, SERVICIOS MISCELÁNEOS Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO”.

DIFERIMIENTO DE FALLO

27 DE ABRIL DE 2012

Q


ACTA CORRESPONDIENTE AL DIFERIMIENTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-IFE-009/2012, PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL PARA EL PROYECTO DE "LA MACRO SALA DE PRENSA" QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA RÍGIDA AUTO SOPORTADA DE SERVICIO OCASIONAL, SERVICIOS MISCELÁNEOS Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO".

ACTA

En la Ciudad de México, D. F., siendo las 17:00 horas de día 27 de abril de 2012, en la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur número 4124, segundo piso, Colonia Ex Hacienda de Anzaldo, Delegación Álvaro Obregón, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo número 08 de la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de fecha 21 de diciembre de 2011 y el oficio número DEA/112/2010 de fecha 29 de enero de 2010 suscrito por el Director Ejecutivo de Administración, la Licenciada Rosa María Arellano Romero, servidor público designado por la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral para presidir los distintos actos del procedimiento, comunica que derivado de la naturaleza de la contratación, a petición del área solicitante encargada de realizar las evaluaciones técnicas y económicas tal como lo señalan los numerales 5.1 y 5.2 de la convocatoria del presente procedimiento de licitación, se informa a los licitantes que con fundamento en el artículo 38 fracción III del Reglamento del Instituto Federal en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la fecha para dar a conocer el fallo **se difiere**. -----

Por lo anterior se informa que el acto de fallo se llevará a cabo el día **30 de abril de 2012** a las **13:00 horas**, en la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en el segundo piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, colonia Ex-Hacienda de Anzaldo, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01090, en la Ciudad de México, Distrito Federal. -----

Finalmente, para dejar constancia se levanta el acta correspondiente y de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del citado Reglamento, queda a disposición y para consulta de quienes no asistieron una copia de la misma en el Departamento de Licitaciones, Control y Seguimiento a Proveedores de la Subdirección de Adquisiciones y en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, que se ubican en el segundo piso, del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Ex-Hacienda de Anzaldo, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01090, en la Ciudad de México, Distrito Federal.-----

Nombre	Área que representa	Firma
Lic. Rosa María Arellano Romero	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	

----- FIN DEL ACTA -----

Programa de obra IFE

Número	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	MACROSALA			
1	PREELIMINARES			
1.1	TRAZO	1 día	mié 02/05/12	mié 02/05/12
1.2	PLATAFORMA Y NIVELACIÓN	16 días	jue 03/05/12	lun 14/05/12
2	ESTRUCTURA			
2.1	ARMADO DE ESTRUCTURA	9 días	mar 15/05/12	mar 05/06/12
2.2	ANCLAJES Y REFUERZOS	4 días	jue 17/05/12	mar 05/06/12
2.3	COLOCACIÓN DE LONA	6 días	vie 18/05/12	mar 05/06/12
3	ALBAÑILERIA			
3.1	PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS	11 días	jue 24/05/12	jue 07/06/12
3.2	ESTRUCTURA DE PROYECTORES	4 días	sáb 02/06/12	dom 10/06/12
3.3	ESCENOGRAFICOS Y ÁREAS INTERNAS	7 días	lun 04/06/12	sáb 16/06/12
3.4	ESCENARIO Y MEGAPANTALLAS	5 días	sáb 09/06/12	sáb 16/06/12
4	ACABADOS			
4.1	ALFOMBRADO	4 días	mié 30/05/12	mar 06/06/12
5	INSTALACIÓN AGUAS PLUVIALES			
5.1	SISTEMA PLUVIAL	5 días	dom 03/06/12	sab 09/06/12
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
6.1	INSTALACIÓN DE DUCTERÍA	4 días	lun 21/05/12	sáb 26/05/12
6.2	COLOCACIÓN DE REGISTROS	5 días	jue 24/05/12	mié 30/05/12
6.3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADO	8 días	dom 27/05/12	sáb 02/06/12
6.4	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS	5 días	dom 03/06/12	sáb 09/06/12
6.5	PLANTAS DE ENERGÍA	5 días	sáb 16/06/12	mié 20/06/12
6.6	ILUMINACIÓN BASE	4 días	dom 27/05/12	vie 01/06/12
6.7	ILUMINACIÓN GENERAL	4 días	vie 01/06/12	lun 04/06/12
7	INSTALACIONES ESPECIALES			
7.1	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN (AIRE ACONDICIONADO)	8 días	lun 21/05/12	mar 29/05/12

Programa de obra IFE

Número	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
7.2	FERIA DE MEDIOS	19 días	dom 10/06/12	sáb 30/06/12
7.3	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	8 días	jue 31/05/12	vie 15/06/12
7.4	CABLEADO DE VIDEO	4 días	mié 13/06/12	sáb 16/06/12
7.5	CIRCUITO CERRADO	8 días	jue 14/06/12	jue 21/06/12
8	EQUIPOS			
8.1	PANTALLAS DE RESULTADOS	6 días	mar 12/06/12	dom 17/06/12
8.2	COMPUTADORAS	6 días	jue 14/06/12	mié 20/06/12
8.3	IMPRESORAS	3 días	jue 14/06/12	dom 17/06/12
8.4	PROYECTORES	2 días	vie 15/06/12	dom 17/06/12
8.5	MEGAPANTALLAS	2 días	sáb 16/06/12	dom 17/06/12
9	MOBILIARIO			
9.1	TABLONES	2 días	jue 14/06/12	sab 16/06/12
9.2	SILLAS	2 días	dom 17/06/12	mar 19/06/12
10	SERVICIOS			
10.1	ENTREGA DE SERVICIOS	4 días	vie 22/06/12	mié 27/06/12
11	COMPLEMENTARIOS PREEVENTO			
11.1	SEÑALIZACIÓN	3 días	mié 20/06/12	vie 22/06/12
11.2	ACREDITACIÓN	37 días	mar 29/05/12	sáb 30/06/12
11.3	APERTURA SALA DE PRENSA	12 días	jue 21/06/12	sáb 30/06/12
	ADICIONALES			
12	COMEDOR			
12.1	ENTARIMADO COMEDOR	4 días	dom 27/05/12	mié 30/05/12
12.2	ESTRUCTURA CARPA COMEDOR	4 días	dom 27/05/12	mié 30/05/12
12.3	INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA COMEDOR	4 días	jue 31/05/12	dom 03/06/12
12.4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	2 días	lun 04/06/12	mar 05/06/12
12.5	ILUMINACIÓN	2 días	mié 06/06/12	jue 07/06/12
13	CARPAS ADICIONALES			
13.1	ENTARIMADO	2 días	dom 10/06/12	lun 11/06/12
13.2	ESTRUCTURA Y ENLONADO	2 días	mar 12/06/12	mié 13/06/12
13.3	INSTALACION ELECTRICA	2 días	mié 13/06/12	jue 14/06/12

Programa de obra IFE

Número	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
13.4	INSTALACIONES ESPECIALES	2 días	jue 14/06/12	sáb 16/06/12
15	EVENTO			
15.1	EVENTO	8 días	dom 01/07/12	dom 08/07/12
15.2	PERSONAL DE APOYO	18 días	jue 21/06/12	dom 08/07/12
16	DESMONTAJE			
16.1	PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS	2 días	jue 12/07/12	vie 13/07/12
16.2	ESTRUCTURA DE PROYECTORES	2 días	mié 11/07/12	jue 12/07/12
16.3	ESCENOGRAFICOS Y ÁREAS INTERNAS	2 días	mié 11/07/12	jue 12/07/12
16.4	ESCENARIO Y MEGAPANTALLAS	2 días	lun 09/07/12	mar 10/07/12
16.5	MOBILIARIO Y EQUIPOS	2 días	dom 08/07/12	lun 09/07/12
16.6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4 días	dom 15/07/12	mié 18/07/12
16.7	INSTALACIONES ESPECIALES	2 días	lun 16/07/12	mar 17/07/12
16.8	INSTALACIONES PLUVIALES, HIDRAULICAS Y SANITARIAS	5 días	jue 12/07/12	mié 18/07/12
16.9	ESTRUCTURA CARPA MACROSALA, COMEDOR Y ADICIONALES	7 días	sáb 14/07/12	sáb 21/07/12
16.10	REPARACIONES	2 días	sáb 21/07/12	lun 23/07/12
16.11	ENTREGA DE ÁREA A IFE	1 día	lun 23/07/12	lun 23/07/12

SALA DE PRENSA

