

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO					
2013				2014	
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
I.- Estudio de gabinete sobre el SIATE					
II.- Reuniones con los partidos políticos					
III.- Consultas con diversos actores (Órdenes de transmisión diferenciadas)					
IV.- Foros de discusión con expertos nacionales					
			Balance del Modelo de Comunicación Política		
				V.- Presentación del informe de conclusión de los trabajos realizados	

ANEXO ÚNICO

ACRT/02/2014

