

# Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015

Octavo Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 correspondiente al periodo del 15 de mayo al 11 de junio de 2015

## Contenido

Contenido .....	2
Íconos y nomenclatura .....	3
Introducción.....	4
Reporte General .....	5
Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF .....	5
Resumen General .....	7
Actividades del 15/05/2015 al 11/06/2015.....	7
Resumen por Unidad Responsable .....	8
Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables .....	9
Desglose por tipo de actividades .....	10
Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015.....	10
Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015 .....	35
Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015.....	47
Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015 .....	54

## Íconos y nomenclatura

Íconos y nomenclatura de los contenidos del Informe:		
Actividades terminadas:	Indicadores	Temporalidad
<p>✓ : Conforme a lo programado</p> <p>👍 : Antes de lo programado</p> <p>✗ : Después de lo programado</p>	<p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte se encuentra conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> No se reporta ninguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> <li>▪ <b>Entregable.</b> En caso de que la actividad concluya en el periodo reportado el entregable fue presentado satisfactoriamente.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte presenta algún desfase conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> Se reporta alguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta de información de soporte</li> <li>▪ No reportó</li> <li>▪ Representación de riesgo en la ejecución</li> <li>▪ Presentación de información inconsistente</li> </ul>	<p>FI: Fecha de Inicio</p> <p>FT: Fecha de término</p>

## Introducción

En el marco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el pasado 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con base en el **Acuerdo [INE/CG183/2014](#)** el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 (PyCIPEF). En este documento se establece que el PyCIPEF constituye herramientas de planeación, coordinación, seguimiento y control, que apoyarán las actividades del Proceso Electoral Federal. Por lo anterior, su estructura se compone de 53 procesos, 160 subprocesos y 603 actividades.

En este sentido, con la finalidad de propiciar un seguimiento estructurado y controlado de las actividades incluidas en el PyCIPEF, el Consejo General aprobó mediante **Acuerdo [INE/CG190/2014](#)** crear una Comisión para su seguimiento. En el seno de ésta, el presente Informe da cuenta de 196 actividades desarrolladas entre el 15 de mayo y el 11 de junio del año en curso las cuales equivalen al 32.50% del PyCIPEF. En concreto, presenta:

### Actividades específicas

- 89 actividades concluidas (14.76 %)
- 41 actividades en ejecución (6.80%)
- 0 actividades desfasadas (0.0 %)
- 0 actividades pendientes de aprobación por un órgano colegiado (0.00%)

### Actividades transversales


- 32 actividades transversales concluidas (5.31%)
- 34 actividades transversales en ejecución (5.64%)

Adicionalmente, identifica 1 solicitud de cambio requerida por una Unidad Responsable (UR) en el periodo, así como el estatus sobre su aprobación o rechazo.

## Reporte General

### Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF

El pasado 7 de octubre, inició el Proceso Electoral Federal 2014-2015 a partir del cual se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y a las autoridades locales de 17 entidades federativas. De esta manera, en el marco de las actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, tomando en cuenta las actividades concluidas en el Informe sobre Antecedentes de Preparación (73 actividades concluidas), los Informes de Seguimiento del PyCIPEF presentados al Consejo General el 26 de noviembre de 2014 (40 actividades concluidas), 18 de diciembre de 2014 (36 actividades concluidas), 28 de enero (52 actividades concluidas), 25 de febrero (20 actividades), 25 de marzo (32 actividades concluidas), 29 de abril (40 actividades concluidas), 27 de mayo (44 actividades concluidas) y el presente Informe (121 actividades concluidas) se registra un avance del 75.95% en su ejecución lo que representa **458 actividades concluidas** dentro de las etapas de preparación del Proceso Electoral Federal y celebración de la Jornada Electoral.




Informes Mensuales	Temporalidad	No. de actividades específicas			Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto
		Concluidas	En ejecución	Desfasadas	
Antecedentes	Del 04/04/2014 al 06/10/2014	73	82	8	6
1ro.	Del 07/10/2014 al 20/11/2014	40	86	21	9
2do.	Del 21/11/2014 al 11/12/2014	36	94	12	3
3ro.	Del 12/12/2014 al 15/01/2015	52	97	3	1
4to.	Del 16/01/2015 al 12/02/2015	20	101	7	0
5to.	Del 13/02/2015 al 12/03/2015	32	96	6	0
6to.	Del 13/03/2015 al 09/04/2015	39	100	7	1
7mo.	Del 10/04/2015 al 14/05/2015	44	94	3	0
8vo.	Del 15/05/2015 al 11/06/2015	89	41	0	0
<b>Total de actividades concluidas:</b>		<b>425</b>			

Informes Mensuales	Temporalidad	No. de actividades transversales		
		Concluidas	En ejecución	Desfasadas
Antecedentes	Del 04/04/2014 al 06/10/2014	0	0	0
1ro.	Del 07/10/2014 al 20/11/2014	0	28	0
2do.	Del 21/11/2014 al 11/12/2014	0	28	0
3ro.	Del 12/12/2014 al 15/01/2015	0	39	0
4to.	Del 16/01/2015 al 12/02/2015	0	39	0
5to.	Del 13/02/2015 al 12/03/2015	0	64	2
6to.	Del 13/03/2015 al 09/04/2015	1	66	0
7mo.	Del 10/04/2015 al 14/05/2015	0	66	0
8vo.	Del 15/05/2015 al 11/06/2015	32	34	0
<b>Total de actividades concluidas:</b>		<b>33</b>		
<b>Total general de actividades concluidas:</b>		<b>458</b>		





## Resumen General

### Actividades del 15/05/2015 al 11/06/2015

Entre el 15 de mayo y el 11 de junio, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró el desarrollo de 196 actividades (32.50%). A continuación, se desgrega el contenido correspondiente al Octavo Informe de Avance del PyCIPEF:



## Resumen por Unidad Responsable

Actividades correspondientes al periodo del 15/05/2015 al 11/06/2015			
Concluidas: pág. 12	En ejecución: pág. 36	Transversales concluidas: pág. 48	Transversales en ejecución: pág. 54
<b>14.76 %</b> 89 actividades	<b>6.80 %</b> 41 actividades	<b>5.31 %</b> 32 actividades	<b>5.64 %</b> 34 actividades
			
<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>
CAI 7	CAI 1	DEA 1	CGE 2
CNCS 9	CNCS 1	DEPPP 31	CNCS 6
DEOE 29	DECEYEC 4		DEA 7
DECEYEC 13	DEOE 26		DECEYEC 1
DEPPP 15	DEPPP 3		DEPPP 4
DERFE 7	DESPEN 1		DESPEN 1
UNICOM 6	UNICOM 2		DJ 5
UTF 3	UTF 3		UTCE 3
			UTF 3
			UTIGyND 2

A la fecha del presente corte, se cuenta con 89 actividades concluidas por 8 UR, 41 actividades en ejecución a cargo de 8 UR, 32 actividades transversales concluidas bajo la responsabilidad de 2 UR y 34 actividades transversales en ejecución por parte de 10 UR.



## Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables

UR	Total de cambios solicitados	Cambios aprobados	Cambios rechazados
UTIGyND	1	1	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Con base en el Manual de Gestión, Seguimiento y Cambio de Actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, en el periodo que ocupa el reporte actual se transmitió 1 solicitud de cambio la cual fue aprobada<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Véase Anexo 1 del presente Informe para el desglose detallado de los cambios solicitados así como de los criterios utilizados para su aprobación o rechazo.

## Desglose por tipo de actividades

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 2.Capacitación Electoral		
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos		
2.2.6 Distribuir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral.* <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015 👍	DECEYEC	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la distribución nacional de la Guía para clasificación de votos. Con esta entrega, la actividad 2.2.6 se da por concluida.		
Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral		
2.4.1 Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación o información a observadores electorales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/05/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 06/10/2014. Terminada conforme a lo programado. Tanto el INE como los OPLE y agrupaciones diversas capacitaron a 25,220 ciudadanos; derivado de ello se aprobaron 25,180 solicitudes de observadores electorales a nivel nacional, de las cuales 16,365 fueron individuales y 8,815 correspondieron a 154 agrupaciones.		
<b>Nota UR:</b> Se continuó con el seguimiento a las juntas que iniciaron con la capacitación a observadores electorales, las juntas han capacitado a 21,678.		
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 3.1 Organización Electoral		
3.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Cómputos Distritales y de Circunscripción. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✗	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014. Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Ejecución satisfactoria y efectiva del segundo simulacro (19 de mayo).		
Subproceso: 3.2 Capacitación		
3.2.5 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Segunda Etapa. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015 ✓	UNICOM	Sistema

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se liberó el 1° de junio.		
Subproceso: 3.4 Desarrollo Democrático		
3.4.1 Desarrollar el Sistema de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015 👍	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014. Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se liberó el sistema el 20 de mayo.		
Subproceso: 3.6 Registro Federal de Electores		
3.6.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE). <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015 👍	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El sistema se instaló en las laptops en donde operará en cada una de las casillas especiales. Se realizó la capacitación al personal que operará los equipos. Iniciaron los simulacros de las casillas especiales.		
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en los MAC durante el PEF		
4.4.3 Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la Protección de los derechos político-electorales que el ciudadano respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial, presente conforme a la LGS MIME, la cual no señala plazo para la interposición de dichas demandas a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 6 de junio de 2015 se recibieron 216 requerimientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interposición de Juicios para la Protección de los Derechos Políticos - Electorales del Ciudadano, de los cuales se encuentran en trámite 111. Asimismo, se interpusieron 282 Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, de las que en 122 se revocó la resolución, en 77 se confirmó la resolución impugnada, cuatro fueron sobreseídas, 26 se desecharon, 48 fueron modificadas y cinco se encuentran pendientes de resolución.		
Proceso: 5.Sistema Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)		
Subproceso: 5.5 Realización de pruebas y simulacros del SIJE		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
5.5.3 Segunda prueba de captura y simulacro. FI: 24/05/2015 FT: 24/05/2015 ✓	DEOE	Base de datos
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El domingo 24 de mayo se realizó el segundo simulacro nacional del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2015, en las 332 juntas ejecutivas locales y distritales del país, con la participación de INETEL y con seguimiento por parte de los OPL con elecciones concurrentes. Lo anterior conforme a los lineamientos para la realización de los simulacros del SIJE 2015 y las precisiones para el segundo simulacro del SIJE 2015 que fueron remitidas a través de las Circulares INE/DEOE/0022/2015 e INE/DEOE/0029/2015, respectivamente.		
Proceso: 6.Documentación electoral		
Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad		
6.4.2 Realizar la primera verificación de medidas de seguridad de la documentación federal y en su caso, la consulta popular. FI: 28/05/2015 FT: 31/05/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 28 de mayo se llevó a cabo en 298 distritos la primera verificación de medidas de seguridad (los 2 distritos restantes la efectuaron el 30 y 31 de mayo). Para la verificación, se seleccionaron 1,200 casillas (4 por distrito), de cuyos paquetes de documentación se revisó una Boleta Electoral, un Acta de la jornada electoral, y un Acta de escrutinio y cómputo de casilla. Derivado del análisis realizado, resultó que el 100% de los documentos revisados corresponde a los aprobados y producidos por el Instituto para ser utilizados el día de la Jornada Electoral.		
Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad		
6.4.3 Realizar la segunda verificación de medidas de seguridad de la documentación federal y en su caso, la consulta popular. FI: 07/06/2015 FT: 07/06/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Durante la jornada electoral, se llevó a cabo la segunda verificación de las medidas de seguridad en boletas y actas electorales, así como de las características del envase y efectividad del líquido indeleble, obteniéndose resultados positivos. Es importante precisar que en tres distritos de Oaxaca no fue posible llevar a cabo la verificación, derivado de las condiciones adversas que imperaron el día de la Jornada Electoral. El informe de la segunda verificación se presentó al Consejo General en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.		
6.4.4 Realizar la tercera verificación de medidas de seguridad de la documentación federal y en su caso, la consulta popular. FI: 11/06/2015 FT: 13/06/2015 👍	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> De conformidad con el Acuerdo INE/CG131/2015, aprobado por el Consejo General en su sesión extraordinaria del 1 de abril de 2015, la tercera verificación quedó circunscrita exclusivamente a la certificación de las características y calidad del líquido indeleble utilizado en la jornada electoral (a diferencia de procesos electorales anteriores, en donde la tercera verificación integraba la revisión de todas las medidas de seguridad en boletas y actas de casilla). Esto, en apoyo a las múltiples tareas que tienen los consejos distritales durante el cómputo distrital. En tal virtud, el cumplimiento de esta actividad está concatenado con el avance de su similar 1.6.5.</p>		
Proceso: 8.Resultados Preliminares		
Subproceso: 8.1 PREP		
8.1.3 Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y comunicación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 01/06/2015 ✓	UNICOM	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014. Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b>            Auditoría y apoyo en Seguridad Informática:            29 de mayo de 2015. Por parte de la UNAM se realizó la entrega del informe final de la revisión de configuraciones de la infraestructura del PREP 2015.            Auditoría del Software:            04 de junio de 2015. Por parte del INE se realizó la entrega formal de todos los módulos del software del PREP 2015 con las recomendaciones aplicadas y funcionando en el ambiente de pruebas.            Comunicación de resultados de las “Auditorías al PREP 2015”:            El 04 de junio de 2015, se llevó a cabo la 4ª sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación, Seguimiento y Comunicación Social Conjunta (CESyCS).            Actividades adicionales por realizar entre el 5 y 8 de junio:            05 de junio de 2015. Informe Final de la Auditoría del Sistema Informático del PREP 2015. UNAM.            05 y 06 de junio de 2015. Instalación de software en servidores de producción. INE.            07 de junio de 2015. Validación previa al inicio de la operación del software auditado y de la base de datos (ante Notario). UNAM/INE.            07 de junio de 2015. Entrega de constancia de hechos de la compilación de archivos y generación de firmas criptográficas del sistema informático del PREP 2015. UNAM.            07 de junio de 2015. Entrega de constancia de hechos de la validación de la puesta en producción del software del PREP 2015 auditado. UNAM.            07 Y 08 de junio de 2015. Validación del software auditado previa, durante y al concluir la operación del PREP:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 de junio entre las 9:00 y las 11:00 horas (incluye base de datos)</li> <li>• 7 de junio entre las 21:00 y las 23:00 horas</li> <li>• 8 de junio entre las 8:00 y las 10:00 horas</li> <li>• 8 de junio entre las 15:00 y las 17:00 horas</li> <li>• 8 de junio entre las 20:00 y las 21:00 horas (incluye base de datos). UNAM/INE.</li> </ul> </p>		
8.1.5 Realización de ejercicios y simulacros. (Bajas). <b>FI:</b> 13/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 👍	UNICOM	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.</p>		

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota UR:</b> El pasado 31 de mayo se llevó a cabo el tercer Simulacro Nacional.		
Proceso: 9.Distribución		
Subproceso: 9.3 Envíos custodiados		
9.3.5 Presentar el informe final sobre la distribución de los envíos custodiados. * <b>FI:</b> 21/05/2015 <b>FT:</b> 08/06/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la elaboración del informe final sobre la distribución de los envíos custodiados, el cual será sometido a consideración la Comisión.		
9.3.6 Dar seguimiento a la distribución custodiada, desde la llegada de los vehículos a la bodega central, durante los traslados y su arribo a los consejos distritales. * <b>FI:</b> 05/05/2015 <b>FT:</b> 20/05/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 6 de mayo de 2015 inició la distribución custodiada de la documentación y materiales electorales de manera directa a los 300 consejos distritales. Se ha dado seguimiento a los vehículos por medio de rastreo satelital y teléfono celular y como una nueva modalidad se ha informado a los consejos distritales sobre el avance de los vehículos. Se implementó que el servidor de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral almacene los archivos con la geolocalización de los vehículos, al cual pueden acceder los órganos desconcentrados para conocer su avance. El 20 de mayo, última fecha de los envíos, salieron de la Bodega Central los vehículos con destino a los consejos distritales del Estado de México y Guerrero.		
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros		
10.2.3 Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015 👍	CAI	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La convocatoria se difundió hasta día de ayer, marcado en el Acuerdo como el último día para entregar solicitudes de visitantes extranjeros. La Convocatoria podía encontrarse en la página de internet del Instituto y se envió por correo electrónico a aquellos que lo solicitaban.		
10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015 👍	CAI	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> Se ha notificado a todos los solicitantes sobre su acreditación como visitantes extranjeros. Se tiene un total de 400 visitantes extranjeros acreditados, de un universo de 426 solicitudes recibidas. Dado que, según el Acuerdo, la fecha límite para recibir solicitudes fue el día de ayer, ya no habrá más visitantes extranjeros para esta jornada electoral.</p>		
<p>10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros. *</p> <p><b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 26/05/2015 ✓</p>	CAI	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Tal como especifica el Acuerdo del Consejo General relativo a Visitantes Extranjeros, el día 27 de mayo fue la fecha límite para recibir las solicitudes de acreditación. Se recibieron en total 426 solicitudes, las cuales fueron evaluadas para acreditación.</p>		
<p>10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los visitantes extranjeros. *</p> <p><b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓</p>	CAI	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p> <p>A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se acreditaron 401 visitantes extranjeros provenientes de 61 países.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El módulo de atención para visitantes extranjeros estuvo abierto del 2 al 6 de junio, en el Hotel Paraíso Radisson Perisur, de las 10:00 a las 18:00 horas. El módulo se entregó la mayor parte de los gafetes de acreditación, conforme iban llegando los visitantes. En total, se elaboraron 322 gafetes; y se entregaron 309, de los 401 acreditados. Los gafetes entregados corresponden a 49 países:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alemania</li> <li>2. Antigua y Barbuda</li> <li>3. Argentina</li> <li>4. Australia</li> <li>5. Barbados</li> <li>6. Bélgica</li> <li>7. Bolivia</li> <li>8. Brasil</li> <li>9. Bulgaria</li> <li>10. Camerún</li> <li>11. Canadá</li> <li>12. Chile</li> <li>13. China</li> <li>14. Colombia</li> <li>15. Corea</li> <li>16. Costa Rica</li> <li>17. Croacia</li> <li>18. Dinamarca</li> <li>19. Ecuador</li> <li>20. El Salvador</li> <li>21. España</li> <li>22. Estados Unidos</li> <li>23. Finlandia</li> </ol>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
24. Francia 25. Guatemala 26. Guyana 27. Holanda 28. Honduras 29. Iraq 30. Italia 31. Jamaica 32. Japón 33. Nicaragua 34. Nigeria 35. Palestina 36. Panamá 37. Paraguay 38. Perú 39. Reino Unido 40 República Dominicana 41. Rumania 42. Rusia 43. Santa Lucía 44. Senegal 45. Sudáfrica 46. Suiza 47. Tailandia 48. Uruguay 49. Venezuela.		
10.2.8 Realizar un Foro de intercambio sobre temas electorales para los visitantes extranjeros. * <b>FI:</b> 04/06/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	CAI	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El Foro Informativo para Visitantes Extranjeros se llevó a cabo los días 4, 5, y 6 de junio en el Hotel Radisson Perisur, en conjunto con el TEPJF.		
Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral		
10.3.2 Entregar recursos a instancia responsable de la operación. * <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 27/02/2015 ✗	CAI	Oficio
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Cumpliendo con los compromisos contraídos a la firma del Convenio de Colaboración, el Instituto Nacional Electoral transfirió los \$11'500,000 pesos, autorizados en el presupuesto 2015, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Dicha transferencia tuvo lugar el 15 de mayo.		
10.3.4 Emitir dictamen acerca de los proyectos presentados para recibir apoyo financiero del Fondo. * <b>FI:</b> 15/03/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015 ✗	CAI	Informe

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑



Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El Comité Técnico de Evaluación analizó los 81 proyectos presentados en tiempo y forma por las organizaciones nacionales que están haciendo labores de observación en el marco del Proceso Electoral 2014-2015. Tras la evaluación conducente, el 17 de mayo dicho Comité emitió su veredicto, otorgando apoyos financieros a 39 proyectos. Cabe anotar que cuatro organizaciones recibieron apoyo para dos proyectos, por tanto el número de organizaciones beneficiadas es 35.		
Proceso: 12.Voto Electrónico		
Subproceso: 12.1 Coordinar la preparación e instalación de equipos de boletas electrónicas el día de la jornada electoral del PEF 2014-2015		
12.1.9 Capacitar a ciudadanos participantes en la prueba piloto 2015 en la utilización de la aplicación para el envío de los resultados a través del dispositivo móvil. <b>FI:</b> 05/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015 ✓	DEOE	Documento
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la capacitación a 727 ciudadanos operadores de la aplicación para el envío de los resultados a través del dispositivo móvil (TREApp) por parte de personal de las tres juntas distritales ejecutivas en las que se llevará a cabo la Votación Electrónica (VE), con apoyo de los lineamientos y material de capacitación proporcionado por la DEOE.		
12.1.10 Capacitar a ciudadanos participantes en la prueba piloto 2015. <b>FI:</b> 05/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se ha concluido con la capacitación de los operadores en los distritos 03 de Aguascalientes, 02 de Chihuahua y 04 de Hidalgo.		
12.1.11 Aplicar reparación, en caso, de daños por transportación. <b>FI:</b> 11/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se revisaron los equipos de boleta electrónica, lo que permitió detectar que ninguno sufrió daño en la transportación.		
12.1.12 Preparar el servidor de aplicaciones para la recepción de los resultados a través del dispositivo móvil (ambiente de producción). <b>FI:</b> 11/05/2015 <b>FT:</b> 28/05/2015 ✓	DEOE	Base de datos
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyeron las pruebas en este servidor con los resultados de prueba que realizaron los ciudadanos que participarán en la prueba piloto. Derivado de lo anterior, se adecuó la interfase de usuario para una correcta visualización y se determinó la capacidad necesaria para el correcto funcionamiento de la		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
aplicación. Asimismo, las pruebas sirvieron para capacitar a los operadores en el envío de información a través del dispositivo móvil.		
12.1.13 Revisar equipos de BE en las JDE. FI: 11/05/2015 FT: 22/05/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Personal de las juntas distritales ejecutivas que participarán en la prueba piloto (03 de Aguascalientes, 02 de Chihuahua y 04 de Hidalgo), llevaron a cabo la revisión de los equipos de votación electrónica que recibieron, tras de lo cual reportaron que estos llegaron en buen estado y no requirieron reparación.		
12.1.14 Seleccionar boletas electrónicas para la prueba piloto 2015 y de contingencia. FI: 11/05/2015 FT: 22/05/2015 ✓	DEOE	Formatos
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó con los formatos que incluyen la selección de las boletas electrónicas que serán utilizadas en la prueba piloto.		
12.1.15 Reportar el estado de los equipos de BE. FI: 13/05/2015 FT: 22/05/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se solicitó a los supervisores del proyecto de voto electrónico que informaran sobre el estado en que recibieron los equipos, quienes reportaron que llegaron en buen estado y no requirieron reparación.		
12.1.18 Preparar la Boleta Electrónica y materiales para su entrega a los ciudadanos que participarán como operadores en cada casilla. * FI: 25/05/2015 FT: 02/06/2015 ✓	DEOE	Formatos y Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se enviaron a las juntas distritales ejecutivas los recibos para la entrega de Instrumentos de Votación Electrónica (IVE), así como del apoyo de dieta para los voluntarios que participarán como operadores de los IVE y de la aplicación para la transmisión de resultados. Se prepararon el material y los IVE por las tres juntas distritales ejecutivas participantes en la prueba, para efectos de su entrega a los operadores. La entrega de instrumentos de votación electrónica a los operadores se realizará de acuerdo con la siguiente programación: 03 de Aguascalientes, del 1 al 5 de junio. 02 de Chihuahua, el día 5 de junio. 04 de Hidalgo, del 3 al 5 de junio.		
Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
12.4.8 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y configuración de las boletas electrónicas para la prueba piloto. * <b>FI:</b> 12/01/2015 <b>FT:</b> 16/05/2015 ✘	DEOE	Informe y Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se configuraron 1,458 instrumentos de votación electrónica para su envío a los distritos electorales participantes en la prueba piloto. 42 equipos presentaron daños que no fue posible reparar en este momento. Es importante señalar que estos equipos forman parte del stock con que cuenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por lo que no impactarán de ninguna forma en el desarrollo de la prueba piloto. Con posterioridad, se evaluará la viabilidad de reparar los referidos equipos, considerando el costo-beneficio.		
12.4.9 Realizar los trabajos necesarios para habilitar la transmisión y recepción de resultados electorales a través de los dispositivos móviles. * <b>FI:</b> 23/03/2015 <b>FT:</b> 15/05/2015 ✔	DEOE	Base de datos y Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se llevaron a cabo las acciones necesarias para habilitar la transmisión y recepción de resultados electorales a través de dispositivos móviles. Dichos trabajos se efectuaron en esquema de servicio de host externo en RedHAT de Openshift, mismos que ya se tienen concluidos al 100%		
Subproceso: 12.6 Apoyar durante la Jornada Electoral a las tres JDE en el desarrollo de la prueba piloto.		
12.6.3 Realizar seguimiento a la instalación de las boletas electrónicas. <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 08/06/2015 ✔	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se dio seguimiento a la instalación de boletas electrónicas por medio de la aplicación para la transmisión de resultados. Asimismo, se mantuvo comunicación con el personal responsable de la prueba piloto en el distrito a través de mensajería, teléfono celular, teléfono fijo y mensajero institucional.		
12.6.4 Realizar seguimiento al cierre de las casillas. <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 08/06/2015 ✔	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se dio seguimiento al cierre de las casillas por medio de la aplicación para la transmisión de resultados, la cual permitió el envío de la imagen de las actas de resultados emitidas por los instrumentos de votación electrónica. Se mantuvo comunicación con el personal responsable de la prueba piloto en el distrito a través de mensajería, teléfono celular, teléfono fijo y mensajero institucional.		
12.6.5 Proporcionar soporte técnico al personal de las JDE durante todas las etapas de la operación de la prueba piloto. * <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 08/06/2015 ✔	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota UR:</b> Se estableció una mesa de ayuda para proporcionar soporte técnico al personal de las juntas ejecutivas distritales, en la cual se tenía comunicación a través de mensajería de teléfono celular, llamadas de teléfono celular y fijo, mensajero institucional y correo electrónico.		
Subproceso: 12.7 Presentación de resultados		
12.7.1 Mostrar estadísticas de la instalación y cierre de la prueba. <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 08/06/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> A partir de la información obtenida sobre el envío de la instalación y de las actas de resultados, a través de la aplicación móvil, se elaboraron gráficas con la información de instalación y cierre de los instrumentos de votación electrónica.		
12.7.2 Obtener reporte de resultados. <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 08/06/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Con la información recibida a través de la aplicación para la transmisión de resultados electorales, se elaboraron la tabla y las gráficas de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en los instrumentos de votación electrónica.		
Proceso: 14. Monitoreo de programas que difunden noticias		
Subproceso: 14.1 Desarrollar el sistema de monitoreo de noticieros		
14.1.4 Implementación del Sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El sistema se encuentra operando normalmente, por el personal de la UNAM.		
14.1.6 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en campaña (conforme a la metodología). * <b>FI:</b> 06/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓	DEPPP	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El personal de la UNAM elaboró el séptimo informe de campaña el cual corresponde al periodo del 18 al 24 de mayo, mismo que fue publicado el 01 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso <a href="http://monitoreo2015.ine.mx">http://monitoreo2015.ine.mx</a> . Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso <a href="http://monitoreo2015.ine.mx">http://monitoreo2015.ine.mx</a> .		
14.1.7 Elaboración y publicación de informe final de precampaña y campaña. <b>FI:</b> 05/06/2015 <b>FT:</b> 12/06/2015 👍	DEPPP	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> El personal de la UNAM elaboró el reporte acumulado de precampaña el cual corresponde al periodo del 10 de enero al 18 de febrero, mismo que fue publicado el 02 de marzo en el portal del INE. Asimismo, la UNAM elaboró el Informe acumulado de campaña el cual corresponde al periodo del 05 de abril al 03 de junio, mismo que fue publicado el 06 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se adjuntan las respectivas ligas de acceso: <a href="http://www2.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/">http://www2.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/</a> <a href="http://monitoreo2015.ine.mx">http://monitoreo2015.ine.mx</a></p>		
Subproceso: 14.4 Generación y publicación de informes		
<p>14.4.2 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en campaña (conforme a la metodología). *</p> <p><b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓</p>	DEPPP	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El personal de la UNAM elaboró el séptimo informe de campaña el cual corresponde al periodo del 18 al 24 de mayo, mismo que fue publicado el 01 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso <a href="http://monitoreo2015.ine.mx">http://monitoreo2015.ine.mx</a>.</p>		
<p>14.4.3 Elaboración y publicación de informe final de precampaña y campaña.</p> <p><b>FI:</b> 05/06/2015 <b>FT:</b> 12/06/2015 👍</p>	DEPPP	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El personal de la UNAM elaboró el reporte acumulado de precampaña el cual corresponde al periodo del 10 de enero al 18 de febrero, mismo que fue publicado el 02 de marzo en el portal del INE. Asimismo, la UNAM elaboró el Informe acumulado de campaña el cual corresponde al periodo del 05 de abril al 03 de junio, mismo que fue publicado el 06 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se adjuntan las respectivas ligas de acceso: <a href="http://www2.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/">http://www2.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/</a> <a href="http://monitoreo2015.ine.mx">http://monitoreo2015.ine.mx</a>.</p>		
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral		
Subproceso: 16.2 Generación y reproducción de productos cartográficos		
<p>16.2.2 Actualizar las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país con la ubicación correcta de los rasgos relevantes en materia de organización electoral, actividad que se lleva a cabo en conjunto con DEOE, mediante el Portal de Servicios Cartográficos.</p> <p><b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015 ✓</p>	DERFE	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Conforme al programa establecido, los Vocales Distritales de Organización Electoral revisaron y actualizaron 149,685 rasgos, los Vocales del RFE 149,604 y los JOCE 149,482. Por su parte, los TAC y JOCE sincronizaron 148,812 casillas de un total de 148,877 aprobadas por los Consejos Distritales. El 20 de mayo se hizo la entrega de las 32 bases geográficas digitales que contienen la actualización. Esta información fue incorporada al Sistema a partir del 1 de junio, conforme al cronograma y se notificará a los estados y distritos por correo electrónico.</p> <p>La información producto de las bases geográficas digitales pueden consultarse en los siguientes sistemas:</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
-Sistema de Información Geográfico Electoral (SIGE) en la URL <a href="http://cartografia.ife.org.mx">http://cartografia.ife.org.mx</a> , en Internet. -Sistema de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS) solo a través de la RED IFE en <a href="http://172.19.1.16/sicocis">http://172.19.1.16/sicocis</a> . -Portal de Servicios Cartográficos en <a href="http://cartografia.ife.org.mx/rasgos">http://cartografia.ife.org.mx/rasgos</a> en la RED INE. -Sistema Ubicatusasilla en Google en la URL <a href="http://ubicatucasilla.ine.mx">http://ubicatucasilla.ine.mx</a> en Internet.		
16.2.3 Elaborar archivos de impresión de Croquis-Cartel que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 para publicar la ubicación de casillas extraordinarias de zona urbana y zonas con afectación al Marco Geográfico Electoral. <b>FI:</b> 16/04/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015 ✓	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los Croquis-Cartel para las casillas extraordinarias aprobadas en localidades urbanas divididas al interior de la sección. La actividad está terminada al 100%. En total, se elaboraron 2,471 archivos de impresión en formato PDF correspondientes a 2,405 secciones. Derivado del cambio de domicilio de casillas por causas supervenientes, se regeneraron 69 archivos de impresión de Croquis-Cartel de 69 secciones. Los archivos se enviaron a las 32 Juntas Locales Ejecutivas solicitando que se imprimieran en papel especial photobase en seis tantos para cada sección. También, se solicitó que los Croquis-cartel se colocaran en lugares públicos de todas las secciones involucradas a más tardar el 29 de mayo del año en curso.		
Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web		
16.3.1 Integrar el sistema de consulta de la ubicación de las casillas, el cual funcionará el día de la jornada electoral del año 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015 ✓	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado. A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se aprobaron 148,833 casillas.		
<b>Nota UR:</b> La actividad concluyó el 31 de mayo, con los siguientes resultados: se aprobó la compra por adjudicación directa de 2.5 millones de mapas por UNICOM, de manera que se tiene garantizado la presentación del Sistema antes, durante y después de la jornada electoral. A partir del 31 de mayo de 2015, se puso en marcha el dominio <a href="http://Ubicatucasilla.ine.mx">http:// Ubicatucasilla.ine.mx</a> . El sistema incluye la ubicación de 148,877 casillas aprobadas por los Consejos Distritales a esa fecha, los polígonos de las secciones de todo el territorio nacional, las letras iniciales del apellido paterno por casilla, así como las vistas de calle y rutas de google maps. El sistema integra también dos vínculos, el primero hacia los resultados preliminares del PREP y el segundo a los candidatos independientes y de los partidos políticos por cada distrito electoral federal.		
Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias		
16.4.3 Notificar a los ciudadanos que fueron afectados por los programas de reseccionamiento e integración seccional, así como por la creación de municipios o modificación de límites municipales hasta el año 2014 y que no han corregido su situación registral, a fin de informarles la casilla en donde podrán emitir su voto en la jornada electoral federal a celebrarse en junio de 2015. <b>FI:</b> 01/05/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015 ✓	DERFE	Informe

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 31 de mayo de 2015, concluyó la actividad con la visita de 730,016 ciudadanos que no corrigieron su situación registral para notificarles respecto de la ubicación de la casilla en donde podrán emitir su voto en la Jornada Electoral Federal del 7 de junio.		
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.15 Periodo de sustituciones de integrantes de mesas directivas de casillas. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado. A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se realizaron 354,664 sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla de los cuales el 96.59% fueron cubiertos por ciudadanos ubicados en listas de reserva.		
<b>Nota UR:</b> Las juntas distritales con apoyo de los SE y CAE realizaron la entrega de nombramientos a los ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla y realizaron las sustituciones de los ciudadanos que por alguna razón no pudieron participar como funcionarios de mesas directivas de casilla. De acuerdo con los datos registrados en el Multisistema ELEC2015 se realizaron 354,652 sustituciones.		
17.3.16 Supervisar la entrega de nombramientos a funcionarios de mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la supervisión del avance en la entrega de nombramientos de los 1,209,824 ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. Las juntas distritales entregaron 1,208,973 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla.		
17.3.17 Supervisar la segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla y simulacros. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la supervisión del avance en la entrega de nombramientos y la capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla de los 1,209,280 ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. Las juntas distritales entregaron 1,208,973 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales se capacitaron 1,208,774.		
17.3.18 Supervisar la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se realizaron 354,664 sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla de los cuales el 96.59% fueron cubiertos por ciudadanos ubicados en listas de reserva.		
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la supervisión de las sustituciones realizadas por las juntas distritales de los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. De acuerdo con los datos registrados en el Multisistema ELEC20156 se realizaron 354, 652 sustituciones.		
17.3.21 Finalizar periodo de sustituciones de integrantes de mesas directivas de casillas. <b>FI:</b> 06/06/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado. A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se realizaron 354,664 sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla de los cuales el 96.59% fueron cubiertos por ciudadanos ubicados en listas de reserva.		
<b>Nota UR:</b> De acuerdo con los datos registrados en el Multisistema ELEC2015, las juntas distritales realizaron 354,652 sustituciones de los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla.		
17.3.22 Coordinar y supervisar la integración de las mesas directivas de casilla en la Jornada Electoral. <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DECEYEC	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la coordinación y supervisión de los trabajos de las juntas distritales ejecutivas el día de la jornada electoral para la integración de las mesas directivas de casilla.		
17.3.23 Realizar en su caso, la tercera publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla (día de la Jornada Electoral). <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la tercera publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral, por aquellas juntas distritales que lo requirieron.		
17.3.20 Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 15/05/2015 <b>FT:</b> 25/05/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Las juntas distritales, de acuerdo con el corte que establecieron, realizaron la segunda publicación de la lista de ubicación de casillas y de la integración de las mesas directivas de casilla respectiva, con base en los resultados obtenidos en la integración de mesas directivas de casilla.		
Subproceso: 17.4 Verificaciones		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 



Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
17.4.1 Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. <b>FI:</b> 17/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015 ✓	DECEYEC	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Con base en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del INE aprobada mediante Acuerdo INE/CG101/2014, la DECEYEC elaboró el Manual de Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) el cual constituye una herramienta esencial para que el Instituto contrate al personal auxiliar que en su desempeño logre con certeza, legalidad, transparencia y eficacia operativa la aplicación del procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla y las actividades de capacitación y asistencia electoral. Con base en este Manual, en caso de no contar con un número suficiente de SE, CAE o hasta 10 aspirantes en lista de reserva para cubrir las vacantes que se generen por eventuales renuncias o rescisiones de contrato, los consejos distritales podrán determinar, a partir del 20 de enero y hasta el 15 de mayo de 2015 la publicación de nuevas convocatorias. Dado que la etapa de verificación de la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación concluyó el pasado 31 de enero y debido a la constante sustitución de CAE la actividad, esta actividad fue reportada hasta el 31 de mayo.</p>		
17.4.3 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de mesas directivas de casilla, en la segunda etapa de capacitación. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015 ✓	DECEYEC	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la verificación del avance en la entrega de nombramientos de los 1,209,280 ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, actividad que inició el 9 de abril. Las juntas distritales entregaron 1, 208,973 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales se capacitaron en la segunda etapa 1,208,774. Asimismo, personal de la Dirección de Capacitación Electoral continuó apoyando en las actividades de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, en las juntas 05 de Guerrero, 07, 10, 12, 20 y 24 del Distrito Federal, 01 y 05 de Tabasco y 03 de Sonora.</p>		
Proceso: 19.Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
Subproceso: 19.2 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
19.2.4 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas y espacios de custodia en los consejos distritales. * <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015 ✓	DEOE	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, todas las bodegas y espacios de custodia cuentan con el equipamiento necesario para salvaguardar la documentación y materiales electorales y dar alojamiento al personal que custodia. Derivado de lo anterior, se elaboró el informe correspondiente, que fue presentado a la consideración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.</p>		
Proceso: 20.Cómputos		
Subproceso: 20.2 Cómputo distrital		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
20.2.3 Dar seguimiento a la capacitación que los órganos desconcentrados brindan a personal de la Junta sobre los cómputos distritales. FI: 01/04/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En las juntas distritales ejecutivas, se concluyó el curso de capacitación en materia de cómputos distritales. Los cursos estuvieron dirigidos a: - Personal de plaza presupuestal - Supervisores Electorales - Capacitadores Asistentes-Electorales - Consejeros Electorales suplentes - Representantes de partidos políticos.		
20.2.4 Entregar a cada uno de los consejos distritales, copia del acta de cómputo distrital. FI: 08/06/2015 FT: 10/06/2015 ✓	N/A	N/A
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> A partir de la realización de los Cómputos Distritales correspondiente a la elección de Diputados 2014-2015, fueron entregadas las constancias de mayoría en los 300 distritos electorales uninominales.		
Proceso: 21.Almacenamiento		
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega		
21.3.9 Recibir, clasificar y almacenar la documentación y materiales electorales en la Bodega Central de Organización Electoral, y cargar los vehículos para su distribución. * FI: 05/01/2015 FT: 20/05/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se recibieron del 13 al 18 de mayo los siguientes documentos y materiales en la Bodega Central, los cuales se clasificaron y almacenaron por entidad y distrito, para su distribución a los órganos desconcentrados: -Acta de la jornada electoral 924; -Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputados Federales de Mayoría Relativa 205; -Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputados Federales de Representación Proporcional 205; -Acta de electores en tránsito para casillas especiales 588; -Hoja de incidentes 931; -Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos políticos 31,534; -Plantilla braille de Diputados Federales 31,048; -Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de Diputados Federales para casillas básicas, contiguas y extraordinarias 31,438; -Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de Diputados Federales para casillas especiales 111;		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p>-Cartel de resultados de la votación en esta casilla 31,438;            -Cartel de resultados de la votación en casilla especial 111;            -Guía de apoyo para la clasificación de los votos 48,560;            -Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito 146;            -Cartel de resultados de cómputo distrital 146;            -Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento 18,952.            Con la recepción de la documentación referida, se concluye la actividad, ya que el 20 de mayo de 2015 se enviaron las dos últimas entidades correspondientes a la distribución custodiada.</p>		
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores		
Subproceso: 23.2 Entrega y distribución		
<p>23.2.7 Elaborar y presentar el Informe, respecto al procedimiento aplicado en los Consejos Distritales, para la verificación de la autenticidad de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, en el acto de entrega a los partidos políticos.  <b>FI: 07/05/2015 FT: 21/05/2015</b> ✓</p>	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<p><b>Nota UR:</b> Se elaboró el documento denominado "Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto de las actividades realizadas para la emisión de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y de la verificación del elemento de seguridad y control incorporado", el cual se presentará ante el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos en su reunión del 26 de mayo de 2015, ante la Comisión Nacional de Vigilancia en su sesión del 28 de mayo, así como a la Comisión del Registro Federal de Electores y, posteriormente, al Consejo General en su sesión del mes de junio.</p>		
Subproceso: 23.4 Impresión de Listados Nominales de Electores		
<p>23.4.3 Elaborar y entregar a los Consejos Locales y Distritales los Listados Nominales de Electores por resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  <b>FI: 18/05/2015 FT: 29/05/2015</b> ✓</p>	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<p><b>Nota UR:</b> Conforme a lo programado, concluyó la entrega de la Lista Nominal Electoral Adicional. El 28 de mayo de 2015, se distribuyó a las entidades de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Zacatecas.            El 29 de mayo de 2015, se entregó a las entidades de: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán.</p>		
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales		
Subproceso: 24.3 Celebración de sesiones de los consejos locales y distritales		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
24.3.2 Dar seguimiento a la sesión permanente de los consejos locales y distritales para vigilar el desarrollo de la Jornada Electoral de 2015. <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 08/06/2015 ✓	DEOE	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.</p> <p>Con base en el “Informe final sobre la conclusión de los cómputos distritales correspondientes a la elección de Diputados 2015” de las 148,833 casillas aprobadas fueron instaladas 148,648, es decir, 99.88% de las aprobadas. Por su parte, la realización de los Cómputos Distritales comprendió un total de 148,205 paquetes electorales que se recibieron en los distintos Consejos Distritales, lo que representó el 99.7% del total de casillas instaladas. El 0.3% restante se conformó por 443 paquetes electorales que por causas diversas –robo, quema, abandono- no se recibieron en las sedes distritales y, por consiguiente, no fue posible integrar sus resultados a los Cómputos respectivos.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El 7 de junio, los 300 consejos distritales celebraron sesión permanente para informar sobre la instalación de las 148,833 casillas que fueron aprobadas, así como para garantizar la recepción de los paquetes que contenían los resultados de la elección.</p>		
Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios		
27.3.4 Acreditar a representantes de los medios de comunicación nacionales, locales e internacionales para cubrir la jornada electoral. <b>FI:</b> 01/05/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	CNCS	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Concluyó el proceso de acreditación para la jornada electoral del 7 de junio de 2015 con la emisión de 14 mil 664 registros en todo el país. Tan sólo en oficinas centrales se acreditó a 3 mil 305 asistentes, entre medios de comunicación, funcionarios del INE, invitados especiales, visitantes extranjeros, proveedores y Consejeros Electorales.</p>		
27.3.5 Instalar a los medios que cubrirán desde el INE la Jornada Electoral. <b>FI:</b> 15/05/2015 <b>FT:</b> 10/06/2015 ✓	CNCS	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se instalaron un total de 34 medios de comunicación.</p>		
Subproceso: 27.4 Actualización a medios		
27.4.1 Realizar la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces de Comunicación Social. <b>FI:</b> 03/06/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓	CNCS	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en la Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p>INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país. Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de junio, los periodistas retornaron a sus entidades.</p>		
<p>27.4.2 Realizar el Primer taller de actualización a medios de comunicación.  <b>FI:</b> 03/06/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓</p>	CNCS	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en a Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país. Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de junio, los periodistas retornaron a sus entidades.</p>		
<p>27.4.3 Realizar el Segundo taller de actualización a medios de comunicación.  <b>FI:</b> 03/06/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓</p>	CNCS	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en a Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país. Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de junio, los periodistas retornaron a sus entidades.</p>		
<p>27.4.4 Realizar el Tercer taller de actualización a medios de comunicación.  <b>FI:</b> 03/06/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓</p>	CNCS	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en a Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país. Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de junio, los periodistas retornaron a sus entidades.		
Subproceso: 27.5 Transmisión Jornada		
27.5.1 Firma de convenio de producción. FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015 👍	CNCS	Convenio
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se firmó convenio de producción.		
27.5.2 Realizar la transmisión. FI: 06/06/2015 FT: 08/06/2015 ✓	CNCS	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizó transmisión de la Jornada Electoral desde las 6:45 am hasta el cierre de las 24:00.		
27.5.3 Gestionar la transmisión del mensaje del Consejero Presidente en Cadena Nacional con la Secretaría de Gobernación. FI: 07/06/2015 FT: 07/06/2015 ✓	CNCS	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se transmitieron 3 mensajes en Cadena Nacional, en los siguientes horarios: 1:10 hrs, 20:30 y 23:15.		
Proceso: 32.Registro de Candidatos		
Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos		
32.2.5 Llevar a cabo las sustituciones y cancelaciones de candidatos. Elaborar los anteproyectos de Acuerdo respectivos así como en acatamiento a las resoluciones emitidas por el TEPJF, en relación con el registro de candidatos. FI: 05/04/2015 FT: 07/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fechas 03, 05 y 07 de junio el Consejo General aprobó diversas sustituciones y cancelaciones de candidatos a Diputados Federales por ambos principios.		
Subproceso: 32.5 Registro de los Candidatos Independientes		
32.5.1 Llevar el Libro de Registro de los Candidatos Independientes. FI: 04/04/2015 FT: 15/05/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fecha 15 de mayo se apertura el libro de registro que contiene el registro de los 22 candidatos independientes a Diputados Federales para el PEF 2014-2015, procediendo a su inscripción.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 37.Memoria Gráfica del PEF -		
Subproceso: 37.1 Memoria Gráfica		
37.1.1 Levantar acervo fotográfico. FI: 01/02/2015 FT: 10/06/2015 ✓	DECEYEC	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó el levantamiento fotográfico. Se encuentra en la etapa de revisión de formación editorial.		
Proceso: 39.Fiscalización		
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda		
39.2.1 Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones. FI: 15/12/2014 FT: 07/06/2015 ✓	UTF	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se han concluido en su totalidad los monitoreos de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones el 7 de junio de 2015 en las entidades en que no se celebrarán elecciones locales; así como en las entidades con elecciones concurrentes. Los resultados de dichos monitoreos serán incluidos en los Dictámenes que se presenten a la Comisión de Fiscalización.		
39.2.4 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos de Campañas Electorales, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta Local o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los Partidos Políticos, coaliciones y candidatos, en la veracidad de sus Informes, a efecto de fortalecer la legalidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 05/04/2015 FT: 07/06/2015 ✓	UTF	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se han concluido en su totalidad las visitas de verificación a casas de campaña y eventos de campaña, durante los periodos de Campañas Electorales levantándose las actas correspondientes y los resultados serán incluidos en los Dictámenes que se presenten a la Comisión de Fiscalización.		
Subproceso: 39.3 Gastos de campaña		
39.3.2 Recibir los Informes de Campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes por periodos de 30 días contados a partir del inicio de la campaña, los cuales se deberán de entregar dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo. FI: 05/04/2015 FT: 06/06/2015 ✓	UTF	Informe

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El día 6 de junio de 2015, se recibieron los informes de campaña por los sujetos obligados, respecto del segundo periodo de 30 días (del 5 de mayo al 3 de junio de 2015).		
Proceso: 42. Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales		
Subproceso: 42.2 Simulacros de funcionamiento de medios de comunicación		
42.2.2 Desarrollar simulacros. <b>FI:</b> 03/05/2015 <b>FT:</b> 24/05/2015 ✓	DEOE	Base de datos
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 24 de mayo del presente año, tuvo verificativo el segundo simulacro del SIJE 2015, en las 332 juntas ejecutivas locales y distritales del país, para el que fueron utilizados los medios de comunicación asignados a cada uno de los CAE y SE para la transmisión de información. Al finalizar el ejercicio, se recibieron los reportes sobre el desarrollo del simulacro, los cuales serán analizados a fin de tomar las acciones correctivas que en su caso sean necesarias.		
Proceso: 43. Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión		
Subproceso: 43.2 Generación y publicación de informes		
43.2.1 Cargar informes en el portal de informes de monitoreo. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El vigésimo informe de monitoreo fue publicado el pasado 11 de junio, conforme al calendario aprobado.		
43.2.2 Elaboración de informes para el CRT. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Los informes de monitoreo se elaboran y publican conforme al calendario establecido.		
43.2.3 Validación de la transmisión del día anterior y cierre de etapas en el sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Desde el inicio del proceso se han validado completamente y cerrado las etapas de las transmisiones de los 143 CEVEM's.		
Proceso: 44. Ubicación e instalación de casillas		
Subproceso: 44.1 Aprobación		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
44.1.5 Registrar a los representantes generales y de casilla de los partidos políticos y los Candidatos Independientes. <b>FI:</b> 10/04/2015 <b>FT:</b> 25/05/2015 ✓	DEOE	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p> <p>En el marco de la celebración de la Jornada Electoral, el Partido Acción Nacional tuvo representantes en 97.20%, el Partido Revolucionario Institucional en 99.05%, el Partido de la Revolución Democrática en 89.77%, el Partido Verde Ecologista de México en 75.07%, el Partido del Trabajo en 59.29%, Movimiento Ciudadano en 54.35%, Nueva Alianza en 83.64%, Morena en 92.65%, el Partido Humanista en 10.78%, y Encuentro Social en 25.94%.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se cerró el periodo para la recepción de solicitudes de acreditación de representantes. Se continúa con la validación de la captura en el Sistema y hasta el 28 de mayo se recibirán las sustituciones para capturarlas en el Sistema de Registro de Representantes de los Partidos Políticos y de Candidatos Independientes.</p>		
Subproceso: 44.4 Equipamiento		
44.4.1 Dar seguimiento a los requerimientos de equipamiento de los lugares donde se instalarán casillas electorales en la jornada electoral. <b>FI:</b> 01/05/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015 ✓	DEOE	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se establecieron los requerimientos de equipamiento de los lugares donde se instalarán casillas electorales en la jornada electoral; asimismo se realizan las tareas de entrega de los mismos.</p>		
Proceso: 46.Elaboración y notificación de requerimientos a las emisoras		
Subproceso: 46.1 Verificación de transmisión de reprogramaciones		
46.1.1 Capturar oficios de avisos de reprogramación que envían las emisoras de manera voluntaria. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Esta actividad se hace diariamente en cada CEVEM. La cantidad de oficios capturados se reporta en el Informe de Monitoreo.</p>		
46.1.2 Remitir reporte de materiales no transmitidos. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Los reportes de monitoreo de incumplimientos se elaboran y envían conforme al calendario establecido.</p>		
Proceso: 50.Monitoreo de debates		
Subproceso: 50.1 Generación de reportes sobre la transmisión de debates		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
50.1.1 Definición de fechas de debates y revisión del catálogo de estaciones de radio y televisión. * <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓	DEPPP	Catálogo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El CG no definió fechas de celebración de debates en razón de que las presentes fueron elecciones intermedias. El 15 de abril la DEPPP remitió a los OPLES, la circular INE/DEPPP/01/2015, respecto de la celebración de debates		
50.1.2 Generación del reporte de monitoreo y testigos de grabación de la transmisión. * <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓	DEPPP	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En razón de que las presentes elecciones fueron intermedias, y los debates no son obligatorios, a la fecha no han sido solicitados reportes de monitoreo y/o testigos de grabación de las transmisiones de debates llevados a cabo. Sin embargo, en los próximos días se realizará el informe final que se remitirá a la Secretaría Ejecutiva.		
50.1.3 Generación y remisión del informe final a la Secretaría Ejecutiva. * <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015 ✓	DEPPP	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Una vez concluido el periodo de campaña la Dirección de Verificación y Monitoreo realizará el informe final para dar cuenta de cuántos medios de comunicación transmitieron debates. Dicho informe se remitirá a la Secretaría Ejecutiva en los próximos días.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 1.Materiales Electorales		
Subproceso: 1.6 Certificación del líquido indeleble		
1.6.5 Certificar las características y calidad del líquido indeleble seleccionado en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral recuperado de las casillas * <b>FI:</b> 10/06/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> La DEOE emitió la Circular núm. 049, relativa al procedimiento para la obtención de los aplicadores de líquido indeleble y los anexos para el registro y reporte de las cantidades que se entregarán a los consejos locales para su posterior remisión a Oficinas Centrales, en el marco de la tercera verificación correspondiente a la certificación de las características y calidad del líquido indeleble.		
Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción		
1.7.3 Elaborar los informes mensuales y final de los trabajos de supervisión y control de calidad en la producción de los materiales electorales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se incorporan al informe los datos obtenidos durante los trabajos de supervisión y de control de calidad en la producción de los materiales electorales para el PEF 2014-2015. Se concluyó el informe que detalla los mecanismos de revisión aplicados por el personal encargado del control de la calidad en la producción.		
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 3.2 Capacitación		
3.2.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Desempeño de Funcionarios de Casilla. <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo del sistema.		
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.2 Apoyo para elaboración y validación de Anexos Técnicos y Financieros		
4.2.1 Realizar el control, seguimiento y desarrollo de las actividades establecidas para el apoyo a los Procesos Electorales Locales Coincidentes, así como participar en la entrega de los diversos productos y servicios electorales, tales como Cartas y Listados de Insaculados, Listas Nominales de Exhibición / Revisión, Listas Nominales de Electores Definitivas, Libro Blanco y Listados Adicionales (Adenda). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> En el contexto de la Jornada Electoral realizada el 7 de junio de 2015, y con respecto a los Procesos Electorales Locales Concurrentes, se realizó la implementación del Centro de Atención y Monitoreo del Modelo Integral de Servicios (CAMMIS), para proporcionar el seguimiento a las Solicitudes de Aclaración realizadas por los ciudadanos que no fueron localizados en la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía. Estas solicitudes fueron recibidas y atendidas mediante el subsistema SIIRFE-		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>Aclaraciones. Para tal efecto, se recibieron un total de 1,975 solicitudes, mismas que se detallan a continuación por entidad federativa con Proceso Electoral Local: 37 en Baja California Sur, 14 en Campeche, 109 en Colima, 199 en el Distrito Federal, 95 en Guanajuato, 148 en Guerrero, 329 en Jalisco, 291 en México, 62 en Michoacán, 94 en Morelos, 212 en Nuevo León, 72 en Querétaro, 74 en San Luis Potosí, 192 en Sonora, 15 en Tabasco y 32 en Yucatán.</p>		
Subproceso: 4.3 Orientación Ciudadana		
<p>4.3.1 Presentar informes sobre orientación ciudadana, respecto de la atención proporcionada a los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro de Atención Ciudadana y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, así como de acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 7 de junio de 2015, INETEL, los 31 CECEOC y los 300 CEDIC proporcionaron 3,078,440* atenciones ciudadanas. Asimismo, derivado de la consulta permanente a la Lista Nominal de Electores, se obtuvo un total de 16,446,222 consultas, de las cuales 13,297 fueron a través de INETEL, 2,954 en los CECEOC, 39,477 mediante los CEDIC y 16,390,494 en el Portal Institucional (esta cifra se actualiza mensualmente). Del total, se encontraron incluidos en la Lista Nominal de Electores 14,282,693 registros ciudadanos, 2,158,818 no estaban incluidos, de 1,402 no existía registro y 3,309 fueron clasificados como otro. *No incluye consultas a Lista Nominal de Portal Institucional</p>		
Subproceso: 4.5 Solicitudes de Aclaración durante la Jornada Electoral		
<p>4.5.1 Recibir y resolver las solicitudes de aclaración de aquellos ciudadanos que teniendo Credencial para Votar con fotografía no pudieron sufragar el día de la Jornada Electoral Federal y no aparecieron en la Lista Nominal definitiva o en la Lista Nominal adicional resultado de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la sección correspondiente al domicilio que aparece en su credencial. <b>FI:</b> 07/06/2015 <b>FT:</b> 07/08/2015</p>	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<p><b>Nota UR:</b> Para la Jornada Electoral realizada el 7 de junio de 2015, se implementó el Centro de Atención y Monitoreo del Modelo Integral de Servicios (CAMMIS), con el fin de dar seguimiento a las Solicitudes de Aclaración realizadas por los ciudadanos que no fueron localizados en la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. Estas solicitudes fueron recibidas y atendidas mediante el subsistema SIIRFE-Aclaraciones, siendo un total de 2,811 solicitudes a nivel nacional. El tipo de respuesta más recurrente fue: "Sin Problema (El ciudadano se encuentra incluido en la LNE y se le orientó respecto a la ubicación de su casilla)" con 1,807 Solicitudes de Aclaración, lo que representó el 64.28%. Del total de Solicitudes de Aclaración recibidas, el mayor rubro perteneció a: "Juntas Distritales Ejecutivas" con 2,290 solicitudes, lo que representa el 81.47% del total. La entidad con mayor número de solicitudes recibidas fue: "Jalisco" con 329 solicitudes, lo que representa el 11.70% del total. La entidad con mayor número de solicitudes de aclaración por tipo de respuesta fue: "Jalisco", siendo el tipo</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
de respuesta: "Sin Problema" con 229 solicitudes, lo que representa el 8.15% del total. La entidad con menor número de solicitudes de aclaración por tipo de respuesta fue: "Aguascalientes", siendo el tipo de respuesta: "Credencial No Vigente" con 00 solicitudes, lo que representa el 0.00% del total.		
Proceso: 6.Documentación electoral		
Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción		
6.3.7 Elaborar los reportes mensuales e informe final de los trabajos de supervisión de la producción de la documentación electoral. * <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se continuó con la elaboración del informe final sobre los trabajos de supervisión de la producción de la documentación electoral, al que se anexó un cuadro con la relación de las reimpressiones de boletas electorales que se realizaron en mayo y junio, así como las causas que las originaron. Además, se incluyó información del inventario realizado en Talleres Gráficos de México, para determinar la cantidad de papel seguridad sobrante, pliegos de boletas sobrantes resguardados en la bóveda de seguridad, así como la cantidad de actas, carteles, cuadernillos y demás documentación electoral sobrante. Asimismo, se elaboró la propuesta para la destrucción de los referidos elementos. De igual forma, se continuó la elaboración del reporte mensual correspondiente a junio, en el que se integra la atención a las solicitudes de documentación electoral y boletas adicionales solicitadas por algunas juntas distritales.</p>		
Proceso: 8.Resultados Preliminares		
Subproceso: 8.1 PREP		
8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales (COTAPREP). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El pasado domingo 7 de junio los integrantes del COTAPREP asistieron al inicio del Programa de Resultados Electorales en punto de las 20:00 horas en las instalaciones del INE. Asimismo, el 8 de junio estuvieron presentes para el cierre del PREP en las instalaciones de UNICOM. Posteriormente, el martes 9 de junio participaron en la conferencia realizada en la Macrosala de Prensa, acompañados del Ing. Jorge Torres, para dar a conocer los resultados del PREP y resolver las preguntas planteadas por parte de la prensa.</p>		
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros		
10.2.7 Presentar informes mensuales al CG sobre las actividades realizadas por la CAI sobre la atención a visitantes extranjeros. <b>FI:</b> 02/03/2015 <b>FT:</b> 28/08/2015	CAI	■
<p><b>Nota UR:</b> Se está elaborando el informe para el mes de junio. Además, se está trabajando en el libro blanco de visitantes extranjeros 2014-2015.</p>		
Proceso: 11.Observadores electorales		
Subproceso: 11.1 Acreditación		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
11.1.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones aprobadas por los consejos correspondientes. * <b>FI:</b> 01/11/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Tanto el INE como los OPLE y agrupaciones diversas capacitaron a 25,220 ciudadanos; derivado de ello se aprobaron 25,180 solicitudes de observadores electorales a nivel nacional, de las cuales 16,365 fueron individuales y 8,815 correspondieron a 154 agrupaciones.		
Proceso: 12.Voto Electrónico		
Subproceso: 12.5 Distribuir las Boletas Electrónicas a las tres Juntas Distritales Ejecutivas para la aplicación de la prueba piloto		
12.5.5 Dar seguimiento al envío y distribución de boletas electrónicas a las JDE participantes en la prueba piloto. * <b>FI:</b> 04/05/2015 <b>FT:</b> 12/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se prepara el informe sobre el envío y distribución de los instrumentos de votación electrónica a las juntas distritales ejecutivas 02 de Chihuahua, 03 de Aguascalientes y 04 de Hidalgo.		
Proceso: 13.Custodia		
Subproceso: 13.2 Implementación de la custodia		
13.2.5 Dar seguimiento a la instrumentación de la custodia en las diferentes etapas acordadas con las fuerzas armadas. * <b>FI:</b> 16/01/2015 <b>FT:</b> 31/10/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional custodia adicional para llevar a cabo la reimpresión de la documentación electoral de los distritos 02 y 03 de Oaxaca, los días 3, 4 y 5 de junio de 2015. En este sentido, el personal de custodia resguardó la producción en Talleres Gráficos de México (TGM), así como los traslados de TGM a la Bodega Central de Organización Electoral. Se contó con elementos de custodia durante la clasificación en la Bodega Central y en el traslado de la Bodega hasta Tehuacán, Puebla, desde donde se instrumentó una logística de distribución a los funcionarios de casilla. Por otra parte, permanecen resguardadas las 300 bodegas distritales por personal militar, hasta que concluya el Proceso Electoral Federal 2014-2015.		
Proceso: 15.Servicio Profesional Electoral		
Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos		
15.1.4 Gestionar la ocupación de cargos y puestos vacantes exclusivos del SPEN en Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados de Instituto Nacional Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DESPEN	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del periodo que se reporta, y con el propósito de tener debidamente integradas la estructura ocupacional de los órganos desconcentrados del Instituto de cara al inicio de los cómputos distritales, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, gestionó la ocupación de vacantes temporales, a través de encargados de despacho.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.2 Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).		
17.2.2 Coordinar, dar seguimiento y supervisar los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de los SE y CAE y el desarrollo de las actividades en materia de capacitación y asistencia electoral que realicen. <b>FI:</b> 16/10/2014 <b>FT:</b> 15/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota UR:</b> Se continuó con el seguimiento y supervisión de las actividades de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, que desarrollaron las juntas distritales con apoyo de los CAE y SE. De acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 las juntas realizaron un total de 8,020 sustituciones de SE y CAE. Se coordina la preparación de la evaluación de SE y CAE segunda etapa.		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.1 Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se continúa con el acompañamiento a las juntas sobre la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015, así como al Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, durante la segunda etapa de capacitación. De acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 se designaron 1,209,280 ciudadanos como funcionarios de mesa directiva de casilla, de 1,209,301 requeridos. Las juntas distritales entregaron 1,208,973 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales fueron capacitados 1,208,774.		
Proceso: 20.Cómputos		
Subproceso: 20.1 Cómputo de Circunscripción		
20.1.1 Dar seguimiento a la información registrada en los sistemas informáticos que durante las sesiones de cómputos de circunscripción plurinominal operen los respectivos consejos. <b>FI:</b> 10/06/2015 <b>FT:</b> 15/06/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El cómputo de circunscripción se llevará a cabo el domingo 14 de junio, para lo cual se tienen previstos los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar la actividad.		
Subproceso: 20.2 Cómputo distrital		
20.2.5 Dar seguimiento a la información registrada en los sistemas informáticos que durante las sesiones de cómputos distritales operen los respectivos consejos. <b>FI:</b> 10/06/2015 <b>FT:</b> 15/06/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> El 10 de junio entró en operación el Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción, el cual constituye una herramienta de apoyo para el trabajo realizado en los consejos distritales, ya que permitirá sistematizar los resultados electorales. Dicho sistema se encuentra en constante monitoreo.</p>		
<p>20.2.6 Dar seguimiento a la realización de los cómputos distritales de la elección de diputados por ambos principios; a la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y a la expedición de la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo.  <b>FI:</b> 10/06/2015 <b>FT:</b> 13/06/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El 10 de junio los consejos distritales sesionaron para iniciar la realización de los cómputos distritales. En los cómputos participan consejeros distritales del INE, representantes de partidos políticos y vocales miembros del Servicio Profesional Electoral, además de observadores y medios de comunicación; todos atestiguando y vigilando el proceso en los 300 distritos en todo el territorio nacional.</p>		
Proceso: 21.Almacenamiento		
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega		
<p>21.3.7 Recibir y revisar los vehículos que se cargarán, llenando el formato “Inspección vehicular”. *  <b>FI:</b> 21/05/2015 <b>FT:</b> 15/06/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con la elaboración del informe sobre la operación de la Bodega Central de Organización Electoral. Se está depurando el listado del equipo utilizado.</p>		
<p>21.3.8 Elaborar informe de los procesos de almacenamiento en la BCOE.  <b>FI:</b> 25/05/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con la elaboración del informe de los procesos de almacenamiento en la Bodega Central de Organización Electoral. Se está trabajando la etapa de clasificación.</p>		
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales		
Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales		
<p>24.2.3 Dar seguimiento a la sustitución de los representantes de los partidos políticos ante los consejos locales y distritales. *  <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha se han realizado un total de 5,347 sustituciones de representantes de partidos políticos ante consejos locales y distritales.            En los consejos locales:            PAN: 17 propietarios y 19 suplentes.            PRI: 13 propietarios y 12 suplentes.            PRD: 14 propietarios y 19 suplentes.            PT: 9 propietarios y 12 suplentes.            PVEM: 10 propietarios y 14 suplentes.            Movimiento Ciudadano: 11 propietarios y 13 suplentes.            NA: 9 propietarios y 12 suplentes.            MORENA: 12 propietarios y 13 suplentes.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
PH: 16 propietarios y 19 suplentes. ES: 17 propietarios y 17 suplentes. En los consejos distritales: PAN: 279 propietarios y 345 suplentes. PRI: 97 propietarios y 169 suplentes. PRD: 266 propietarios y 311 suplentes. PT: 240 propietarios y 262 suplentes. PVEM: 285 propietarios y 233 suplentes. Movimiento Ciudadano: 296 propietarios y 285 suplentes. NA: 173 propietarios y 168 suplentes. MORENA: 204 propietarios y 223 suplentes. PH: 304 propietarios y 221 suplentes. ES: 381 propietarios y 327 suplentes.		
24.2.4 Dar seguimiento a las inasistencias de los representantes partidistas acreditados en los consejos locales y distritales, para que se informe al CG con el propósito de que se entere a los representantes de los partidos políticos. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, los siguientes partidos políticos tienen una inasistencia sin justificar en la última sesión celebrada:</p> <p>PAN en 1 consejo local y en 3 consejos distritales;            PRI en 1 consejo local y en 2 consejos distritales;            PRD en 5 consejos distritales;            PT 11 consejos distritales;            PVEM 10 consejos distritales;            Movimiento Ciudadano en 17 consejos distritales;            NA 6 consejos distritales;            MORENA en 2 consejos distritales;            PH en 1 consejo local y en 25 consejos distritales;            ES en 24 consejos distritales.</p> <p>Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar:</p> <p>PAN en 2 consejos distritales;            PRD en 1 consejo distrital;            PT en 6 consejos distritales;            PVEM en 4 consejos distritales;            Movimiento Ciudadano en 10 consejos distritales;            NA en 2 consejos distritales;            MORENA en 4 consejos distritales;            PH en 2 consejos locales y en 23 consejos distritales;            ES en 1 consejo local y en 13 consejos distritales.</p> <p>Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar:</p> <p>PT en 3 consejos distritales;            PVEM en 2 consejos distritales;            MORENA en 1 consejo distrital;            PH en 2 consejos locales y en 13 consejos distritales;            ES en 8 consejos distritales.</p> <p>El siguiente partido tiene cuatro inasistencias consecutivas sin justificar:</p> <p>PH en 1 consejo distrital;</p> <p>El siguiente partido tiene cinco inasistencias consecutivas sin justificar:</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>ES en 1 consejo distrital;            Los siguientes partidos han perdido registro por inasistencias consecutivas:            NA en 1 consejo distrital            PH en 5 consejos distritales;            ES en 2 consejos distritales.</p>		
<p>24.2.6 Dar seguimiento a la generación de vacantes de los integrantes de los consejos locales y distritales.  <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Derivado del seguimiento realizado, se reporta que a la fecha se registran 4 vacantes de consejeros suplentes en consejos locales. En cuanto a los consejos distritales, se tiene 1 vacante de consejero propietario y 66 de consejeros suplentes.</p>		
<p>24.2.7 Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.  <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, en los consejos locales se han aprobado 117 comisiones, en las que se han presentado 442 informes; mientras que en el ámbito distrital, han sido aprobadas 821 comisiones, que han rendido 3,377 informes.</p>		
Subproceso: 24.3 Celebración de sesiones de los consejos locales y distritales		
<p>24.3.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de consejos locales y distritales. *  <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A partir del inicio del Proceso Electoral Federal, los consejos locales han celebrado 233 sesiones ordinarias y 163 extraordinarias; en tanto que los consejos distritales han realizado 2,099 sesiones ordinarias, 3,626 extraordinarias y 299 especiales.</p>		
Proceso: 26. Estadística electoral		
Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta		
<p>26.5.2 Construir, codificar e integrar los módulos identificados en el cronograma.  <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se tiene el siguiente avance en la codificación e integración de los módulos:            -Módulo principal (Gráficas, Tablas, Mapas): 80%            -Módulo Google Maps: 84%            -Módulo VotoMex: 85%            -Módulo Recuentos: 85%            -Módulo de Votación Histórica: 75%            -Módulo de Cámaras: 85%.</p>		
Proceso: 27. Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
27.3.1 Cubrir las actividades del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron 6 actividades en relación al proceso electoral.		
Proceso: 28.Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el PEF		
Subproceso: 28.1 Educación Cívica		
28.1.1 Coordinar la implementación de Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> En el periodo previo al 7 de junio, la estructura desconcentrada continuó realizando acciones de promoción de la participación ciudadana en sus zonas de influencia. De los reportes recibidos en el área de educación cívica y participación ciudadana, con corte de captura al 11 de junio de 2015, se ha concretado la revisión de un total de 3,723 acciones de las cuales se cuenta con registro de atención brindada a 71,029 personas en 29 entidades del país, esto considerando que las Juntas Locales Ejecutivas de Tabasco y Zacatecas solo han enviado reporte de acciones de promoción de la participación ciudadana que no dan cuenta de población atendida, además de que la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas, a esta fecha continúa sin enviar los reportes de acciones implementadas conforme lo indicado en los lineamientos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Personal de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana continúa trabajando en el proceso de revisión y captura de los reportes que las Juntas Locales Ejecutivas han enviado respecto de esta actividad.</p> <p>Por lo que se refiere al acompañamiento de organizaciones ciudadanas registradas en la Convocatoria a las organizaciones ciudadanas para colaborar en la promoción del Voto y de la participación ciudadana durante el Proceso Electoral 2014-2015, en el área de educación cívica y participación ciudadana no se recibieron solicitudes de apoyo ni demandas de orientación.</p> <p>Del proyecto “México Participa”, acción en la que el INE colabora con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y que consiste en una plataforma mediante la cual se invita a la participación a la ciudadanía para compartir sus percepciones respecto de temas tales como empleo, educación, salud, seguridad, violencia y corrupción; para que los representantes electos puedan elaborar propuestas que mejoren las condiciones de la ciudadanía, a la fecha de este informe se da cuenta de la participación de 2,278 personas.</p>		
28.1.2 Coordinar la implementación, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015, de la Consulta Infantil y Juvenil a nivel nacional, con la participación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> El día 7 de junio se concretó la jornada de participación de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 en 30 entidades, pues, dado el contexto de violencia e incertidumbre que prevaleció en los estados de Chiapas y Oaxaca, durante los días y horas previas a la elección, se pospuso la celebración de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 en esos estados. Con esta medida se dejaron de instalar 1,150 casillas en 23 distritos. Está en proceso de valoración la fecha para llevar a cabo el ejercicio en esos estados. Respecto del resto del país, se tienen reportes de que se instalaron 13,113 casillas, lo que significa el 95% del total a instalar en las 30 entidades restantes. Respecto de los resultados de participación sólo se cuenta con información parcial,</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>pues, en atención a la petición de algunos Vocales del ramo, y considerando las múltiples actividades a realizar en los órganos desconcentrados después de la jornada electoral, se difirió la fecha para la entrega del reporte de participación para el próximo 19 de junio.</p>		
Proceso: 30.Integración y funcionamiento de juntas locales y distritales		
Subproceso: 30.1 Integración de las Juntas Ejecutivas		
<p>30.1.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna ocupación.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del seguimiento a la generación de vacantes de vocales, se reporta que a la fecha de corte se encuentran vacantes 1 Vocalía Ejecutiva Distrital y 1 del Registro Federal de Electores Distrital.		
Subproceso: 30.2 Celebración de sesiones de juntas ejecutivas		
<p>30.2.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales respecto de las actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 3 de noviembre a la fecha se han realizado 223 sesiones ordinarias y 22 extraordinarias de juntas locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 2,101 sesiones ordinarias y 1,273 extraordinarias en las juntas distritales ejecutivas.		
Proceso: 31.Mecanismos de recolección		
Subproceso: 31.1 Seguimiento a los mecanismos de recolección		
<p>31.1.2 Dar seguimiento a la aprobación y operación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales, en su caso. *  <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> A nivel nacional, en los 300 consejos distritales se aprobaron 30,581 mecanismos de recolección, de los cuales 1,009 fueron Centros de Recepción y Traslado (CRyT) fijos, 4,469 CRyT itinerantes, así como 25,103 Dispositivos de Apoyo para el Traslado de presidentes de Mesa Directiva de Casilla (DAT).		
<p>31.1.3 Dar seguimiento a las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y sean recibidas de manera simultánea, así como la aprobación de la ampliación de los plazos, en su caso. *  <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> En 31 consejos distritales de 16 entidades se aprobaron acuerdos de ampliación de plazos para la entrega de paquetes en las propias sedes distritales. En las 16 entidades con elección concurrente se trabajó en coordinación con los OPL para la operación de los mecanismos de recolección.		
Proceso: 38.Asistencia electoral		
Subproceso: 38.1 CAE y supervisores electorales		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
38.1.1 Dar seguimiento al desarrollo de las actividades en materia de asistencia electoral que realicen los supervisores y capacitadores-asistentes electorales. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Entre el 1 y el 7 de junio, los CAE apoyaron la entrega de documentación y materiales electorales a presidentes de Mesa Directiva de Casilla. A partir del miércoles 9 los CAE y SE participan como auxiliares de recuento y otras figuras de apoyo en los cómputos distritales de los consejos distritales que realizaron recuento parcial y/o total de las casillas de cada distrito.		
38.1.2 Dar seguimiento al proceso de evaluación de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales. <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Para la evaluación de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales (SE y CAE), correspondiente a la segunda etapa, se tomarán en cuenta los siguientes rubros: - Entrega de notificaciones a propietarios donde se instalaron casillas. - Apoyo, recepción, conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales - Apoyo en la entrega de material y documentación electoral a los presidentes de mesa directiva de casillas. - Participación en actividades del SIJE. - Entrega de paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital. - Entrega de reconocimientos a propietarios de inmuebles donde se instalaron casillas. - Auxiliar en la realización de los cómputos distritales.		
Proceso: 39.Fiscalización		
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda		
39.2.2 Realizar monitoreo en medios impresos de la propaganda de las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones. <b>FI:</b> 15/12/2014 <b>FT:</b> 12/06/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha, se está realizando el monitoreo de medios impresos relativo a las campañas electorales.		
Subproceso: 39.3 Gastos de campaña		
39.3.3 Revisar los informes de campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 16/06/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Esta Unidad Técnica de Fiscalización se encuentra en revisión de los informes de campaña por los sujetos obligados, respecto del segundo periodo de 30 días (del 5 de mayo al 3 de junio de 2015) a partir del día 7 de junio.		
Subproceso: 39.4 Observación Electoral		
39.4.1 Recibir los informes sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento para el desarrollo de las actividades relacionadas directamente con la observación electoral, en los 30 días siguientes a la Jornada Electoral. <b>FI:</b> 08/06/2015 <b>FT:</b> 17/07/2015	UTF	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> La fecha límite para presentar su informe de actividades los observadores electorales es el 7 de julio de 2015.		
Proceso: 41.Oficinas Municipales		
Subproceso: 41.1 Seguimiento de oficinas municipales		
41.1.4 Dar seguimiento a la instalación, equipamiento y funcionamiento de las oficinas municipales que apruebe el CG. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 15/08/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Las oficinas municipales continúan en funcionamiento. En 5 oficinas, la comunicación se lleva a cabo mediante el uso de telefonía celular, ya que los potenciales proveedores de telefonía fija indicaron que no se tenían líneas disponibles en esas zonas.		
Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas		
Subproceso: 44.3 Difusión		
44.3.4 Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación de casillas electorales y, en su caso, a la segunda publicación derivada de los ajustes por causas supervenientes, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito; así como la publicación de las listas que contengan la integración de las mesas directivas de casilla con los domicilios en que se instalarán, en los periódicos de circulación local o regional. * <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 15/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Los días 6 y 7 de junio de 2015 las 32 entidades federativas llevaron a cabo la inserción de los encartes en los periódicos de cobertura local y regional, con los domicilios de la Ubicación de Casillas e integración de las Mesas Directivas de Casilla.		
Proceso: 51.Entrega de documentación a PMDC		
Subproceso: 51.1 Seguimiento a la entrega de documentación de los consejos distritales a los PMDC		
51.1.1 Dar seguimiento de la entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. * <b>FI:</b> 02/06/2015 <b>FT:</b> 15/06/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> El número final de paquetes electorales entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla el día de la Jornada Electoral se encuentra en proceso de integración y será informado en el siguiente corte.		
<b>Nota UR:</b> Se reportó una entrega de 143,868 paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, lo cual corresponde a 96.64% del total de paquetes previstos; el faltante obedece a las problemáticas presentadas en las entidades de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde en algunos casos no se dieron las condiciones para entregar dichos paquetes electorales.		

Sigue: Actividades transversales concluidas. ↓

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

<b>Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Entregable</b>
Proceso: 0.Transversal		
Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración		
0.4.3 Contratar los bienes y servicios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015 👍	DEA	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Al 14 de mayo de 2015, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios no cuenta con contrataciones en proceso para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Fuente: Solicitudes de contratación de las UR remitidas a la Subdirección de Adquisiciones de la DRMS. (Junio 10 de 2015).		
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos		
0.7.4 Verificar el cumplimiento de la transmisión de las reprogramaciones voluntarias o por requerimiento y reportar el cumplimiento de los informes de monitoreo. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	N/A
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se elaboró y entregó el reporte de cumplimiento de reprogramaciones conforme al calendario definido.		
Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares		
0.8.1 Elaborar respuesta al requerimiento de información que remita el Secretario Ejecutivo. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se elaboraron 4 Oficios de Respuesta para atender 4 Requerimientos de información realizados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con expedientes de solicitud de medidas cautelares, conforme se muestra en el siguiente cuadro:		
<b>Oficios de respuesta para atención a requerimientos de información</b>	<b>Expedientes de solicitud de medidas cautelares</b>	
INE/DEPPP/DE/DAI/2558/2015	UT/SCG/PE/PRI/JL/TLAX/391/PEF/434/2015 (INE-UT/8983/2015)	
INE/DEPPP/DE/DAI/2572/2015	UT/SCG/PE/NSA/JD03/PUE/393/PEF/437/2015 (INE-UT/9049/2015)	
INE/DEPPP/DE/DAI/2553/2015	UT/SCG/PE/PAN/JD02/GTO/389/PEF/433/2015 INE- (UT/8951/2015)	
INE/DEPPP/DE/DAI/2604/2015	UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/406/PEF/450/2015 INE- (UT/9235/2015)	
0.8.2 Notificar medidas cautelares. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<p><b>Nota UR:</b></p> <p>1. El 05 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias en la Nonagésima Sesión Extraordinaria, de carácter urgente, declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en los expedientes UT/SCG/PE/PRI/JL/TLAX/391/PEF/434/2015 y UT/SCG/PE/NSA/JD03/PUE/393/PEF/437/2015.</p> <p>2. El 07 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias en la Nonagésima Primera Sesión Extraordinaria, de carácter urgente, declaró:</p> <p>a) Procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/406/PEF/450/2015.</p> <p>b) Improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente UT/SCG/PE/PAN/JD02/GTO/389/PEF/433/2015.</p>		
0.8.4 Generar el reporte de monitoreo del material involucrado lo más cercano al día solicitado en el requerimiento. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Reporte de monitoreo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Hasta el día de hoy se han atendido 0 reportes de medida cautelar (respecto al informe de la semana pasada).		
0.8.5 Generar producto de verificación, conforme al requerimiento conforme a los controles de calidad y envío del producto de verificación. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	Producto de Verificación
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se han entregado 0 reportes de detecciones con 0 testigos de grabación.		
0.8.6 Solicitar generación de huella acústica, replicación local y/o nacional y validación de los materiales involucrados. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	N/A
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En este periodo se generaron 0 huellas acústicas por Medida Cautelar y 7 reportes de seguimiento.		
0.8.7 Validación del material o los materiales involucrados en las entidades y emisoras en donde se está transmitiendo. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015 ✓	DEPPP	N/A
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En este periodo se validaron 4 materiales involucrados en medida cautelar.		
Subproceso: 0.9 Prerrogativas y Partidos Políticos - Recepción y Dictaminación de Materiales		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑



Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
0.9.1 Dictaminar los materiales de radio y televisión. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Dictamen
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se dictaminaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las cuarenta y tres órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.9.2 Notificar al actor político el dictamen técnico de cada uno de los materiales recibidos por el mismo. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se notificaron todos los dictámenes técnicos de cada uno de los promocionales recibidos entre el 09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.		
0.9.3 Registrar los materiales de radio y televisión, conforme a los datos especificados en el oficio de solicitud de dictaminación. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	N/A
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se notificaron todos los dictámenes técnicos de cada uno de los promocionales recibidos entre el 09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.		
Subproceso: 0.10 Prerrogativas y Partidos Políticos - Identificación del Estado del Material		
0.10.1 Buscar información del material. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 14 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.		
0.10.2 Enviar solicitud de información del material. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Oficio
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 14 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.		
0.10.3 Remitir información del material. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 14 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.		
Subproceso: 0.11 Prerrogativas y Partidos Políticos - Distribución de Materiales (Portal y Satelital)		
0.11.1 Recepción de listado de materiales a transmitir. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015 👍	DEPPP	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se enlistaron los materiales a transmitir recibidos entre el 09 de enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.		
0.11.2 Ingesta de materiales en el servidor del Centro de Recepción Satelital. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015 ✓	DEPPP	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las cuarenta y tres órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.3 Ingesta de materiales en el servidor del Portal. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015 ✓	DEPPP	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se recibieron los oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos Políticos y Autoridades Electorales) entre el 09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.		
0.11.4 Distribuir materiales a Juntas Locales y Distritales. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015 ✓	DEPPP	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se transmitieron vía satélite los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las cuarenta y tres órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.5 Actualizar cambios en el Portal de Pautas. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015 👍	DEPPP	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los cambios en el Portal de Pautas para medios de comunicación de los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
electorales locales coincidentes, correspondientes a la Cuadragésima Tercera y Cuadragésima Cuarta Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.6 Publicar materiales en el Portal de Pautas. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se publicaron los cambios en el ambiente de producción del Portal de Pautas para medios de comunicación ( <a href="http://pautas.ine.mx">http://pautas.ine.mx</a> ) de los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Cuadragésima Tercera y Cuadragésima Cuarta Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
Subproceso: 0.12 Prerrogativas y Partidos Políticos - Elaboración de Órdenes de Transmisión		
0.12.1 Recibir oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos Políticos o Autoridades Electorales). FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Oficio
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se recibieron los oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos Políticos y Autoridades Electorales) entre el 09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.		
0.12.2 Elaborar y enviar la lista de materiales que ingresan en la orden de transmisión respectiva. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Documento
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se enviaron listas finales de materiales para el PEF para los 2 cortes semanales conforme al calendario del Acuerdo INE/ACRT/20/2014 y se agregó la lista de Candidatos Independientes CI.		
0.12.3 Clasificar el material en las entidades y etapas correspondientes en el Sistema de Pautas. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Base de datos
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se clasificaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Cuadragésima Tercera y Cuadragésima Cuarta de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.12.4 Cargar materiales en cada uno de los medios involucrados, conforme a la solicitud del actor político. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Base de datos

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se han asignado los materiales de radio y televisión conforme a las solicitudes de los actores políticos.		
0.12.5 Generar la versión de la orden de transmisión respectiva. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015 👍	DEPPP	Base de datos
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se han generado 44 órdenes de transmisión, de un total de 44, para cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa considerada en el Catálogo.		
0.12.6 Enviar el correo de liberación de orden de transmisión a las Juntas Locales Ejecutivas y a la Subdirección de Distribución para las notificaciones correspondientes. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015 👍	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se han remitido 44 correos de liberación de órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las Juntas Locales Ejecutivas.		
Subproceso: 0.13 Prerrogativas y Partidos Políticos - Notificación de Órdenes de Transmisión		
0.13.1 Elaborar oficios de notificación de órdenes de transmisión y materiales. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015 ✓	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.		
0.13.2 Solicitar e etiquetar materiales de radio y televisión. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015 ✓	DEPPP	Materiales
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.		
0.13.3 Descargar, grabar en CD e imprimir órdenes de transmisión. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015 ✓	DEPPP	Órdenes de transmisión
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
0.13.4 Elaborar paquetes de notificación de órdenes de transmisión. FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015 ✓	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.		
0.13.5 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV con domicilio legal en el Distrito Federal. FI: 07/01/2015 FT: 03/06/2015 ✓	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.		
0.13.6 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV en las entidades. FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 👍	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se han notificado 44 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión.		

Sigue: Actividades transversales en ejecución. ▾

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 0.Transversal		
Subproceso: 0.1 Capacitación y Educación Cívica		
0.1.1 Producir y difundir los materiales de la Campaña de difusión institucional. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 21/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/06/2014.		
<b>Nota UR:</b> Los materiales están disponibles en el acervo digital de la DDyCI.		
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica		
0.2.1 Participar en la contratación de los auxiliares jurídicos para apoyo en las tareas que desarrollan Juntas Ejecutivas Distritales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 15/08/2014.		
<b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del presente año, se ha tenido la ocupación de todas y cada una de las mismas, no obstante se informa hubo modificaciones en las siguientes: 1.- Junta 11 Distrital en el estado de Jalisco 2.- Junta 03 Distrital en el estado de Veracruz 3.- Junta 11 Distrital en el estado de Oaxaca 4.- Junta 13 Distrital en el estado de Puebla 5.- Junta 27 Distrital del Distrito Federal 6.- Junta 19 Distrital del Distrito Federal 7.- Junta 01 Distrital en el estado de Guerrero 8.- Junta 05 Distrital del Distrito Federal.		
Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral		
0.2.2 Asesorar a los órganos desconcentrados del INE en la atención del procedimiento especial sancionador durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se reporta se atendieron 676 consultas realizadas por personal de las Juntas Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.		
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica		
0.2.3 Atender y asesorar a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del presente año, se brindó atención y asesoría a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto de 35 consultas en materia jurídico electoral generadas con motivo del proceso electoral 2014-2015.</p>		
<p>0.2.4 Revisar y en su caso validar los convenios de coordinación y colaboración con los organismos Públicos Locales.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015</p>	DJ	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo del presente año se reporta que en cuanto a las revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales 22 han sido sometidos a revisión o validación.</p>		
<p>0.2.5 Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados del Instituto.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015</p>	DJ	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Durante el periodo comprendido del 1° al 31 de Mayo de 2015, se presentó 1 recurso de revisión en contra de actos de los órganos desconcentrados. Durante el periodo comprendido del 1° al 31 de mayo de 2015, se presentaron 24 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.</p>		
<p>0.2.6 Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015</p>	DJ	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Durante el periodo comprendido del 1° al 31 de mayo de 2015, se tramitaron 59 recursos de apelación. Asimismo, en el periodo que se informa se tramitaron 30 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.</p>		
<p>Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral</p>		
<p>0.2.7 Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	UTCE	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se informa, se recibieron 124 quejas que se radicaron como procedimientos especiales, mismos que se encuentran en sustanciación.</p>		
<p>0.2.8 Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	UTCE	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015																				
Actividad	Responsable	Estatus																		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se informa, se recibieron 32 quejas que se radicaron como procedimientos ordinarios, mismos que se encuentran en sustanciación.																				
Subproceso: 0.3 Coordinación Nacional de Comunicación Social																				
0.3.1 Recibir, analizar y contestar solicitudes de Dictamen de Procedencia Técnica de Órganos Centrales o Juntas Locales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■																		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.																				
<b>Nota UR:</b> Los Dictámenes de Procedencia Técnica son permanentes, pero en proceso electoral se incrementan considerablemente y la oportunidad resulta fundamental para las actividades que se realizan en Juntas Locales y Oficinas centrales.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Órganos Centrales</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Órganos Delegacionales</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>192</b></td> </tr> </tbody> </table>	Área	No.	Órganos Centrales	49	Órganos Delegacionales	143		<b>192</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partida</th> <th>No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36101</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>33604</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>33605</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>192</b></td> </tr> </tbody> </table>	Partida	No.	36101	138	33604	49	33605	5		<b>192</b>	
Área	No.																			
Órganos Centrales	49																			
Órganos Delegacionales	143																			
	<b>192</b>																			
Partida	No.																			
36101	138																			
33604	49																			
33605	5																			
	<b>192</b>																			
0.3.2 Elaborar el plan de medios impresos e internet. * <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/07/2015	CNCS	■																		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.																				
<b>Nota UR:</b> Esta actividad cambio a transversal para ser reportada mensualmente y en ella se reportan las pautas mensuales correspondientes al Proceso Electoral.																				
0.3.3 Realizar el monitoreo diario de encuestas y sondeos de opinión en medios impresos. * <b>FI:</b> 19/12/2014 <b>FT:</b> 17/06/2015	CNCS	■																		
<b>Nota UR:</b> Se realizó el monitoreo diario de encuestas en medios impresos relativas al PEF 2014- 2015; la información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integró en la base de datos correspondiente. En abril, la CNCS remitió a la Secretaría Ejecutiva mediante oficio las bases de datos de los periodos 21 a 24.																				
0.3.4 Realizar el monitoreo diario de propaganda en medios impresos. * <b>FI:</b> 19/12/2014 <b>FT:</b> 17/06/2015	CNCS	■																		
<b>Nota UR:</b> Se realizó el monitoreo diario nacional de propaganda en medios impresos relativa al PEF 2014- 2015 así como de la correspondiente a los procesos electorales locales. La información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integró en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI). En mayo, la CNCS integró en el SIMEMI las bases de datos correspondientes a los periodos dieciocho a veintiuno, y notificó mediante oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre la información recopilada y validada en dicho sistema. Asimismo, remitió a dicha Unidad los testigos físicos correspondientes.																				
0.3.5 Monitorear a través de agencias de noticias internacionales información sobre la cobertura en el extranjero del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	CNCS	■																		
<b>Nota UR:</b> La CNCS cuenta con un desglose de tarjetas y notas informativas de agencias internacionales.																				

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015					
Actividad	Responsable	Estatus			
0.3.6 Monitorear la estrategia de comunicación social del Proceso Electoral Federal 2014-2015 en redes sociales. * FI: 01/01/2015 FT: 30/06/2015	CNCS	■			
<b>Nota UR:</b> Se emitió el balance mensual de menciones en redes sociales sobre el INE y los temas más mencionados sobre la entrega de tarjetas de monitoreo en redes sociales del mes de mayo.					
Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración					
0.4.1 Elaborar el reporte para pago de enteros a terceros institucionales. FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015	DEA	■			
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/09/2014.					
<b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de mayo de 2015 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios):					
	<b>Seguro de Accidentes Personal</b>	<b>Seguro de Vida</b>	<b>Impuesto Sobre la Renta Retenido</b>	<b>Cuotas Obreras ISSSTE</b>	<b>No. Prestadores</b>
PE_HON_EXCEP_QNA_GR_MC			23,100.70		177
PE_QNA09_HON_EXCEP1	739.50	1,409	18,921.17	146.68	96
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA	5,605.41	10,680.22	117,366.18		664
PE HONORARIOS ORDINARIA	680,576.64	1,296,730.88	10,399,712.07	12,814.48	46,033
PE_HON_EXEP_2014_QNA10	29.58	56.36	4,525.12		22
PE_HONORARIOS_EXT2_QNA10	221.85	422.70	32,524.63		26
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA	3,712.29	7,073.18	67,739.81		491
PE_HONORARIOS_EXTRA3_QNA10	2,484.72	4,734.24	163,051.07		499
PE_HONORARIOS_EXTRA4_QNA10	14.79	28.18	3,570.82		8
PE_HONORARIOS_EXTRA5_QNA10			4,515.22		12
PE_HON_EXTTTRA6_DAI01_QNA10			-127,878.56		359
PE HONORARIOS ORDINARIA	20,957.43	39,931.06	18,349,537.29		46,797
<b>Total Abril</b>	<b>714,342.21</b>	<b>1,361,065.82</b>	<b>29,056,685.52</b>	<b>12,961.16</b>	<b>95,184</b>
0.4.2 Aprobar el mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA	■			
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.					
<b>Nota UR:</b> Al mes de diciembre de 2014 y mayo del 2015, con cargo al proyecto específico PE40300 "Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes", se han otorgado los siguientes recursos:					
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE 2014</b>		<b>IMPORTE 2015</b>		
Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas	\$10,477,314.00		\$ 26,025,894.93		
Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas	\$45,527,606.00		\$ 170,672,782.00		
Apoyos a los Consejos Locales	\$1,678,912.00		\$ 3,956,550.22		
Apoyos a los Consejos Distritales	\$7,869,900.00		\$ 37,454,562.99		
<b>T O T A L</b>	<b>\$63,874,820.00</b>		<b>\$ 238,109,790.14</b>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

**Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015**

Actividad	Responsable	Estatus		
0.4.4 Entregar el archivo para registro contable. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA	■		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				
<b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de mayo de 2015 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios):				
	<b>Total de Percepciones</b>	<b>Total de Deducciones</b>	<b>Neto</b>	<b>No. Prestadores</b>
PE_HON_EXCEP_QNA_GR_MC	356,265.52	23,100.70	333,164.82	177
PE_QNA09_HON_EXCEP1	368,807.05	23,386.75	345,420.30	96
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA	1,657,274.37	134,144.89	1,523,129.48	554
PE HONORARIOS ORDINARIA	209,512,042.35	22,504,906.60	187,007,135.75	46,033
PE_HON_EXEP_2014_QNA10	47,680.09	4,611.06	43,069.03	22
PE_HONORARIOS_EXT2_QNA10	256,318.77	33,169.18	223,149.59	26
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA	1,135,613.76	80,058.15	1,055,555.61	491
PE_HONORARIOS_EXTRA3_QNA10	1,367,917.88	170,270.03	1,197,647.85	499
PE_HONORARIOS_EXTRA4_QNA10	37,730.88	3,613.79	34,117.09	8
PE_HONORARIOS_EXTRA5_QNA10	48,644.04	4,515.22	44,128.82	12
PE_HON_EXTTRA6_DAI01_QNA10			-127,878.56	359
PE HONORARIOS ORDINARIA	210,235,386.22	18,511,208.16	191,724,178.06	46,797
<b>Total Abril</b>	<b>425,023,680.93</b>	<b>41,492,984.53</b>	<b>383,402,817.84</b>	<b>95,074</b>
0.4.5 Reportar el pago de enteros a terceros institucionales. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA	■		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				
<b>Nota UR:</b> El monto del pago a terceros al ISSSTE se reporta de manera global, por todas las nóminas generadas durante el mes de diciembre. (Plaza Presupuestal, Honorarios Federales y Proceso Electoral) Los enteros respectivos del mes inmediato anterior, se realizan los días 17 de cada mes, por lo que los pagos del mes de mayo de 2015, se realizarán el 17 de junio de 2015, reportándose la segunda semana del mes de junio de 2015. Los pagos aquí reflejados son lo del mes de febrero para ISR:				
	<b>ISR</b>	<b>Subsidio</b>	<b>Total</b>	
Honorarios Proceso Electoral	131,723,949.27	0.00	131,723,949.27	
			<b>ISSSTE</b>	
Honorarios Proceso Electoral			11,788,166.48	
0.4.6 Aplicar operativo especial de seguridad, antes, durante y después del proceso electoral con el fin de resguardar empleados, visitantes, material electoral, instalaciones, apoyándose en bitácoras. Garantizando el desarrollo de la jornada electoral sin incidentes que pudieran alterar y/o interrumpir el desarrollo minimizando o mitigando cualquier incidente que se pudiera presentar ya sea de origen natural o humano. * FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA	■		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				
<b>Nota UR:</b>				

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepción de informes de novedades, cada hora, las 24 horas; de las instalaciones del área metropolitana (Tlalpan, Zafiro, Quantum, Laguna de Mayran, Charco Azul, RFE, Tláhuac, Acoxa y el CECYRD), el registro se realiza en la Bitácora de reporte de inmuebles.</li> <li>- Realización de Rondines, parte interior y exterior de los inmuebles que conforman este Instituto., así mismo del Estacionamiento del Deportivo 4Bis.</li> <li>- Realización de Rondines con unidad canina de detección de explosivos, se encuentra operando las 24 horas del día en oficinas centrales.</li> <li>- Realización de permanencia preventiva de personal de seguridad interna y policía auxiliar en las reuniones y eventos (Consejo General, visitas guiadas, reuniones de trabajo, presentación de libros, conferencias de prensa y las diferentes actividades de las Direcciones del Instituto) que se llevan a cabo en oficinas centrales e inmuebles que conforman este Instituto y evento externos.</li> <li>- Los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) se encuentran operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, Acoxa y Tláhuac.</li> <li>- El sistema de alerta sísmica está operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, DERFE y Acoxa.</li> <li>- El Sistema de detección de conatos de incendio se encuentra operando en las instalaciones de Tlalpan.</li> <li>- Controles de registro de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa anotando en las bitácoras correspondientes.</li> <li>- Controles de registro de personal visitante 22,468; personal sin gafete 9,768 y vehículos oficiales, particulares y visitantes 29,521.</li> <li>- Se les proporciona el ingreso y facilidades de maniobra a la empresa encargada de la instalación de la macrosala, asimismo a los stands de medios que se colocaron en la explanada de oficinas centrales.</li> <li>- Realización de permanencia preventiva de personal de seguridad interna, policía auxiliar, policías de SSP-DF, policía federal ante la presencia de manifestantes en los ingresos a las oficinas centrales.</li> <li>- Se reforzaron las medidas de seguridad durante la Jornada Electoral, en edificio B y macrosala, así como de los estacionamientos alternos que se habilitaron como son: Escuela Superior de Contabilidad y Administración del IPN, Fundación Mexicana para la Salud, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Medicina Genómica y Centro Social y Deportivo de la Secretaría de Salud.</li> </ul>		
<p>0.4.7 Aplicar programa interno en materia de protección civil de acuerdo a las necesidades que se presenten asimismo contar con toda la infraestructura en óptimas condiciones para la atención de emergencias mismas que estarán registradas en bitácora. *</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DEA	<span style="color: green;">■</span>
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se han recibido mensualmente los reportes por parte de las Juntas Locales, Distritales e inmuebles metropolitanos, acerca de algunas emergencias dando un puntual seguimiento de las mismas en el formato correspondiente.</li> <li>- Se ha brindado capacitación y adiestramiento al personal de seguridad sobre atención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación de locales y seguridad integral.</li> <li>- Se preparan formatos y material didáctico inherente a la disciplina de protección civil, entre los que destacan los trípticos de extinción de fuego y el manual para brigadistas para el envío y difusión correspondiente.</li> <li>- Se dio seguimiento a los ejercicios de simulacros reportados por las Juntas Locales y Distritales a nivel nacional.</li> <li>- Se supervisa que lleven a cabo bajo los lineamientos de Protección Civil el trabajo de la instalación de la macrosala, asimismo a los stands de medios que se colocaron en la explanada de oficinas centrales.</li> <li>- Se realiza el acordonamiento el área peatonal del estacionamiento del Deportivo de la Secretaría de Salud</li> </ul>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>al Instituto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se acordonó áreas peatonales en la explanada por la instalación de la macrosala y stands de medio.</li> <li>- Se brindó apoyo de vialidad ante la presencia de manifestantes en los ingreso a las oficinas centrales.</li> <li>- Durante la Jornada Electoral se reforzaron las medidas en materia de protección civil, colocando señalizaciones, extintores en la macrosala, asimismo se realizaron rondines aleatorios en la feria de medios que se ubicó en la explanada de oficinas centrales.</li> </ul>		
0.4.8 Contratar personal de seguridad en apoyo a las actividades extraordinarias de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil. * <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/09/2015	DEA	■
<p><b>Nota UR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resguardar los inmuebles donde se almacena el Material Electoral.</li> <li>- Registro de entrada y salida de Material Electoral.</li> <li>- Apoyar a Seguridad Interna en las labores encaminadas a la Jornada Electoral.</li> <li>- Apoyar en las Actividades en Materia de Protección Civil.</li> <li>- Apoyar en la Supervisión de salida y entrada del personal, visitantes y vehículos, así como el resguardo de las instalaciones.</li> <li>- Apoyar en las actividades de Seguridad y Protección Civil en la Macrosala.</li> <li>- Facilitar el traslado de material electoral sin incidentes a los diferentes Estados de la República.</li> <li>- Se continúa con el resguardo del inmueble denominado Charco Azul, donde se lleva a cabo la impresión de la Lista Nominal de Electores con Fotografía que se utilizara en la Jornada Electoral y custodia.</li> <li>- Solicitan el resguardo de las oficinas del PREP, ubicadas en el sótano del edificio C y en el inmueble de Zafiro I.</li> <li>- Apoyar en las Actividades Internas ante la presencia de manifestantes en oficinas centrales.</li> <li>- Apoyar en los estacionamientos alternos que se habilitaron para la Jornada Electoral: Escuela Superior de Contabilidad y Administración del IPN, Fundación Mexicana para la Salud, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Medicina Genómica y Centro Social y Deportivo de la Secretaria de Salud.</li> <li>- Apoyar en la supervisión de entrada y salida del personal en la macrosala en la Jornada Electoral y rondines aleatorios en la feria de medios que se ubicó en la explanada de oficinas centrales.</li> </ul>		
Subproceso: General 0.5 Contraloría General		
0.5.1 Atender las quejas y denuncias que se formulen en contra del personal del Instituto <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	CGE	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> La Contraloría General capta las quejas y denuncias del personal del Instituto a través de los distintos medios destinados para tal efecto. Entran al proceso de atención establecido, se investigan y se emiten las resoluciones correspondientes.</p>		
0.5.2 Auditar que los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como los gastos de operación de los centros de costos, se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la materia vigente. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/09/2015	CGE	■
<p><b>Nota UR:</b> En lo que respecta a las actividades de auditoría de los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como de los gastos de operación de los centros de</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>costos, y que éstos se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la materia vigente, se informa que se ha implementado una estrategia de monitoreo y supervisión de la consistencia entre las cifras reveladas en el Estado del Ejercicio Presupuestal, respecto de las disponibilidades bancarias, así como respecto de la evolución de la gestión y avance presupuestal inherente a la ejecución de los proyectos del referido Proceso Electoral Federal.</p> <p>En ese sentido, cabe referir que, con base en la determinación de no interferir con las tareas sustantivas del Instituto, relativas a la operación del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el programa de auditoría consideró que las revisiones programadas al dicho ejercicio presupuestal dieran inicio en el mes de julio 2015, en cuyo momento comenzarán a revelarse los avances más significativos.</p>		
Subproceso: 0.6 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral		
<p>0.6.1 Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los miembros del Servicio Profesional Electoral, por transgresión a la normativa relativa al Proceso Electoral Federal 2014-2015.</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DESPEN	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 5 al 11 de junio de 2015, se presentaron 6 denuncias que se encuentran en etapa de investigación, por lo que el acumulado es de 29.		
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos		
<p>0.7.1 Elaborar y presentar el Informe de requerimientos.</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> El informe de requerimientos se presenta en cada sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión de conformidad el artículo 10, numeral 1, inciso s) del Reglamento de Sesiones del órgano colegiado. En tal sentido el informe que se presentará en la sesión ordinaria del mes de junio se encuentra en proceso de elaboración.		
<p>0.7.2 Elaborar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015.</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015</p>	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se reportan los requerimientos elaborados por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se elaboraron 91 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 2,210 promocionales de radio y televisión no transmitidos del 21 al 28 de mayo de 2015. Asimismo, se elaboraron 91 requerimientos de información por la presunta transmisión de 1,487 promocionales excedentes de los partidos políticos en el mismo periodo.		
<p>0.7.3 Notificar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2016.</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015</p>	DEPPP	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se reporta la notificación de los requerimientos elaborados con corte al 28 de mayo por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se notificaron en tiempo 91 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 2,210 promocionales no transmitidos con corte del 21 al 28 de mayo. Asimismo, se notificaron en tiempo 91 requerimientos por la presunta transmisión de 1,487 promocionales excedentes de partidos políticos en este mismo periodo.		
Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares		
0.8.3 Rendir Informes de cumplimiento a la medida cautelar. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se han rendido los informes de cumplimiento a las medidas cautelares correspondientes a los expedientes: - UT/SCG/PE/CMD/CG/327/PEF/371/2015 - UT/SCG/PE/PAN/CG/342/PEF/386/2015 - UT/SCG/PE/PSDM/CG/316/PEF/360/2015 - UT/SCG/PE/PRI/CG/326/PEF/370/2015		
Subproceso: 0.14 Unidad Técnica de Fiscalización		
0.14.1 Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización que, en su caso, contemplen la propuesta de sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Los asuntos se encuentran en trámite, por lo tanto aún no hay proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos oficiosos en materia de fiscalización, por presentar a la Comisión de Fiscalización.		
0.14.2 Presentar a la consideración del CG los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Los asuntos se encuentran en trámite, por lo tanto aún no hay proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos oficiosos en materia de fiscalización, por presentar al Consejo General.		
0.14.3 Tramitar y substanciar las quejas interpuestas y los procedimientos oficiosos derivados de presuntas violaciones cometidas durante las precampañas y campañas electorales en materia de origen y aplicación de recursos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> La UTF se encuentra sustanciando 43 procedimientos de queja y oficiosos en materia de fiscalización, mismos que se detallan en el informe que se adjunta al día de hoy.		
Subproceso: 0.15 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.15.2 Elaboración y distribución de folletos "Elección sin Discriminación". <b>FI:</b> 12/01/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTIGyND	■
<p><b>Nota UR:</b> La UTIGyND informa que espera el término de los resultados de la elección del domingo 7 de junio, para solicitar los informes correspondientes a 11 JLE y 61JDE sobre la distribución de los folletos Elecciones sin discriminación, y poder hacer el informe final de esta actividad. Antes no se considera pertinente solicitar estos informes, para no interferir con el trabajo actual que tengan las JLE y JDE.</p>		
0.15.3 Coordinación de la investigación ciudadanía con discapacidad e integración de Mesas Directivas de Casilla. <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 30/09/2015	UTIGyND	■
<p><b>Nota UR:</b> La UTIGyND informa que ya se ha firmado el Convenio de Colaboración entre el IJJ-UNAM y el INE, por lo que de ahora en adelante sólo se esperan avances en dos entregas parciales y una entrega final de la investigación, para dar por concluida dicha actividad. Sin embargo, a la par que se atendían observaciones al Convenio, se gestionó la información que debía compartirse con el IJJ-UNAM, para que los investigadores iniciaran de inmediato su trabajo una vez firmado el Convenio.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).