



**PLAN INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009
PRIMER INFORME
(OCTUBRE 2008)**

**COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009**

Noviembre 2008

PRESENTACIÓN

La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 presenta su Primer Informe sobre los avances en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009.

El informe cubre el periodo del 3 al 31 de octubre y reporta las actividades concluidas, las que se encuentran en curso, las tareas que no fueron concluidas de acuerdo con la fecha programada y las que no presentaron ningún grado de avance. En todos los casos se añaden las aclaraciones que esgrimieron las Áreas Ejecutivas responsables.

Al final se presenta un análisis cuantitativo del número de actividades realizadas, las conclusiones y un Anexo con toda la información reportada por las Áreas Ejecutivas.

I. ACTIVIDADES CONCLUIDAS EN OCTUBRE DE 2008

Las siguientes actividades son sólo un ejemplo de las principales tareas concluidas por las áreas del Instituto durante el periodo que cubre este informe. En el cuadro que sigue a este resumen se especifican los reportes completos que presentaron las Unidades Responsables.

- **Organización y Capacitación:** Se presentó al Consejo General la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2009. Se concluyó el diseño de la documentación y el material electoral para los comicios y se elaboraron los programas de producción y distribución de los mismos. Asimismo se aprobó el líquido indeleble y las instituciones que lo producirán y certificarán su calidad. Además se terminó el diseño operativo del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2009. Finalmente, se dio seguimiento a la instalación de los Consejos Locales y se presentaron los estudios técnicos para la creación de oficinas municipales y establecer su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia.
- **Observación electoral:** Se aprobaron los lineamientos para la acreditación de observadores y se suscribió el convenio entre el Gobierno Federal y el IFE para constituir el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009. También se aprobó la estrategia del programa de Acompañamiento Ciudadano (PAC) 2008-2009.
- **Acceso a Radio y Televisión:** Se estructuró una propuesta de lineamientos sobre el tratamiento informativo de campañas y precampañas motivo del monitoreo de espacios noticiosos, que fue presentado por el Consejo General a la Industria de Radio y Televisión, mismos que serán formalizados con posterioridad.
- **Partidos Políticos:** Se elaboró el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para el proceso electoral 2009.

- **Servicio Profesional Electoral:** Se concluyó el Sistema de Evaluación Especial del Proceso Electoral 2009 de los Miembros del Servicio Profesional Electoral.
- **Cómputo:** Se finalizaron los sistemas informáticos de observadores electorales y de sesiones de los Consejos Locales y Distritales.
- **Comunicación Social:** Se realizó el análisis de los medios impresos que se considerarán para integrar el catálogo de nacional de medios impresos para 2009.

El cuadro que sigue está dividido en tres partes:

1. Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó antes del inicio del proceso electoral federal 2008-2009.
2. Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó entre el 1º y el 31 de octubre de 2008.
3. Actividades concluidas antes de tiempo.

CUADRO 1.A.

ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN CONCLUYÓ ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL

TOTAL DE ACTIVIDADES: 11

Programa: 104 Coordinación Nacional de Comunicación Social.

Proceso: IV.1.8 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Analizar los medios impresos (periódicos y revistas) que se consideren para integrar el Catálogo Nacional de Medios Impresos.	CNCS DECEYEC DERFE	02-Ene-08	29-Feb-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008. Señaló que recopiló, analizó y conformó el Catálogo Nacional de medios impresos, que consta de las tarifas de todos los diarios y revistas, sujetos de publicidad por parte del Instituto.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dar seguimiento a la elaboración del estudio técnico para la creación de oficinas municipales y determinar su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia.	SE DEOE DECEYEC DERFE DEA JELyD	03-Mar-08	30-Sep-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.

Proceso: IV.1.18 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Elaborar los formatos de documentación electoral para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	DEOE	07-Ene-08	30-May-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.
Elaborar los modelos de materiales electorales para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	DEOE	07-Ene-08	30-May-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.
Elaborar el Programa de Distribución Nacional de la Documentación y Materiales Electorales para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	DEOE	07-Ene-08	30-May-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.
Determinar el Programa de Producción de la Documentación Electoral.	DEOE	01-Abr-08	30-May-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.
Determinar el Programa de Producción de los Materiales Electorales.	DEOE	01-Abr-08	30-May-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.

Nota: En el rubro de observaciones, el corte del 7 de octubre refiere al primer avance solicitado a las Unidades Responsables, y que fue presentado en el Informe Preliminar, en la sesión ordinaria de la Comisión de fecha 14 de octubre de 2008, por lo que las actividades concluyeron antes de dicha fecha.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Estructurar una propuesta de lineamientos sobre el tratamiento informativo de campañas y precampañas, motivo del monitoreo de los espacios noticiosos, que sugerirá el Consejo General a la Industria de Radio y Televisión.	DEPPP	26-Ago-08	11-Sep-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.
Coadyuvar con el Consejo General en la presentación a concesionarios y permisionarios de las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campañas de los partidos políticos.	DEPPP	01-Sep-08	11-Sep-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.

Programa: 114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

Proceso: V. 2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Aprobar el Sistema de Evaluación Especial del proceso electoral federal 2008 – 2009 de los miembros del Servicio Profesional Electoral, así como de los indicadores a evaluar.	JGE	01-Ago-08	30-Sep-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.

Programa: 110 Centro para el Desarrollo Democrático.

PROCESO: IV.1.7 ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Aprobar la Estrategia del Programa de Acompañamiento Ciudadano (PAC) 2008 – 2009.	CDD	01-Sep-08	30-Sep-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.

CUADRO 1. B.

ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN CONCLUYÓ DURANTE OCTUBRE DE 2008

TOTAL DE ACTIVIDADES: 10

Programa: 105 Coordinación de Asuntos Internaciones.

Proceso: IV.1.5 OBSERVACIÓN ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Suscribir el Convenio entre el Gobierno Federal y el IFE para constituir el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	SE CAI DJ	02-Jun-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 31 de octubre de 2008. Señaló que la firma del Convenio se llevó a cabo el 30 de octubre de 2008.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.2 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales para la integración de los Consejos Locales.	CG Consejero Presidente Consejeros Electorales DEOE	01-Oct-08	20-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 31 de octubre de 2008.
Dar seguimiento a la sesión de instalación de los Consejos Locales y remisión del acta correspondiente a la Secretaría Ejecutiva.	Consejos Locales DEOE	07-Oct-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 31 de octubre de 2008.

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dar seguimiento a la aprobación de los lineamientos y formatos para el registro, acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como observadores electorales.	CG SE DEOE	01-Oct-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 31 de octubre de 2008.

Proceso: IV.1.18 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Aprobar el Acuerdo del Consejo General del IFE, respecto del líquido indeleble que se utilizará en la jornada electoral del 5 de julio de 2009, así como las instituciones que lo producirán y certificarán sus características y calidad.	DEOE	02-Sep-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 31 de octubre de 2008.

Proceso: IV.2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Aprobar el Acuerdo para la realización del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2009.	CG DEOE	16-Jul-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 31 de octubre de 2008. Señaló que el acuerdo fue aprobado por el Consejo General en la sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2008.

Programa: 115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proceso: IV.1.15 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Presentar y aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el proceso electoral federal 2008 – 2009 y sus respectivos anexos.	CG DECEYEC DEOE	01-May-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Proceso: IV.1.10 REGISTRO DE COALICIONES Y ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Aprobar el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar Coalición para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	01-Oct-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 31 de octubre de 2008.

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática.

Proyecto: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Observadores Electorales.	UNICOM	01-Oct-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.
Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sesiones de Consejos Locales y Distritales.	UNICOM	01-Oct-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008.

Nota: En el rubro de observaciones, el corte del 7 de octubre refiere al primer avance solicitado a las Unidades Responsables, y que fue presentado en el Informe Preliminar, en la sesión ordinaria de la Comisión de fecha 14 de octubre de 2008, por lo que las actividades concluyeron antes de dicha fecha.

CUADRO 1.C.
ACTIVIDADES CONCLUIDAS ANTES DE TIEMPO

TOTAL DE ACTIVIDADES: 2

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.18 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Someter a la aprobación del Consejo General del Instituto, los formatos de la documentación electoral.	DEOE	02-May-08	31-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008. Señaló que la documentación electoral fue aprobada por el Consejo General, en la sesión extraordinaria de fecha 3 de octubre de 2008.
Someter a la consideración del Consejo General del Instituto, los modelos de materiales electorales.	DEOE	02-May-08	31-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 7 de octubre de 2008. Señaló que los materiales electorales fueron puestos a consideración del Consejo General, en la sesión extraordinaria de fecha 3 de octubre de 2008.

Nota: En el rubro de observaciones, el corte del 7 de octubre refiere al primer avance solicitado a las Unidades Responsables, y que fue presentado en el Informe Preliminar, en la sesión ordinaria de la Comisión de fecha 14 de octubre de 2008, por lo que las actividades concluyeron antes de dicha fecha.

II. ACTIVIDADES PROGRAMAS, NO CONCLUIDAS EN TIEMPO

Durante este periodo solamente 8 de 29 actividades programadas, se reportaron como no concluidas. A continuación se presenta un resumen de dichas tareas y las razones que esgrimieron las áreas.

Las actividades reportadas como no concluidas fueron:

- La presentación por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE) ante el Consejo General de los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante el proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales. Esta entrega tenía como fecha límite el día 7 de octubre.

A la fecha el Consejo General del Instituto ya designó 31 Vocales Ejecutivos Locales como Presidentes de Consejo Local y en la sesión ordinaria del 28 de noviembre al Consejero Presidente en el estado de Colima.

- La suscripción del Convenio entre las Autoridades Electorales Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009 por parte la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI).

Hasta el momento el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México ha pedido a la CAI que el IFE envíe un comunicado solicitando formalmente su colaboración para administrar el fondo de apoyo de referencia. El documento ya ha sido turnado a la oficina de la presidencia para firma del Consejero Presidente. Una vez que la CAI cuente con el documento lo hará llegar al PNUD para avanzar en este proyecto.

- La preparación por parte de la CAI, del Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con los que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009, para presentarlo ante el Consejo General.

La CAI informó que presentará el anteproyecto de Acuerdo el día martes 25 de noviembre en el marco de la sesión de la mesa de consejeros electorales que se llevará a cabo ese día. De ser aprobado el anteproyecto, o después de realizar las adecuaciones que surgieran, se pondrá a consideración de los miembros del Consejo General en la sesión que éste celebrará en el mes de diciembre.

- La realización del protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido, que es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP).

En este tenor, a solicitud del IFE la Unidad de Investigación y Modelos Educativos del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) remitió una primera propuesta de trabajo la cual está siendo analizada.

- La actualización de las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales por parte de la Unidad de Servicios de Informática.

La unidad informó que ante la necesidad de realizar mejoras a las aplicaciones que se ejecutarán en estos servidores, ha sido necesario efectuar algunos ajustes a las mismas, por lo que se estima que la actividad concluya durante el mes de noviembre de 2008.

- La adquisición e instalación de la infraestructura informática y de comunicaciones propuesta para sistemas centrales que debe vigilar la Unidad de Servicios de Informática.

Con el propósito de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma Electoral. Con base en un análisis realizado por la USI se identificó que el impacto en el retraso de esta actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de equipos para la operación inicial.

- La aprobación de los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales, de la que es responsable la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Este tema fue sometido a consideración de la Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2008 y se prevé sea aprobado por el Consejo General en la sesión que celebre en el mes de noviembre.

En el cuadro siguiente se especifican las actividades no concluidas, las unidades responsables y las aclaraciones a cada caso.

CUADRO 2

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas

Unidad Responsable	Actividades que se reportan como no concluidas	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	Presentar ante el Consejo General en la primera semana de octubre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales.	01-Oct-08	07-Oct-08	El pasado 13 de octubre el Consejo General del Instituto designó 29 Vocales Ejecutivos Locales como Presidentes de Consejo Local. No obstante lo anterior, se generó la vacante en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el estado de Colima. El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General para que éste determinara la urgente ocupación en el cargo, el cual está en curso. Por lo que corresponde a las 3 plazas vacantes de Vocales Ejecutivos Locales en los estados de Chiapas, Hidalgo y Zacatecas, el 29 de octubre el Consejo General del Instituto designó a los funcionarios que ocuparán temporalmente las plazas y que a su vez fueron designados Presidentes de Consejo Local en los citados estados.
Coordinación de Asuntos Internacionales*	Suscribir el Convenio entre las Autoridades Electorales Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	02-Jun-08	31-Oct-08	El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México ha pedido a la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) que el IFE le envíe un comunicado en donde solicite formalmente su colaboración para administrar el fondo de apoyo de referencia. El documento ya se encuentra en la oficina de la presidencia para firma del Consejero Presidente. En cuanto la CAI cuente con el documento lo hará llegar al PNUD para avanzar en este proyecto. No se tiene definida alguna fecha para la firma del convenio. La Unidad Responsable reportó un avance en la actividad del 50%.
Coordinación de Asuntos Internacionales*	Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Ago-08	15-Oct-08	El anteproyecto de Acuerdo se hará del conocimiento de consejeros electorales el día martes 25 de noviembre en el marco de la sesión de la mesa de consejeros que se llevará a cabo ese día. De ser aprobado por lo consejeros, o después de realizadas las adecuaciones que eventualmente se soliciten, se pondrá a consideración de los miembros del Consejo General en la sesión que este órgano celebre en el mes de diciembre. La Unidad Responsable reportó un avance en la actividad del 50%.

**CUADRO 2
(continuación)**

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas

Unidad Responsable	Actividades que se reportan como no concluidas	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido.	01-Oct-08	30-Oct-08	A solicitud del IFE la Unidad de Investigación y Modelos Educativos del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) remitió una primer propuesta de trabajo la cual está siendo analizada.
Unidad de Servicios de Informática *	Actualizar las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales.	01-Oct-08	31-Oct-08	Derivado de la necesidad de hacer mejoras a las aplicaciones que se ejecutarán en los servidores, ha sido necesario realizar algunos ajustes a las mismas, por lo que se estima que la actividad concluya durante el mes de noviembre de 2008. La Unidad Responsable reportó un avance en la actividad del 78%.
Unidad de Servicios de Informática *	Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales.	01-Oct-08	31-Oct-08	Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el ámbito administrativo. Cabe señalar que del análisis realizado se identificó que el impacto en el retraso de esta actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de equipos para la operación inicial. La Unidad Responsable reportó un avance en las actividades del 60% y 20% respectivamente.
Unidad de Servicios de Informática *	Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central.	01-Oct-08	31-Oct-08	
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral*	Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales.	31-Oct-08	31-Oct-08	Este tema fue sometido a consideración de la Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2008. Se prevé que el mismo sea aprobado por el Consejo General en sesión que celebre en el mes de noviembre.

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

* Datos actualizados por las Unidades Responsables, con corte al 20 de noviembre de 2008.

III. ACTIVIDADES EN CURSO

La mayor parte de las tareas del Instituto consisten en cumplir actividades que se desarrollan a lo largo de varios meses, a las cuales se les denomina actividades en curso.

Durante el periodo que se informa, las áreas reportaron 102 actividades en curso, de las cuales 75 muestran un grado de avance y 27 no reportan ningún movimiento.

A manera de ejemplo se presenta un breve resumen de algunas de las actividades que se encuentran en proceso.

- Trámites de inscripción al padrón electoral: Al 26 de octubre se han atendido 990, 370 trámites de inscripción y actualización, se obtuvieron 10,170 inscripciones al padrón electoral de jóvenes que cumplen 18 años y se repusieron 208,390 credenciales y se han instrumentado avisos para incentivar a los ciudadanos para que recojan su credencial de elector.
- Actualización del padrón electoral: Se han atendido notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos; se han expedido 674,140 credenciales; se han procesado notificaciones sobre defunciones y suspensión de derechos políticos y se han aplicado bajas a la base de datos al padrón electoral por suspensión de derechos o por detección de registros duplicados.
- Procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial: Se atendieron el 100% de consultas realizadas por los órganos desconcentrados.

Algunas de las actividades en curso son continuas y tienen como fecha de vencimiento el mes de agosto de 2009. Por ello, las Unidades Responsables reportan el 100% de avance de lo realizado al término del mes y no respecto al periodo de ejecución. El siguiente cuadro muestra los casos específicos que fueron reportados de esta forma:

CUADRO 3

ACTIVIDADES EN CURSO REPORTADAS AL 100%

Unidad Responsable	Actividad	Período de Ejecución		% de avance
		Inicio	Término	
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección de aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral mediante un concurso de incorporación (en primera instancia se utilizarán los resultados vigentes, de ser el caso, del concurso de incorporación de 2008).	01-Oct-08	31-Ago-09	100.0%
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	Designar a los funcionarios que durante el proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales y Distritales.	01-Oct-08	31-Ago-09	100.0%
Dirección Jurídica	Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100.0%
Dirección Jurídica	Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100.0%
Dirección Jurídica	Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del IFE en la atención del procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial.	01-Oct-08	31-Ago-09	100.0%
Dirección Jurídica	Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten.	01-Oct-08	31-Ago-09	100.0%
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas, procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se substancien con estricto apego al procedimiento que regula el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.	15-Oct-08	15-Ago-09	100.0%
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales, fiscales, financieros y contables que se relacionen con los procedimientos oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100.0%
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los procedimientos de queja y oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100.0%

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

Cabe señalar que el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a través del oficio No. CNCS-MCN/594/2008 de fecha 4 de noviembre, indicó que tiene proyectos importantes a su cargo considerados en el Calendario Integral del Proceso Electoral Federal (CIPEF) 2008-2009, los cuales no se establecen en el PIPEF. Derivado de la importancia de dichos proyectos, comunicó que reportará con periodicidad el avance en el cumplimiento de las siguientes actividades:

CUADRO 4
COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Actividad	Periodo de ejecución		% de Avance
	Inicio	Término	
Garantizar la contratación de todos los instrumentos, mobiliario y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Macrosala de Prensa. (Actividad 123 CIPEF).	01-oct-08	20-jul-09	5
Celebrar una Reunión de Coordinadores Estatales de Comunicación Social (Actividad 162 CIPEF).	15-oct-08	01-may-09	Sin avance
Realizar talleres de actualización para medios de comunicación (Actividad 163 CIPEF).	15-oct-08	01-jun-09	Sin avance
Realizar el estudio cualitativo-cuantitativo sobre imagen institucional (Actividad 348 CIPEF).	01-jun-09	01-oct-09	Sin avance. Aún no inicia el periodo de ejecución.

Por lo que se refiere a las 27 actividades en curso sin avance, las áreas responsables presentaron una explicación de cada caso, misma que se reproduce en el cuadro 5 siguiente:

CUADRO 5

Actividades en curso reportadas sin grado de avance

Unidad Responsable	Actividades que iniciaron al 31 de octubre, reportadas sin grado de avance	Observaciones
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	3	La actividad "Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales" fue reportada sin grado de avance por la Unidad Responsable, señalando que "Este tema será sometido a consideración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el próximo 12 de noviembre. En el mismo mes se presentará a la Junta General Ejecutiva y al Consejo General para su aprobación". Dos actividades se reportan sin avance en virtud de que el inicio de las mismas es a partir del 31 de octubre, fecha de corte del presente informe.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	12	<p>Las siguientes actividades fueron reportadas sin grado de avance, sin embargo para la mayoría de ellas se hacen observaciones al respecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Recibir e inscribir en libros a los representantes de partidos políticos ante el Consejo General". Observación: "Los Partidos Políticos no han presentado sustituciones"; 2) "Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión (CRT)". Observación: "Se aprobaron las pautas para el proceso electoral extraordinario del municipio de Tulum, Quintana Roo en la sesión del CRT el 27 de octubre"; 3) "Validar las pautas enviadas por las entidades federativas con elecciones concurrentes". Observación: "El 27 de octubre en S.L.P. se validaron las pautas de precampaña local"; 4) "Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido". Observación: "A solicitud del IFE la Unidad de Investigación y Modelos Educativos del ILCE remitió una primer propuesta de trabajo la cual está siendo analizada"; 5) "Gestionar la difusión del documento con los acuerdos a que lleguen el Consejo General y los permisionarios y concesionarios en relación con los lineamientos sobre el tratamiento informativo". Observación: "Durante la ExpoCIRT 2008 que se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre, entre otros materiales se repartieron 300 ejemplares del documento con la sugerencia de Lineamientos entregados por el Consejo General a los concesionarios y permisionarios el día 11 de septiembre del año en curso"; 6) "Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación interna con los órganos desconcentrados que se transmitan por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos". Observación: "El 10 de octubre se grabó el mensaje del Consejero Presidente con motivo del 18 Aniversario del IFE; el 22 de octubre se grabó y transmitió "18 años por la Democracia" y el 23 de octubre producción y grabación de Voces de la Democracia Conferencia Magistral "La Política en el Tiempo de los medios audiovisuales" por Ludolfo Paramio"; 7) "Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de aparición de los promocionales de los partidos políticos durante el período de precampañas federales"; 8) "Elaborar los oficios por los que se comunica a los concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a partir de la cual el IFE administrará los 48 minutos diarios que señala la Constitución"; 9) "Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en los canales de televisión (18 minutos diarios)"; 10) "Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en las estaciones de radio (18 minutos diarios)"; 11) "Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas (18 minutos diarios)", se hace la siguiente observación: "Se agendó para la sesión del CRT del 3 de noviembre"; y 12) "Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la asignación de tiempos de campañas de autoridades administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" se hace la observación de que "A la fecha no se han realizado reuniones de coordinación interna, se está a la espera de los resultados de coordinación con Autoridades Locales".

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

**CUADRO 5
(continuación)**

Actividades en curso reportadas sin grado de avance

Unidad Responsable	Actividades que iniciaron al 31 de octubre, reportadas sin grado de avance	Observaciones
Dirección Jurídica	1	La actividad "Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados locales" fue reportada sin grado de avance por la Unidad Responsable, señalando que <i>"No se recibieron recursos de revisión"</i> .
Coordinación de Asuntos Internacionales	6	<p>La actividad:</p> <p>1) "Identificar y atender los requerimientos necesarios para promover el ejercicio de una observación electoral profesional para las elecciones federales de 2009, mediante el establecimiento de un programa de capacitación coordinado por Naciones Unidas", fue reportada sin avance, señalando que "La posible instrumentación de programas de capacitación dará inicio con fecha posterior a la firma del convenio de colaboración entre el IFE y la ONU"; las actividades:</p> <p>2) "Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009" ;</p> <p>3) "Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el programa de visitantes extranjeros que acudirán a presenciar el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus distintas etapas".</p> <p>4) "Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del proceso electoral federal 2008 – 2009, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración";</p> <p>5) "Proponer e instrumentar la formación de un centro de información internacional, dentro de la macrosala de prensa, para atender a los visitantes extranjeros, representantes de organismos electorales de otros países y de instituciones promotoras de la democracia a nivel internacional, así como a miembros del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno de México, que acudan a las instalaciones del IFE antes, durante y después de la jornada electoral"; y</p> <p>6) "Elaborar y distribuir el documento "El régimen electoral mexicano y las elecciones federales de 2009", así como los boletines informativos que se distribuyen en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, previo acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores" fueron reportadas con la leyenda "Sin avance".</p>
Unidad Técnica de Servicios de Informática	5	<p>Las actividades:</p> <p>1) "Desarrollar la versión 1.0 del Sistema de Evaluación de supervisores y capacitadores electorales";</p> <p>2) "Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Segunda Insaculación";</p> <p>3) "Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sustituciones de Funcionarios de Casilla",</p> <p>4) "Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casilla" y</p> <p>5) "Sustituir servidores en las juntas ejecutivas distritales" fueron reportadas sin grado de avance por la Unidad Responsable, sin hacer ninguna observación.</p>
Totales	27	

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PIPEF

Durante este lapso iniciaron 125 de las 321 actividades establecidas en el Plan Integral, lo que representa el 38.94 % del total de actividades.

El periodo de ejecución de 29 de ellas venció el 31 de octubre, de estas actividades 21 fueron reportadas con grado de avance del 100%.

Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral reportó un avance del 100% en 2 actividades cuyo periodo de ejecución vence hasta el 31 de diciembre de 2008, por lo que se considera un total de 23 actividades concluidas, lo que representa un porcentaje total de actividades concluidas a la fecha del corte de 79.31%.

Solamente 8 actividades no fueron concluidas, es decir el 27.59% de las actividades con fecha de termino al 31 de octubre.

Actualmente hay 102 actividades en curso, de las cuales 75 reportan avance y 27 ningún movimiento.

Los cuadros 6 y 7 muestran el reporte estadístico de los avances en el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009.

CUADRO 6

Reporte de avance de actividades del PIPEF, con corte al 31 de octubre de 2008

Unidad Responsable	Total de Actividades establecidas en el PIPEF	Actividades que iniciaron al 31 de octubre de 2008	Actividades cuyo período de ejecución concluyó al 31 de octubre de 2008	Actividades reportadas como concluidas al 31 de octubre		Actividades reportadas como no concluidas al 31 de octubre	
				ABS	%	ABS	%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral *	85	26	12	13	108.33	1	8.33
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	59	7	1	1	100.00	0	0.00
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	55	17	4	3	75.00	1	25.00
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	35	17	0	0	0.00	0	0.00
Unidad Técnica de Servicios de Informática	32	26	5	2	40.00	3	60.00
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	19	3	0	0	0.00	0	0.00
Coordinación de Asuntos Internacionales	13	10	3	1	33.33	2	66.67
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	8	6	2	1	50.00	1	50.00
Coordinación Nacional de Comunicación Social	7	5	1	1	100.00	0	0.00
Dirección Jurídica	5	5	0	0	0.00	0	0.00
Centro para el Desarrollo Democrático	2	2	1	1	100.00	0	0.00
Dirección Ejecutiva de Administración	1	1	0	0	0.00	0	0.00
Totales	321	125	29	23	79.31	8	27.59

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

Nota: Las 321 actividades establecidas en el PIPEF, no incluyen las dos actividades consideradas para la Contraloría General

* La suma de los porcentajes de actividades concluidas y no concluidas para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral excede el 100%, en virtud de que reportó 2 actividades como concluidas, con período de ejecución del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2008, por lo que supera las 12 actividades a reportar que vencieron al 31 de octubre de 2008. Lo anterior impacta en los porcentajes totales.

CUADRO 7

Reporte de Avance de las actividades en curso del PIPEF, con corte al 31 de octubre de 2008.

Unidad Responsable	Actividades que iniciaron al 31 de octubre de 2008	Actividades reportadas en curso, con grado de avance		Actividades sin reporte de avance		Actividades reportadas como concluidas		Actividades iniciadas al 31 de octubre
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	Total %
		Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	26	10	38.46	3	11.54	13
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	7	6	85.71	0	0.00	1	14.29	100.0
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	17	2	11.76	12	70.59	3	17.65	100.0
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	17	17	100.00	0	0.00	0	0.00	100.0
Unidad Técnica de Servicios de Informática	26	19	73.08	5	19.23	2	7.69	100.0
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	100.0
Coordinación de Asuntos Internacionales	10	3	30.00	6	60.00	1	10.00	100.0
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	6	5	83.33	0	0.00	1	16.67	100.0
Coordinación Nacional de Comunicación Social	5	4	80.00	0	0.00	1	20.00	100.0
Dirección Jurídica	5	4	80.00	1	20.00	0	0.00	100.0
Centro para el Desarrollo Democrático	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100.0
Dirección Ejecutiva de Administración	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	100.0
Totales	125	75	60.00	27	21.60	23	18.40	100.0

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 31 de octubre de 2008.

V. CONCLUSIONES

Los datos presentados a lo largo del Informe permiten dar cuenta de lo siguiente:

- La Secretaría Ejecutiva, así como las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas están realizando sus actividades en cumplimiento del Plan Integral de Proceso Electoral Federal 2008-2009.
- Se han concluido actividades sustantivas para el desarrollo del proceso electoral y otras se encuentran en curso.
- Los retrasos en el cumplimiento de algunas actividades derivan de causas supervenientes y no propiamente de los trabajos de las Áreas Ejecutivas.
- La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, acordó solicitar al Secretario Ejecutivo del Instituto, por conducto de su Presidencia, su intermediación para consultar a las áreas sobre las razones del incumplimiento o retraso de algunas actividades y que no presentaron observaciones al respecto. En respuesta, la Secretaria Ejecutiva emitió los oficios respectivos solicitando un informe sobre los casos específicos, que será del conocimiento de la Comisión.

ANEXO

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Coordinación Nacional de Comunicación Social

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.8 Campañas Institucionales</i>	Gestionar las solicitudes de difusión de anuncios y/o mensajes institucionales.	02-Ene-08	31-Dic-09	41%	
<i>IV.1.14 Regulación de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos</i>	No hay actividades que reportar.				
<i>IV.2.1 Información y Comunicación en la Jornada Electoral</i>	Producir y transmitir la señal de la Jornada Electoral.	15-Oct-08	09-Jul-09	2%	
	Acreditar a los medios de comunicación.	15-Oct-08	20-Jul-09	5%	
	Asignar los espacios para la feria de medios.	15-Oct-08	20-Jul-09	2%	
<i>IV.4.3 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos</i>	No hay actividades que reportar.				

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.5 Observación Electoral</i>	Suscribir el Convenio entre el Gobierno Federal y el IFE para constituir el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	02-Jun-08	31-Oct-08	100%	El convenio se firmó con fecha 30 de octubre de 2008.
	Suscribir el Convenio entre las Autoridades Electorales Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	02-Jun-08	31-Oct-08	50%	El PNUD México ha pedido a la CAI que el IFE le envíe un comunicado en donde solicite formalmente su colaboración para administrar el fondo de apoyo de referencia. El documento ya se encuentra en la oficina de la presidencia para firma del Consejero Presidente. En cuanto la CAI cuente con el documento lo hará llegar al PNUD para avanzar en este proyecto. No se tiene definida alguna fecha para la firma del convenio.
	Solicitar el apoyo de instituciones internacionales promotoras de la democracia para la elaboración y difusión de un análisis y evaluación del sistema electoral mexicano.	01-Oct-08	01-Jul-09	10%	El IFE continúa con las gestiones con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales que permita la ejecución de una misión de acompañamiento técnico al proceso electoral federal 2008- 2009.
	Identificar y atender los requerimientos necesarios para promover el ejercicio de una observación electoral profesional para las elecciones federales de 2009, mediante el establecimiento de un programa de capacitación coordinado por Naciones Unidas.	01-Oct-08	31-Jul-09	%	La posible instrumentación de programas de capacitación dará inicio con fecha posterior a la firma del convenio de colaboración entre el IFE y la ONU.
	Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009.	15-Oct-08	28-Nov-08	%	Sin avance.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
IV.1.6 Visitantes Extranjeros	Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Ago-08	15-Oct-08	50%	El anteproyecto de Acuerdo se hará del conocimiento de consejeros electorales el día martes 25 de noviembre en el marco de la sesión de la mesa de consejeros que se llevará a cabo ese día. De ser aprobado por lo consejeros, o después de realizadas las adecuaciones que eventualmente se soliciten, se pondrá a consideración de los miembros del Consejo General en la sesión que este órgano celebre en el mes de diciembre.
	Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el programa de visitantes extranjeros que acudirán a presenciar el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus distintas etapas.	01-Oct-08	15-Jun-09	%	Sin avance.
	Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del proceso electoral federal 2008 – 2009, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración.	01-Oct-08	05-Jul-09	%	Sin avance.
	Proponer e instrumentar la formación de un centro de información internacional, dentro de la macrosala de prensa, para atender a los visitantes extranjeros, representantes de organismos electorales de otros países y de instituciones promotoras de la democracia	01-Oct-08	07-Jul-09	%	Sin avance.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.6 Visitantes Extranjeros</i>	Elaborar y distribuir el documento "El régimen electoral mexicano y las elecciones federales de 2009", así como los boletines informativos que se distribuyen en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, previo acuerdo con la Secretaría	01-Jul-08	01-Jul-09	%	Sin avance.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.2 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes y Temporales</i>	Dar seguimiento a las actividades de las juntas ejecutivas locales y distritales durante el proceso electoral.	01-Oct-08	31-Ago-09	9.09%	
	Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna ocupación.	01-Oct-08	31-Ago-09	9.09%	
	Dar seguimiento a las sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales.	01-Oct-08	31-Ago-09	9.09%	
	Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales para la integración de los Consejos Locales.	01-Oct-08	20-Oct-08	100%	
	Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los Consejos Locales.	01-Oct-08	30-Nov-08	50%	
	Dar seguimiento a la sesión de instalación de los Consejos Locales y remisión del acta correspondiente a la Secretaría Ejecutiva.	07-Oct-08	31-Oct-08	100%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.3 Supervisión a Órganos Permanentes y Temporales (Preparación de la Elección)</i>	Dar seguimiento a la aprobación de los lineamientos y formatos para el registro, acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como observadores electorales.	01-Oct-08	31-Oct-08	100%	
	Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones aprobadas por los Consejos correspondientes.	01-Oct-08	04-Jul-09	10%	
	Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales.	31-Oct-08	31-Oct-08	0%	Este tema fue sometido a consideración de la Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2008. Se prevé que el mismo sea aprobado por el Consejo General en sesión que celebre en el mes de noviembre.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.18 Documentación y Material Electoral (Producción y Almacenamiento de la documentación y materiales electorales)</i>	Elaborar la propuesta de custodia de la documentación y materiales para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	02-Jun-08	19-Dic-08	60%	
	Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral 2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.	03-Ago-08	30-Jun-09	5%	
	Contratar el inmueble en el que se instalará la Bodega Central de Organización Electoral.	18-Ago-08	19-Dic-08	35%	
	Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales 2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.	18-Ago-08	30-Jun-09	5%	
	Aprobar el Acuerdo del Consejo General del IFE, respecto del líquido indeleble que se utilizará en la jornada electoral del 5 de julio de 2009, así como las instituciones que lo producirán y certificarán sus características y calidad.	02-Sep-08	31-Oct-08	100%	
<i>IV.1.19 Ubicación de Casillas</i>	No hay actividades que reportar.				

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.2.2 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral</i>	Aprobar el Acuerdo para la realización del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2009.	16-Jul-08	31-Oct-08	100%	Mediante acuerdo CG482/2008 el Consejo General del Instituto aprobó en sesión ordinaria del 29 de octubre, el diseño, instalación y operación del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral del 5 de julio de 2009.
<i>IV.3.2 Supervisión a órganos permanentes y temporales (Cómputos Distritales)</i>	No hay actividades que reportar.				

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.3.3 Estadística Electoral</i>	Preparar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 considerando lo siguiente: a) Analizar la información de los resultados electorales federales de los pasados procesos electorales a fin de elaborar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009;b) Diseñar una imagen institucional para los sistemas informáticos que se desarrollen para difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009.; c) Desarrollar el modelo del Sistema que integre los resultados de las Elecciones Federales de 1991 a 2009 para difundirlo en medio óptico; d) Desarrollar el modelo de la página Web en la que se dará a conocer la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 a través de Internet; e) Elaborar el Programa de difusión de la Estadística de las Elecciones Federales de 2009.	01-Feb-08	28-Nov-08	65%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.8 Campañas Institucionales</i>	Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Promoción del Voto Informado y Razonado.	01-Oct-08	30-Abr-09	10%	
	Difundir la subcampaña Notificación del cambio de domicilio.	01-Oct-08	15-Ene-09	60%	
	Difundir la subcampaña Inscripción anticipada de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009.	01-Oct-08	15-Ene-09	60%	
	Difundir la subcampaña Trámite de reposición de credencial hasta el 28 de febrero de 2009.	16-Ene-08	28-Feb-09	10%	
<i>IV.1.15 Capacitación y Asistencia Electoral</i> <i>(Capacitación e integración de mesas directivas de casilla)</i>	Producir y distribuir el material para la capacitación electoral.	01-Oct-08	31-May-09	20%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<p><i>IV.1.21 Promoción de la Participación Electoral</i></p>	<p>Planear de los proyectos distritales de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas).</p>	<p>06-Oct-08</p>	<p>19-Dic-08</p>	<p>20%</p>	<p>Esta actividad comprende dos etapas: La primera, equivalente al 30% del total, corresponde al diseño de contenidos y actividades en el portal del IFE de la Fase III: Proyectos de promoción de la participación electoral (campañas focalizadas), a cargo de DECEyEC, y la segunda, equivalente al 70%, corresponde al diseño de los proyectos distritales de promoción de la participación por parte de las juntas locales y distritales ejecutivas. El 8 de octubre se abrió esta fase, en la que se incluyen criterios y orientaciones generales para el diseño de los proyectos distritales. La duración de este módulo o fase será del 8 de octubre al 19 de diciembre de 2008".</p> <p>Por lo anterior y dado que el diseño de contenidos y actividades en el portal del IFE de la Fase III comprende tres etapas y dos de ellas se cubrieron al corte del 31 de octubre, el porcentaje de avance corresponde al 20%.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral.	01-Oct-08	15-Ene-09	22%	Al 26 de octubre se obtuvo un total de 990,370 trámites, de los cuales 240,167 son inscripciones al Padrón, 31,276 corrección de datos y 718,927 cambios de domicilio.
	Inscribir al Padrón Electoral los mexicanos que cumplen 18 años entre el 16 de enero y 5 de julio del 2009.	01-Oct-08	15-Ene-09	29%	Al 31 de octubre, se obtuvieron 10,170 inscripciones al Padrón Electoral de jóvenes que cumplen 18 años, que corresponden al total de solicitudes del periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Reponer la Credencial para Votar con fotografía por extravío, robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos.	01-Oct-08	28-Feb-09	30%	Al 26 de octubre se obtuvo un total de 208,390 reposiciones.
	Recibir y tramitar las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía.	01-Oct-08	20-Mar-09	18%	Al 31 de octubre se tramitaron 10 solicitudes de expedición las cuales se encuentran en trámite, que corresponden al total de solicitudes del periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Instrumentar tres avisos para incentivar a los ciudadanos a recoger su Credencial para Votar con fotografía.	01-Oct-08	31-Mar-09	17%	La DERFE imprimió 228,300 avisos que se remitieron a SEPOMEX. Al 10 de noviembre SEPOMEX pudo entregar a los ciudadanos 31,300 avisos. que corresponden al total de avisos en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos para la reincorporación de registros al Padrón Electoral.	01-Oct-08	31-Mar-09	17%	Al 31 de octubre se recibió un total de 2,062 notificaciones por parte del Poder Judicial, de las cuales se determinó que 956 si procedían a la reincorporación al Padrón Electoral, lo que corresponde al total de notificaciones en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Reincorporar al Padrón Electoral a los ciudadanos que acrediten en los términos legales, que han sido rehabilitados en sus derechos políticos.	01-Oct-08	31-Mar-09	17%	Al 31 de octubre se detuvieron 7,885 trámites de candidatos para bajas aplicadas, de los cuales 3,006 fueron procedentes, lo que corresponde al total de trámites en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Expedir la Credencial para Votar con fotografía a los ciudadanos en las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral.	01-Oct-08	31-Mar-09	15%	Del 1 al 26 de octubre se expidieron 674,140 credenciales a los ciudadanos.
	Procesar las notificaciones sobre defunciones y suspensión de derechos políticos.	01-Oct-08	06-Abr-09	17%	Del 1 al 31 de octubre se recibieron un total de 57,847 notificaciones de las cuales 47,996 fueron del Registro Civil y 9,851 de juzgados en materia penal, lo que corresponde al total de notificaciones en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Aplicar las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por defunción y suspensión de derechos políticos.	01-Oct-08	14-Abr-09	14%	Del 1 al 31 de octubre se dieron de baja del Padrón Electoral un total de 39,508 registros de los cuales 35,722 fueron ciudadanos fallecidos y 3,786 de ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos.
	Aplicar bajas de la base de datos del Padrón Electoral por detección de registros duplicados.	01-Oct-08	14-Abr-09	2%	Del 1 al 31 de octubre se dieron de baja del Padrón Electoral 6,674 registros de ciudadanos duplicados.
	Realizar la Verificación Nacional Muestral 2009.	01-Oct-08	30-Abr-09	14%	Se está elaborando la propuesta de planteamiento general en la cual se proponen los objetivos e indicadores, así como el diseño maestral. Asimismo, se presentarán en mesa de trabajo del 3 de noviembre la propuesta de cronograma e instrumentos de captación.
	Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de los ciudadanos que no aparecieron en la Lista Nominal de su sección o consideraron haber sido excluidos de la Lista Nominal.	01-Oct-08	04-May-09	14%	Lo que corresponde al total de solicitudes en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Recibir las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial para Votar.	01-Oct-08	08-May-09	14%	Al 31 de octubre se tramitaron 14 demandas de juicio de las cuales 9 fueron procedentes, lo que corresponde al total de demandas en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Proporcionar el acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral y vigencia de la credencial.	01-Oct-08	31-Ago-09	9%	Al 31 de octubre se atendieron 290 consultas, las cuales se recibieron a través de Internet, vía telefónica, buzón de voz, chat, correo electrónico y CECEOC's, lo que corresponde al total de consultas en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Atender y dar seguimiento a las consultas que presenten los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro Metropolitano IFETEL y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana.	01-Oct-08	06-Jul-09	9%	Al 31 de octubre se atendieron 181,002 consultas.
	Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, para su revisión.	01-Oct-08	31-Ago-09	9%	Al 31 de octubre se recibieron 147 consultas por parte de los partidos políticos en CECEOC's, lo que corresponde al total de consultas en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.10 Registro de Coaliciones y Acuerdos de participación</i>	Aprobar el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar Coalición para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Oct-08	31-Oct-08	100%	
<i>IV.1.11 Registro de plataformas</i>	No hay actividades que reportar.				
<i>IV.1.12 Registro de candidatos</i>	Actualizar en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, un sistema de cómputo para agilizar el registro, cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Oct-08	31-Dic-08	90%	
<i>IV.1.13 Financiamiento</i>	No hay actividades que reportar.				

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.16 Registro de representantes</i>	Recibir e inscribir en libros a los Representantes de Partidos Políticos ante el Consejo General.	01-Oct-08	01-Sep-09	%	Los Partidos Políticos Nacionales no han presentado sustituciones.
<i>IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión</i>	Coordinar con las autoridades estatales electorales de las entidades federativas con procesos electorales coincidentes con el federal, la elaboración y aprobación de las pautas de las emisoras con cobertura estatal, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Radio y Televisión (Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora).	12-Ago-08	15-Abr-09	9.09%	Se llevaron a cabo 3 reuniones con integrantes del Consejo Estatal Electoral de S.L.P.: una en oficinas centrales el 16 de octubre, y 2 en S.L.P. el 20 y 27 de octubre.
	Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión.	01-Oct-08	15-Abr-09	%	Se aprobaron las pautas para el proceso electoral extraordinario del municipio de Tulum, Quintana Roo en la sesión del CRT el 27 de octubre.
	Validar las pautas enviadas por las entidades federativas con elecciones concurrentes.	01-Abr-08	15-Abr-09	%	El 27 de octubre en S.L.P. se validaron las pautas de precampaña local.
	Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido.	01-Oct-08	30-Oct-08	%	A solicitud del IFE la Unidad de Investigación y Modelos Educativos del ILCE remitió una primer propuesta de trabajo la cual está siendo analizada.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión</i>	Gestionar la difusión del documento con los acuerdos a que lleguen el Consejo General y los permisionarios y concesionarios en relación con los lineamientos sobre el tratamiento informativo.	20-Sep-08	31-Ene-09	%	Durante la ExpoCIRT 2008 que se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre, entre otros materiales se repartieron 300 ejemplares del documento con la sugerencia de Lineamientos entregados por el Consejo General a los concesionarios y permisionarios el día 11 de septiembre del año en curso.
	Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación interna con los órganos desconcentrados que se transmitan por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos.	01-Sep-08	15-Jul-09	%	El 10 de octubre se grabó el mensaje del Consejero Presidente con motivo del 18 Aniversario del IFE; el 22 de octubre se grabó y transmitió "18 años por la Democracia" y el 23 de octubre producción y grabación de Voces de la Democracia Conferencia Magistral "La Política en el Tiempo de los medios audiovisuales" por Ludolfo Paramio.
	Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de aparición de los promocionales de los partidos políticos durante el período de precampañas federales.	01-Oct-08	30-Nov-08	%	Se agendó para la sesión del CRT del 3 de noviembre.
	Elaborar los oficios por los que se comunica a los concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a partir de la cual el IFE administrará los 48 minutos diarios que señala la Constitución.	01-Oct-08	05-Ene-09	%	Se agendó para la sesión del CRT del 3 de noviembre.
	Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en los canales de televisión (18 minutos diarios).	01-Oct-08	15-Ene-09	%	Se agendó para la sesión del CRT del 3 de noviembre.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión</i>	Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en las estaciones radio (18 minutos diarios).	01-Oct-08	15-Ene-09	%	Se agendó para la sesión del CRT del 3 de noviembre.
	Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas (18 minutos diarios).	01-Oct-08	15-Nov-08	%	Se agendó para la sesión del CRT del 3 de noviembre.
	Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la asignación de tiempos de campañas de autoridades administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	01-Oct-08	15-Ene-09	%	A la fecha no se han realizado reuniones de coordinación interna, se está a la espera de los resultados de coordinación con Autoridades Locales.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<p><i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i></p>	<p>Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y Distritales.</p>	<p>01-Oct-08</p>	<p>30-Ago-09</p>	<p>98%</p>	<p>Con información al 31 de octubre de 2008, la DESPE registra los siguientes datos en la estructura ocupacional de cargos de Vocal Ejecutivo: a) Por lo que se refiere al caso de Vocales Ejecutivos Locales, la DESPE registra 31 plazas ocupadas y una vacante, que en fecha próxima habrán de ocuparse conforme a los procedimientos establecidos en la normativa electoral; b) en el caso de los Vocales Ejecutivos Distritales, la DESPE registra una ocupación del 98% en las 300 Junta Ejecutivas Distritales, con motivo de la designación temporal de dos Vocales Ejecutivos Distritales en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva. Sobre este punto es pertinente señalar que la DESPE inició los trabajos para ocupar estas vacantes en estricto apego a la normativa vigente.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i>	Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección de aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral mediante un concurso de incorporación (en primera instancia se utilizarán los resultados vigentes, de ser el caso, del concurso de incorporación de 2008).	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	Con base en los resultados vigentes del Concurso de Incorporación, los órganos colegiados del Instituto aprobaron la ocupación de 28 plazas vacantes exclusivas del SPE; en este sentido la DESPE gestionó la ocupación de tres plazas en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva y 25 en cargos y puestos distintos de Vocal Ejecutivo. Es importante señalar que de generarse en fecha próxima plazas vacantes, la DESPE podría gestionar la ocupación de estas plazas mediante la lista de reserva conformada con los aspirantes que aprobaron todas las etapas del concurso y que cuentan con resultados vigentes.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i>	Aplicar, en su caso, el procedimiento de incorporación temporal para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral determinados de urgente ocupación.	01-Oct-08	31-Ago-09	60%	El 29 de octubre de 2008, el Consejo General aprobó la incorporación temporal en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutivo correspondientes a las entidades de Chiapas, Hidalgo y Zacatecas. Cabe subrayar que con estas designaciones, la DESPE alcanzó el 100% de avance programado para esta actividad. Asimismo es pertinente señalar que en fecha próxima la DESPE llevará a cabo los trabajos inherentes a este procedimiento a fin de ocupar las vacantes que se determinen de urgente ocupación.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<p><i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i></p>	<p>Presentar ante el Consejo General en la primera semana de octubre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales.</p>	<p>01-Oct-08</p>	<p>07-Oct-08</p>	<p>90%</p>	<p>El pasado 13 de octubre el Consejo General del Instituto designó 29 Vocales Ejecutivos Locales como Presidentes de Consejo Local. No obstante lo anterior, se generó la vacante en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el estado de Colima, el Secretario Ejecutivo informó al Consejo General para que éste determinara la urgente ocupación en el cargo, el cual está en curso. Por lo que corresponde a las 3 plazas vacantes de Vocales Ejecutivos Locales en los estados de Chiapas, Hidalgo y Zacatecas, el 29 de octubre el Consejo General del Instituto designó a los funcionarios que ocuparán temporalmente las plazas y que a su vez fueron designados Presidentes de Consejo Local en los citados estados.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i>	Designar a los funcionarios que durante el proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales y Distritales.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	El Consejo General del Instituto aprobó el 29 de octubre, el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para el nombramiento temporal de Presidentes de Consejos Locales y Distritales, en caso de ausencias temporales y definitivas, de quienes originalmente fueron designados. Con motivo de la vacante generada en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local en el estado de Colima, el Secretario Ejecutivo designó para fungir como Presidente de Consejo Local al Vocal Secretario de la Junta Local hasta en tanto se designe a quien ocupará temporalmente la plaza.
<i>V.2 Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral</i>	<i>No hay actividades que reportar.</i>				

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Administración

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.4 Apoyo Administrativo al Proceso Electoral Federal</i>	Llevar a cabo las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras en estricto cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y con plena transparencia.	01-Oct-08	31-Ago-09	9%	Se apoyo a las áreas administrativas en los procedimientos de adquisición, para atender lo relativo a la impresión de la documentación que se utilizará en el PEF 2008-2009, requerimientos de capacitación electoral y educación cívica relacionados con prendas de vestir.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática	Desarrollar de la versión 3.0 del Sistema de Supervisores y Capacitadores – Asistentes.	01-Oct-08	30-Nov-08	70%	Las reuniones para la definición de requerimientos iniciaron en el mes de noviembre a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. No se prevén retrasos en la conclusión en tiempo de la actividad.
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Ubicación de Casillas y Sistema de Casillas Especiales.	01-Oct-08	28-Feb-09	20%	
	Desarrollar la versión 3.0 del Sistema de Generación de Bases de Datos.	01-Oct-08	28-Feb-09	20%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Primera Insaculación.	01-Oct-08	28-Feb-09	10%	
	Desarrollar de la versión 4.0 del Sistema de Representantes de los Partidos Políticos.	01-Oct-08	31-Mar-09	10%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Registro de Candidatos.	01-Oct-08	31-Mar-09	20%	
	Desarrollar la versión 1.0 del Sistema de Evaluación de Supervisores y Capacitadores – Asistentes.	01-Oct-08	31-Mar-09	5%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Materiales Electorales.	01-Oct-08	30-Abr-09	10%	
	Desarrollar la versión 2.0 del Sistema de Verificaciones Primera, Segunda y Tercera Etapa.	01-Oct-08	30-Abr-09	10%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática</i>	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Segunda Insaculación	01-Oct-08	30-Abr-09	5%	Las reuniones para la definición de requerimientos iniciaron en el mes de noviembre a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. No se prevén retrasos en la conclusión en tiempo de la actividad.
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sustituciones de Funcionarios de Casilla.	01-Oct-08	30-Abr-09	5%	Las reuniones para la definición de requerimientos iniciaron en el mes de noviembre a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. No se prevén retrasos en la conclusión en tiempo de la actividad.
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casilla.	01-Oct-08	30-Jun-09	5%	Las reuniones para la definición de requerimientos iniciaron en el mes de noviembre a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. No se prevén retrasos en la conclusión en tiempo de la actividad.
	Impartir cursos de capacitación y brindar asesoría en materia informática de modo presencial y a distancia para el uso de sistemas de información electoral, tanto a oficinas centrales como a órganos desconcentrados.	01-Oct-08	15-Jul-09	25%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática</i>	Actualizar las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales.	01-Oct-08	31-Oct-08	78%	Derivado de la necesidad de hacer mejoras a las aplicaciones que se ejecutarán en los servidores, ha sido necesario realizar algunos ajustes a las mismas, por lo que se estima que la actividad concluya durante el mes de noviembre de 2008.
	Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales.	01-Oct-08	31-Oct-08	60%	Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el ámbito administrativo. Cabe señalar que del análisis realizado se identificó que el impacto en el retraso de esta actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de equipos para la operación inicial.
	Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central.	01-Oct-08	31-Oct-08	20%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática</i>	Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces con juntas ejecutivas.	01-Oct-08	31-Ene-09	15%	Durante el mes de noviembre iniciaron los trámites administrativos correspondientes para llevar a cabo la adquisición de los servidores. Cabe señalar que esto no genera un retraso en la conclusión de la actividad.
	Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces y actualización del equipo de comunicaciones de los MAC's fijos adicionales.	01-Oct-08	28-Feb-09	10%	
	Incrementar la capacidad del acceso a Internet	01-Oct-08	31-Mar-09	10%	
	Sustituir servidores en juntas ejecutivas distritales.	01-Oct-08	31-Mar-09	4%	
<i>IV.3.1 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)</i>	Presentar para aprobación del Consejo General el Acuerdo por el que se determina la Creación del Comité Técnico Asesor del PREP, su operación y el informe de actividades.	01-Oct-08	30-Nov-08	50%	
	Desarrollar el Sistema de Información del Programa de Resultados Electorales Preliminares del proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Oct-08	30-Abr-09	5%	
	Implementar la infraestructura informática de los Centros Nacionales de Recepción de Resultados Electorales Preliminares.	01-Oct-08	31-May-09	5%	
	Implementar la infraestructura informática de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.	01-Oct-08	31-May-09	5%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Centro para el Desarrollo Democrático

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
IV.1.7 Acompañamiento Ciudadano	Publicar, conforme a la Estrategia del Programa de Acompañamiento Ciudadano 2008 – 2009, boletines electrónicos informativos durante los siguientes meses: octubre y diciembre de 2008; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2009.	01-Oct-08	31-Ago-09	13%	En proceso. El primer número del boletín Elección 2009 se publicó el 15 de octubre de 2008 y se está difundiendo entre funcionarios del Instituto, tanto de oficinas centrales como de órganos desconcentrados y miembros de la RedPAC. Adicionalmente, se están definiendo los contenidos del segundo número, programado para diciembre de 2008.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Dirección Jurídica

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.4.1 Procedimiento Sancionador Ordinario y Especial</i>	Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	
	Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	
	Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del IFE en la atención del procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	
<i>IV.4.2 Tramitación y Sustanciación de los Medios de Impugnación</i>	Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	Durante el periodo comprendido del 9 al 31 de octubre de 2008 se dio el trámite correspondiente a 17 medios de impugnación.
	Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados locales.	01-Oct-08	31-Ago-09	%	En el periodo comprendido del 9 al 31 de octubre de 2008 no se recibieron recursos de revisión.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.4.3 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos</i>	<i>No hay actividades que reportar</i>				

<i>IV.4.4 Procedimientos Administrativos derivados de Quejas de Fiscalización</i>	Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas, procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se substancien con estricto apego al procedimiento que regula el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.	15-Oct-08	15-Ago-09	100%	Actualmente se están substanciando 119 procedimientos administrativos, y en cada diligencia se han fundado y motivado los requerimientos de información y documentación. Además, se han implementado las diligencias a partir de las cuales la autoridad se ha allegado de los elementos que le permitirán resolver con certeza.
	Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales, fiscales, financieros y contables que se relacionen con los procedimientos oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100%	El 21 de octubre de 2008 se envió a los Consejeros Electorales y al Secretario Ejecutivo el análisis jurídico de los procedimientos administrativos de carácter oficioso por la omisión de presentar estados de cuenta bancarios, en los casos en los que partidos y agrupaciones omitieron presentar la totalidad de los estados de cuenta bancarios. Además, se han analizado opciones tecnológicas para hacer más eficiente el reporte de los ingresos y gastos de los partidos políticos.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 31 de octubre de 2008

Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance	Observaciones (En caso de que el periodo haya concluido y no se hubiere llegado al 100%, especificar las razones correspondientes)
<i>IV.4.4 Procedimientos Administrativos derivados de Quejas de Fiscalización</i>	Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los procedimientos de queja y oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100% respecto de los procedimientos concluidos	En la sesión celebrada el pasado 29 de octubre, el Consejo General aprobó las 18 resoluciones de procedimientos oficiosos y de queja que presentó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.