



**PLAN INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009
SEGUNDO INFORME
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2008)**

**COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009**

Diciembre 2008

PRESENTACIÓN

La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009 presenta su Segundo Informe sobre los avances en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009.

En el mes de noviembre, el Secretario Técnico de la Comisión solicitó a las Áreas Responsables un avance en el cumplimiento de las actividades del PIPEF 2008-2009, con corte al 30 de noviembre de 2008. Sin embargo, y con el propósito de presentar a la Comisión en su sesión a celebrarse el 17 de diciembre de 2008, un informe más actualizado, el Secretario Técnico solicitó nuevamente un avance al 12 de diciembre, por instrucciones del Presidente de la Comisión, Consejero Electoral Arturo Sánchez.

Derivado de lo anterior, el presente informe cubre los avances registrados en el cumplimiento de las actividades del PIPEF 2008-2009, en el periodo del 1 de noviembre al 12 de diciembre de 2008 y reporta las actividades concluidas, las que se encuentran en curso, las tareas que no fueron concluidas de acuerdo con la fecha programada, las que fueron concluidas fuera del plazo establecido y las que no presentaron ningún grado de avance. En todos los casos se añaden las aclaraciones que esgrimieron las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas responsables.

Al final se presenta un análisis cuantitativo del número de actividades realizadas, las conclusiones y el anexo 1 con toda la información reportada por las Unidades Responsables.

I. ACTIVIDADES CONCLUIDAS AL CORTE DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008

Las siguientes actividades son sólo un ejemplo de las principales tareas concluidas por las áreas del Instituto durante el periodo que cubre este informe. En el cuadro que sigue a este resumen se especifican los reportes completos que presentaron las Unidades Responsables.

- **Capacitación y Organización Electoral:** Se elaboró la propuesta de las juntas ejecutivas distritales sobre las secciones de atención especial para su presentación a los consejos distritales, y se diseñaron los proyectos distritales de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas). Se elaboró el programa para integrar y difundir las Estadísticas de las Elecciones Federales de 2009. Se dio seguimiento a la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los consejos locales, así como a la presentación ante dichos órganos, de las propuestas de candidatos a consejeros electorales de los consejos distritales. Se presentó al Consejo General los lineamientos respecto al número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales que se instalarán para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

Asimismo, se participó en la definición de los criterios y lineamientos para la selección y contratación de capacitadores-asistentes electorales y supervisores electorales, los modelos de convocatoria para su reclutamiento y la determinación de sus funciones.

Finalmente se elaboró la propuesta de custodia de la documentación y materiales electorales y se entregaron todos los elementos necesarios a la Dirección Ejecutiva de Administración, para la contratación del inmueble en el que se instalará la bodega central de organización electoral.

- **Observación electoral:** Se suscribió el convenio entre las autoridades electorales federales y la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo en México (PNUD), para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.

- **Partidos Políticos:** Se elaboró el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones, para el proceso electoral federal 2008 – 2009, el cual fue aprobado por el Consejo General el 10 de noviembre.

Respecto a la elaboración del protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido, la Unidad de Investigación y Modelos Educativos del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) remitió el pasado 30 de octubre de 2008, a solicitud del Instituto Federal Electoral, una propuesta de Protocolo, cuya implementación está pendiente de la validación de los órganos competentes.

Asimismo, el pasado 19 de noviembre de 2008 durante la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión, se llevó a cabo el sorteo para determinar los horarios de transmisión de los promocionales de los partidos políticos en las pautas del periodo de precampañas coincidentes con el Proceso Electoral Federal.

Se elaboró el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional, respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas (18 minutos diarios), mismo que fue aprobado el 17 de noviembre de 2008, en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión.

Finalmente se actualizó el sistema de cómputo para agilizar el registro, cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para el proceso electoral federal 2008-2009.

- **Servicio Profesional Electoral:** Se concluyó con la presentación de los dictámenes al Consejo General, para la designación de los funcionarios que durante el Proceso Electoral Federal actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales.

- **Sistemas informáticos:** Se desarrolló la versión 3.0 del *Sistema de Supervisores y Capacitadores – Asistentes*, y se actualizaron las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales.

Finalmente, el 28 de noviembre de 2008 se presentó para la aprobación del Consejo General, el Acuerdo por el que se determina la creación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), su operación y el informe de actividades.

Los cuadros siguientes consideran las 20 actividades concluidas en el periodo que se informa, y está dividido en tres partes:

1. Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó durante noviembre de 2008.
2. Actividades concluidas fuera de plazo.
3. Actividades concluidas antes de tiempo.

CUADRO 1.A.

**ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN
CONCLUYÓ DURANTE NOVIEMBRE DE 2008**

TOTAL DE ACTIVIDADES: 9

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Desarrollar de la versión 3.0 del Sistema de Supervisores y Capacitadores – Asistentes.	UNICOM	01-Oct-08	30-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008

Proceso: IV.3.1 PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Presentar para aprobación del Consejo General el Acuerdo por el que se determina la Creación del Comité Técnico Asesor del PREP, su operación y el informe de actividades.	UNICOM	01-Oct-08	30-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que en sesión ordinaria del Consejo General del 28 de noviembre de 2008 fue aprobado el acuerdo.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de aparición de los promocionales de los partidos políticos durante el período de precampañas federales.	DEPPP	01-Oct-08	30-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que el pasado 19 de noviembre de 2008 durante la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión, se llevó a cabo el Sorteo para determinar los horarios de transmisión de los promocionales de los partidos políticos en las pautas del período de precampañas coincidentes con el Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.
Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas (18 minutos diarios).	DEPPP	01-Oct-08	15-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que el Acuerdo fue aprobado el 17 de noviembre de 2008, en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.2 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES.

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los Consejos Locales.	Consejos Locales DEPPP DEOE	01-Oct-08	30-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008.
Dar seguimiento a la presentación al Consejo Local de propuestas de candidatos a Consejeros Electorales de los Consejos Distritales.	Consejero Presidente Consejeros Electorales de Consejos Locales DEOE	01-Nov-08	30-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008.

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Participar en la definición de los criterios y lineamientos para la selección y contratación de capacitadores – asistentes electorales y supervisores electorales, los modelos de convocatoria para su reclutamiento y la determinación de sus funciones.	CG DEOE DECEYEC	01-Nov-08	30-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que se incluye en la Estrategia de Capacitación.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.3.3 ESTADÍSTICA ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Preparar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 considerando lo siguiente: a) Analizar la información de los resultados electorales federales de los pasados procesos electorales a fin de elaborar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009; b) Diseñar una imagen institucional para los sistemas informáticos que se desarrollen para difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009; c) Desarrollar el modelo del Sistema que integre los resultados de las Elecciones Federales de 1991 a 2009 para difundirlo en medio óptico; d) Desarrollar el modelo de la página Web en la que se dará a conocer la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 a través de Internet; e) Elaborar el Programa de difusión de la Estadística de las Elecciones Federales de 2009.	DEOE	01-Feb-08	28-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008.

Programa: 114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proceso: IV.1.1 OCUPACIÓN DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Presentar ante el Consejo General en la primera semana de noviembre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante el proceso electoral actuarán como Presidentes de los Consejos Distritales.	Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01-Nov-08	07-Nov-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que en sesión del 7 de noviembre la Comisión del Servicio Profesional Electoral, aprobó 297 dictámenes de vocales ejecutivos distritales. Posteriormente en sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 2008, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se designa a quienes durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009 actuarán como presidentes de consejos distritales del Instituto Federal Electoral y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de juntas distritales.

CUADRO 1.B.

ACTIVIDADES CONCLUIDAS FUERA DE PLAZO

TOTAL DE ACTIVIDADES: 5

Programa: 105 Coordinación de Asuntos Internacionales.

Proceso: IV.1.5 OBSERVACIÓN ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Suscribir el Convenio entre las Autoridades Electorales Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	SE CAI DJ	02-Jun-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que después de un largo proceso de coordinación entre el IFE, el TEPJF y la Organización de las Naciones Unidas a través de su Programa para el Desarrollo en México, para concretar y poner en marcha este convenio de colaboración, finalmente ya ha sido firmado con fecha 28 de noviembre por el Sr. Arnaud Peral, representante residente a.i. del PNUD en México, por la Mtra. Ma. del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada Presidente del TEPJF; y por el Dr. Leonardo Valdés Zurita y el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del IFE, respectivamente. Únicamente faltan las firmas de representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes firman en este marco sólo como testigos de honor.

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Actualizar las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales.	UNICOM	01-Oct-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido.	DEPPP	01-Oct-08	30-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que a solicitud del IFE, la Unidad de Investigación y Modelos Educativos del ILCE remitió el pasado 30 de octubre de 2008, una propuesta de Protocolo, cuya implementación está sujeta a la validación de los órganos competentes.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN A ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES (PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN)

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales.	CG JGE DEOE	31-Oct-08	31-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral conoció y aprobó el documento. Asimismo la Junta General Ejecutiva aprobó dichos lineamientos el día 20 de noviembre de 2008. Finalmente, el día 28 de noviembre, el Consejo General aprobó la instalación de oficinas municipales.

Programa: 114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

Proceso: IV.1.1 OCUPACIÓN DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Presentar ante el Consejo General en la primera semana de octubre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante Proceso Electoral Federal 2008 - 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales.	Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01-Oct-08	07-Oct-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que con motivo de la destitución del C. Antonio Humberto Herrera López, quien se desempeñaba como Vocal Ejecutivo Local en el estado de Colima, se generó la vacante en dicho cargo, por lo tanto el Consejo General aprobó el 28 de noviembre de 2008 el Acuerdo por el que se determina la ocupación temporal del C. Juan Manuel Crisanto Campos en el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva del estado de Colima.

CUADRO 1.C.

ACTIVIDADES CONCLUIDAS ANTES DE TIEMPO

TOTAL DE ACTIVIDADES: 6

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.18 Documentación y Material Electoral (Producción y Almacenamiento de la documentación y materiales electorales)

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Elaborar la propuesta de custodia de la documentación y materiales para el Proceso Electoral Federal 2008 – 2009.	DEOE	02-Jun-08	19-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Señaló que se hizo la revisión y modificación a la propuesta de custodia y se ajustaron algunas fechas del documento.
Contratar el inmueble en el que se instalará la Bodega Central de Organización Electoral.	DEOE DEA	18-Ago-08	19-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Se visitaron los inmuebles más propicios a funcionar como la Bodega Central, con la participación de funcionarios de la DEA, de la Contraloría General y de la DEOE. Se entregaron todos los elementos a la DEA, para concretar las negociaciones.

Programa: 115 Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica

IV.1.15 Capacitación y Asistencia Electoral (Capacitación e integración de mesas directivas de casilla)

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Elaborar la propuesta de las juntas ejecutivas distritales sobre las secciones de atención especial para su presentación a los Consejos Distritales.	DECEYEC Consejos Locales y Distritales JED	01-Nov-08	31-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008.
Planear los proyectos distritales de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas).	DECEYEC JELyD	06-Oct-08	19-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. Junto con la conclusión del diseño de contenidos y actividades previstas para la Fase III de la Guía Virtual, las juntas locales y distritales ejecutivas diseñaron los proyectos de promoción de la participación electoral. Al 12 de diciembre todas las juntas distritales ejecutivas habían llevado a cabo sus reuniones de trabajo para acordar las estrategias y compromisos para la realización de los proyectos y los vocales del ramo enviaron a DECEYEC la cédula de diseño de los proyectos.

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

IV.1.12 Registro de candidatos

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Actualizar en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, un sistema de cómputo para agilizar el registro, cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para el Proceso Electoral Federal 2008 – 2009.	DEPPP UNICOM	01-Nov-08	31-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 12 de diciembre de 2008. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, actualizó el Sistema de registro de candidatos para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
Elaborar el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008 – 2009.	Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	01-Nov-08	15-Dic-08	Reportado por la Unidad Responsable como concluida al corte del 30 de noviembre de 2008. El 10 de noviembre de 2008, el Consejo General, en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS, NO CONCLUIDAS EN TIEMPO

Durante este periodo solamente 5 actividades programadas para concluir al 30 de noviembre, se reportaron como no concluidas. A continuación se presenta un resumen de dichas tareas y las razones que expusieron las áreas:

- La instalación del Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009 por parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), la cual tiene como fecha de conclusión el 28 de noviembre de 2008.

Esta actividad tiene como punto de partida la firma del convenio de colaboración entre las autoridades electorales federales y la Organización de las Naciones Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009, a través de su Programa para el Desarrollo en México (PNUD), suscrito el pasado 28 de noviembre. En virtud de lo reciente de la firma, la CAI se encuentra en etapa de planeación de este programa.

- La instalación del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009, por parte de la CAI, la cual tiene como fecha de conclusión el 30 de noviembre de 2008.

Esta actividad, al igual que la anterior, depende de la firma del convenio de colaboración entre las autoridades electorales federales y la Organización de las Naciones Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009, suscrito el pasado 28 de noviembre. Dado lo reciente de la firma y en virtud del cierre de actividades 2008 tanto del PNUD como de la CAI, se contempla llevar a cabo esta actividad al inicio del año 2009.

- La presentación ante el Consejo General del acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009 a cargo de la CAI, la cual tiene como fecha de conclusión el 15 de octubre de 2008.

El proyecto de Acuerdo que sustenta la participación de ciudadanos de otros países en nuestras elecciones en calidad de visitantes extranjeros, ya ha sido revisado en lo general por los consejeros electorales del IFE y será puesto a consideración de sus miembros durante la sesión que lleve a cabo este órgano colegiado durante el mes de diciembre de 2008.

- Las actividades para adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales y actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central a cargo de la Unidad de Servicios de Informática, tienen como fechas de conclusión el 31 de octubre de 2008.

Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el ámbito administrativo. Cabe señalar que el impacto en el retraso de esta actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de equipos para la operación inicial.

En el siguiente cuadro se especifican las actividades no concluidas, las unidades responsables y las aclaraciones a cada caso.

CUADRO 2.A

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 30 de noviembre y se reportan como no concluidas

Unidad Responsable	Actividades que se reportan como no concluidas	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Coordinación de Asuntos Internacionales	Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009.	15-Oct-08	28-Nov-08	<p>Sin avance. Cumpliendo con el compromiso institucional establecido en la Cláusula Segunda del Convenio de colaboración firmado el 30 de octubre por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Federal Electoral, la Coordinación de Asuntos Internacionales remitió el 28 de noviembre, mediante oficio CAI/616/2008, copia del Documento de Proyecto "Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009", firmado por las autoridades electorales federales de México y las Naciones Unidas. Lo anterior, con el propósito de que se realice la transferencia al Instituto de los 25 millones de pesos que constituirán este mecanismo de apoyo técnico y financiero para las organizaciones nacionales que realizan trabajos de observación. Al día de hoy, se están realizando los trámites administrativos a fin de que la Secretaría proceda al depósito correspondiente.</p> <p>Una vez recibidos los recursos, el IFE tiene como plazo el próximo día 15 para entregarlos a las Naciones Unidas. De lo contrario se tendrán que devolver a la Tesorería de la Federación, cancelándose totalmente las actividades relativas al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009. Tan pronto como reciba los recursos, Naciones Unidas tendrá que convocar a la sesión del Consejo de Normatividad, órgano de dirección facultado para determinar los requerimientos generales que deban reunir los proyectos de observación susceptibles de beneficiarse de los recursos disponibles, así como los criterios de asignación presupuestal, a través de la convocatoria pública dirigida a las organizaciones nacionales de la sociedad civil.</p>
Coordinación de Asuntos Internacionales	Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009.	01-Nov-08	30-Nov-08	<p>Sin avance. Esta actividad tiene como punto de partida la instalación y funcionamiento del Consejo de Normatividad. Por tanto, aún no se da inicio a la etapa de planeación y ejecución de este programa. Como resultado de lo anterior y en vísperas del cierre de actividades de 2008 tanto del PNUD como del IFE, se contempla llevar a cabo esta actividad al inicio del año de 2009.</p>

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

CUADRO 2.B

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas

Unidad Responsable	Actividades que se reportan como no concluidas	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Coordinación de Asuntos Internacionales	Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Ago-08	15-Oct-08	El proyecto de Acuerdo que sustenta la participación de ciudadanos de otros países en nuestras elecciones en calidad de visitante extranjero, ya ha sido revisado en lo general por los consejeros electorales del IFE y será puesta a consideración de sus miembros durante la sesión que lleve a cabo este órgano colegiado durante el mes de diciembre.
Unidad de Servicios de Informática	Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales.	01-Oct-08	31-Oct-08	Con la finalidad de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivado de la Reforma Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el ámbito administrativo. Cabe señalar que del análisis realizado se identificó que el impacto en el retraso de esta actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de equipos para la operación inicial. Es importante señalar que la justificación de los retrasos en estas actividades fue reportada en el informe de avances correspondiente al mes de octubre.
Unidad de Servicios de Informática	Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central.	01-Oct-08	31-Oct-08	Asimismo, mediante oficio No. UNICOM/3234/2008 de fecha 25 de noviembre de 2008, enviado al Secretario Ejecutivo del Instituto, se profundizó en el detalle de los motivos del retraso.

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

III. ACTIVIDADES EN CURSO

De las actividades institucionales que se desarrollan a lo largo de varios meses, las áreas reportaron 91 actividades en curso, de las cuales 84 muestran un grado de avance y 7 no reportan ningún movimiento.

A manera de ejemplo se presenta un breve resumen de algunas de las actividades que se encuentran en proceso.

- *Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten:* Durante el periodo comprendido del 1° de noviembre al 12 de diciembre de 2008 se dio el trámite correspondiente a 32 medios de impugnación. Actividad a cargo de la Dirección Jurídica.
- *Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas, procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se substancien con estricto apego al procedimiento que regula el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:* Actualmente se están substanciando 115 procedimientos administrativos (54 procedimientos oficiosos y 61 procedimientos de queja), y en cada diligencia se han fundado y motivado los requerimientos de información y documentación. Además, se han implementado las diligencias a partir de las cuales la autoridad se ha allegado de los elementos que le permitirán resolver con certeza, respetando en todo momento las garantías de los requeridos. Actividad a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
- *Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos para la reincorporación de registros al Padrón Electoral:* Al 12 de diciembre se recibió un total de 4,156 notificaciones por parte del Poder Judicial, de las cuales se determinó que de 1,959 si procedía la reincorporación al Padrón Electoral, lo que corresponde al total de notificaciones en el periodo. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
- *Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y Distritales:* Con información al 12 de diciembre, la Dirección Ejecutiva del Servicio

Profesional Electoral (DESPE) registra los siguientes datos en la estructura ocupacional de cargos de Vocal Ejecutivo: a) Por lo que se refiere al caso de vocales ejecutivos locales, la DESPE registra 32 plazas ocupadas; b) en el caso de los vocales ejecutivos distritales, la DESPE registra una ocupación del 100% en las 300 juntas ejecutivas distritales. Cabe subrayar que el 28 de noviembre del año en curso el Consejo General aprobó la designación temporal de tres funcionarios en el cargo de Vocal Ejecutivo, con este Acuerdo la estructura de vocalías ejecutivas de juntas locales y distritales está cubierta en su totalidad.

Algunas de las actividades en curso son continuas y tienen como fecha de vencimiento el mes de agosto de 2009. Por ello, algunas Unidades Responsables reportan el 100% de avance de lo realizado al término del mes y no respecto al periodo de ejecución. El siguiente cuadro muestra los casos específicos que fueron reportados de esta forma:

CUADRO 3

ACTIVIDADES EN CURSO REPORTADAS AL 100%

Unidad Responsable	Actividad	Período de Ejecución		% Reporte
		Inicio	Término	
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección de aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral mediante un concurso de incorporación (en primera instancia se utilizarán los resultados vigentes, de ser el caso, del concurso de incorporación de 2008).	01-Oct-08	31-Ago-09	100%
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y Distritales.	01-Oct-08	30-Ago-09	100%
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	Designar a los funcionarios que durante el proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales y Distritales.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%
Dirección Jurídica	Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%
Dirección Jurídica	Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%
Dirección Jurídica	Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del IFE en la atención del procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%
Dirección Jurídica	Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%
Dirección Jurídica	Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados locales.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas, procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se substancien con estricto apego al procedimiento que regula el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.	15-Oct-08	15-Ago-09	100%
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales, fiscales, financieros y contables que se relacionen con los procedimientos oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100%
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los procedimientos de queja y oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación interna con los órganos desconcentrados que se transmitan por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos.	01-Sep-08	15-Jul-09	100%

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

Cabe señalar que el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a través del oficio No. CNCS-MCN/811/2008 de fecha 12 de diciembre, indicó que tiene proyectos importantes a su cargo no considerados en el PIPEF 2008-2009, por lo que reporta lo siguiente:

CUADRO 4
COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Actividad	Periodo de Ejecución		% Reporte	Observaciones
	Inicio	Término		
Garantizar la contratación de todos los instrumentos, mobiliario y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Macro sala de Prensa. (Actividad 123 CIPEF).	01-Oct-08	20-Jul-09	30%	Aprobación unánime de los integrantes del Comité de Adquisiciones (5 de diciembre pasado) al proyecto Macro sala 2009; ocho reuniones interinstitucionales; matriz presupuestal; así como listado de responsables y enlaces operativos y administrativos de las áreas del IFE que coadyuvarán a la ejecución y supervisión de este proyecto.
Realizar el Estudio cualitativo-cuantitativo sobre imagen institucional (Actividad 348 CIPEF).	01-Jun-09	01-Oct-09	10%	El Comité de Adquisiciones aprobó por unanimidad, el 5 de diciembre pasado, el proyecto presentado. Se está a la espera del concurso de empresas para la contratación de la consultora que a partir de enero y hasta el mes de octubre de 2009 realice el levantamiento de más de 10 encuestas nacionales.
Celebrar una reunión de Coordinadores Estatales de Comunicación Social (Actividad 162 CIPEF).	15-Oct-08	01-May-09	2%	Se cuenta con el proyecto para su realización en los primeros meses de 2009.
Realizar Talleres de actualización para medios de comunicación (Actividad 163 CIPEF).	15-Oct-08	01-Jun-09	2%	Se cuenta con el proyecto para su realización en los primeros meses de 2009.

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Responsable, con corte al 12 de diciembre de 2008.

Por lo que se refiere a las 7 actividades en curso reportadas sin grado de avance, las Áreas Responsables presentaron una explicación de cada caso, mismas que se reproducen en el cuadro 5:

CUADRO 5

Actividades en curso reportadas sin grado de avance

Unidad Responsable	Actividades que iniciaron al 12 de diciembre, reportadas sin grado de avance	Observaciones
Coordinación de Asuntos Internacionales	5	<p>1) Identificar y atender los requerimientos necesarios para promover el ejercicio de una observación electoral profesional para las elecciones federales de 2009, mediante el establecimiento de un programa de capacitación coordinado por Naciones Unidas, fue reportada sin avance, señalando: "Esta actividad tiene como punto de partida el inicio de las actividades enmarcadas en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009. Aún no se da inicio a la etapa de planeación de este programa".</p> <p>2) Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009, fue reportada sin avance, señalando que: "Cumpliendo con el compromiso institucional establecido en la Cláusula Segunda del Convenio de colaboración signado el 30 de octubre por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Federal Electoral, la Coordinación de Asuntos Internacionales remitió el 28 de noviembre, mediante oficio CAI/616/2008, copia del Documento de Proyecto "Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009", firmado por las autoridades electorales federales de México y las Naciones Unidas. Lo anterior, con el propósito de que se realice la transferencia al Instituto de los 25 millones de pesos que constituirán este mecanismo de apoyo técnico y financiero para las organizaciones nacionales que realizan trabajos de observación. Al día de hoy, se están realizando los trámites administrativos a fin de que la Secretaría proceda al depósito correspondiente"</p> <p>"Una vez recibidos los recursos, el IFE tiene como plazo el próximo día 15 para entregarlos a las Naciones Unidas. De lo contrario se tendrán que devolver a la Tesorería de la Federación, cancelándose totalmente las actividades relativas al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009. Tan pronto como reciba los recursos, Naciones Unidas tendrá que convocar a la sesión del Consejo de Normatividad, órgano de dirección facultado para determinar los requerimientos generales que deban reunir los proyectos de observación susceptibles de beneficiarse de los recursos disponibles, así como los criterios de asignación presupuestal, a través de la convocatoria pública dirigida a las organizaciones nacionales de la sociedad civil".</p> <p>3) Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009, fue reportada como sin avance señalando lo siguiente: "Esta actividad tiene como punto de partida la instalación y funcionamiento del Consejo de Normatividad. Por tanto, aún no se da inicio a la etapa de planeación y ejecución de este programa. Como resultado de lo anterior y en vísperas del cierre de actividades de 2008 tanto del PNUD como del IFE, se contempla llevar a cabo esta actividad al inicio del año de 2009".</p> <p>4) Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el programa de visitantes extranjeros que acudirán a presenciar el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus distintas etapas, fue reportada sin avance señalando lo siguiente: "El proyecto de bases y criterios no ha sido puesto a consideración del Consejo General del IFE para su aprobación"; y</p> <p>5) Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del proceso electoral federal 2008 – 2009, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, fue reportada sin avance argumentando lo siguiente: "Esta actividad se pondrá en marcha en cuanto el Consejo General del IFE apruebe las bases y criterios que regularán la participación de visitantes extranjeros en el proceso electoral federal y se de inicio a las gestiones con la SRE y la SG para elaborar conjuntamente el plan de trabajo".</p>
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	1	La actividad "Difundir la subcampaña Incorporación de la CURP", fue reportada sin avance en razón de lo siguiente: "Actividad cancelada por la DERFE. Oficio No. DERFE/489/2008, del 13 de octubre del presente año: "Con base en el análisis se concluyó que por el momento no es conveniente promover la incorporación de la CURP en medios de difusión".
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	1	La actividad "Recibir e inscribir en libros a los Representantes de Partidos Políticos ante el Consejo General" fue reportada sin avance, señalando lo siguiente: "En el periodo que se informa, los Partidos Políticos Nacionales no han solicitado la sustitución de alguno de sus representantes ante el Consejo General".
Totales	7	

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PIPEF

Al corte del 12 de diciembre iniciaron 134 de las 321 actividades establecidas en el PIPEF 2008-2009, lo que representa el 41.74 % del total de actividades.

El periodo de ejecución de 40 de ellas venció al 12 de diciembre, de estas actividades 35 fueron reportadas con grado de avance del 100%.

Adicionalmente la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral ha reportado a la fecha, un avance del 100% en 4 actividades de forma anticipada a la fecha de término: dos de ellas con periodos de ejecución que vencen el 19 de diciembre de 2008 y 2 que vencen el 31 de diciembre de 2008. De la misma forma la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos reportó un avance del 100% en 2 actividades: 1 con periodo de ejecución que vence el 15 de diciembre y otra que vence el 31 de diciembre de 2008. Finalmente la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica reportó en el mismo sentido un avance del 100% en 2 actividades: 1 con periodo de ejecución que vence el 19 de diciembre, y 1 que vence el 31 de diciembre de 2008.

Debido a lo anterior se tiene un total de 43 actividades concluidas a la fecha del corte, 35 que se realizaron dentro del plazo establecido y 8 antes de lo programado.

5 actividades no fueron concluidas en tiempo, es decir el 12.50% de las actividades programadas con fecha de término al 12 de diciembre.

Actualmente hay 91 actividades en curso, de las cuales 84 reportan avance y 7 ningún movimiento.

Los cuadros 6 y 7 muestran el reporte estadístico acumulado de los avances en el PIPEF 2008-2009, al 12 de diciembre de 2008:

CUADRO 6

Reporte de actividades concluidas del PIPEF, con corte al 12 de diciembre de 2008

Unidad Responsable	Total establecidas en PIPEF	En proceso	Actividades cuyo período de ejecución concluyó al 12 de diciembre de 2008													Actividades cuyo período de ejecución es posterior a la fecha de corte, reportadas como concluidas
			Total programadas	Concluidas						No concluidas						
				Subtotal	%	Dentro del Plazo		Fuera del Plazo		Subtotal	%	Con vencimiento				
						A la fecha de corte	Antes de la fecha de corte	A la fecha de corte				Antes de la fecha de corte				
Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%					
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	85	28	16	16	100.00	15	93.75	1	6.25	0	-	0	-	0	-	4
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	59	9	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	-	0	-	0	-	2
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	55	20	6	6	100.00	5	83.33	1	16.67	0	-	0	-	0	-	2
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	35	17	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Unidad Técnica de Servicios de Informática	32	26	7	5	71.43	4	80.00	1	20.00	2	28.57	0	-	2	100.00	0
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	19	3	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Coordinación de Asuntos Internacionales	13	11	5	2	40.00	1	50.00	1	50.00	3	60.00	2	66.67	1	33.33	0
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	8	7	3	3	100.00	2	66.67	1	33.33	0	-	0	-	0	-	0
Coordinación Nacional de Comunicación Social	7	5	1	1	100.00	1	100.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Dirección Jurídica	5	5	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Centro para el Desarrollo Democrático	2	2	1	1	100.00	1	100.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Dirección Ejecutiva de Administración	1	1	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Totales	321	134	40	35	87.50	30	85.71	5	14.29	5	12.50	2	40.00	3	60.00	8

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

Nota: Las 321 actividades establecidas en el PIPEF, no incluyen las dos actividades consideradas para la Contraloría General

CUADRO 7

Reporte de Avance de las actividades en curso del PIPEF, con corte al 12 de diciembre de 2008.

Unidad Responsable	Actividades que se encuentran en proceso	Actividades reportadas en curso, con grado de avance		Actividades sin reporte de avance		Actividades reportadas como concluidas		Actividades en proceso
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Total %
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	28	8	28.57	0	0.00	20	71.43	100.0
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	9	5	55.56	1	11.11	3	33.33	100.0
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	20	11	55.00	1	5.00	8	40.00	100.0
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	17	17	100.00	0	0.00	0	0.00	100.0
Unidad Técnica de Servicios de Informática	26	21	80.77	0	0.00	5	19.23	100.0
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	100.0
Coordinación de Asuntos Internacionales	11	4	36.36	5	45.45	2	18.18	100.0
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	7	4	57.14	0	0.00	3	42.86	100.0
Coordinación Nacional de Comunicación Social	5	4	80.00	0	0.00	1	20.00	100.0
Dirección Jurídica	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	100.0
Centro para el Desarrollo Democrático	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100.0
Dirección Ejecutiva de Administración	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	100.0
Totales	134	84	62.69	7	5.22	43	32.09	100.0

Fuente: Datos proporcionados por las Unidades Responsables, con corte al 12 de diciembre de 2008.

CONCLUSIONES

Los datos presentados a lo largo del Informe permiten dar cuenta de lo siguiente:

- La Secretaría Ejecutiva, así como las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas están realizando sus actividades en cumplimiento del Plan Integral de Proceso Electoral Federal 2008-2009.
- Se han concluido actividades sustantivas para el desarrollo del proceso electoral y otras se encuentran en curso.
- Los retrasos en el cumplimiento de algunas actividades derivan de causas supervenientes y no propiamente de los trabajos de las Direcciones Ejecutivas y/o Unidades Técnicas.
- En contraparte, se tienen avances del 100% de manera anticipada, en actividades cuya fecha de término aún no concluye.
- La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto, por conducto de su Presidencia, su intermediación para consultar a las áreas sobre las razones del incumplimiento o retraso de algunas actividades. En respuesta, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas informaron sobre los detalles respecto a casos específicos de retraso en la ejecución de algunas actividades (ver anexo 2).

ANEXO 1

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación Nacional de Comunicación Social

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
<i>IV.1.8 Campañas Institucionales</i>	Gestionar las solicitudes de difusión de anuncios y/o mensajes institucionales.	02-Ene-08	31-Dic-09	50%	Se han procesado 298 solicitudes para la publicación de anuncios y mensajes institucionales.
<i>IV.1.14 Regulación de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos</i>	No hay actividades que reportar.				Esta actividad tiene fecha de inicio: 16 de marzo de 2009, y fecha de término: 12 de julio de 2009.
<i>IV.2.1 Información y Comunicación en la Jornada Electoral</i>	Producir y transmitir la señal de la Jornada Electoral.	15-Oct-08	09-Jul-09	2%	Se tiene anteproyecto y en breve iniciarán las reuniones con autoridades gubernamentales para tramitar señal satelital para la Jornada Electoral 2009.
	Acreditar a los medios de comunicación.	15-Oct-08	20-Jul-09	25%	Se afina sistematización de acreditaciones y diseño de gafetes. Se incorporará nuevo control de accesos.
	Asignar los espacios para la feria de medios.	15-Oct-08	20-Jul-09	2%	Se cuenta con un anteproyecto para la distribución de espacios para la feria de medios.
<i>IV.4.3 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos</i>	No hay actividades que reportar.				Esta actividad tiene fecha de inicio: 16 de marzo de 2009, y fecha de término: 12 de julio de 2009.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.5 Observación Electoral</i>	Suscribir el Convenio entre las Autoridades Electorales Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	02-Jun-08	31-Oct-08	100%	Después de un largo proceso de coordinación entre el IFE, el TEPJF y la Organización de las Naciones Unidas a través de su Programa para el Desarrollo en México, para concretar y poner en marcha este convenio de colaboración, finalmente ya ha sido firmado con fecha 28 de noviembre por el Sr. Arnaud Peral, representante residente a.i. del PNUD en México, por la Mtra. Ma. del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada Presidente del TEPJF; y por el Dr. Leonardo Valdés Zurita y el Lic. Edmundo Jacobo Molina, consejero presidente y secretario ejecutivo del IFE, respectivamente. Únicamente faltan las firmas de representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes firman en este marco sólo como testigos de honor.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
IV.1.5 Observación Electoral	Solicitar el apoyo de instituciones internacionales promotoras de la democracia para la elaboración y difusión de un análisis y evaluación del sistema electoral mexicano.	01-Oct-08	01-Jul-09	15%	Con fecha 18 de noviembre de 2008, el Instituto Federal Electoral y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), organización que goza de amplio reconocimiento por parte de la comunidad internacional como institución promotora de la democracia en el mundo y con la que el IFE ha mantenido una fructífera relación que con fecha 22 agosto de 2008 se vio ratificada mediante la firma de un convenio de colaboración, firmaron una adenda al convenio de referencia en donde ambos organismos acordaron la realización de un Informe sobre el sistema electoral mexicano desde una perspectiva internacional. IFES tendrá autonomía para integrar el equipo de especialistas internacionales y para definir las metodologías a emplear. Este informe comprenderá dos avances sobre el sistema electoral. El primero deberá ser presentado a más tardar en el mes de marzo de 2009, y comprenderá el inicio del proceso electoral 2008-2009.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.5 Observación Electoral</i>	Identificar y atender los requerimientos necesarios para promover el ejercicio de una observación electoral profesional para las elecciones federales de 2009, mediante el establecimiento de un programa de capacitación coordinado por Naciones Unidas.	01-Oct-08	31-Jul-09	%	<p>El segundo deberá ser presentado en el mes de junio de 2009, y abarcará desde el inicio de las precampañas hasta la conclusión de las campañas electorales federales; y por último IFES deberá presentar un informe final que se entregará en el mes de agosto de 2009. Para la elaboración de estos trabajos, el gobierno federal hará una aportación de recursos que serán enviados al IFE, quien a su vez hará el depósito a una cuenta bancaria de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Se tiene previsto que los movimientos bancarios se realicen durante la semana del 15 al 19 de diciembre.</p> <p>Sin avance. Esta actividad tiene como punto de partida la firma del convenio de colaboración entre el IFE, el TEPJF y el PNUD. En tanto se acaba de firmar el convenio de colaboración, aún no se da inicio a la etapa de planeación de este programa.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
IV.1.5 Observación Electoral	Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009.	15-Oct-08	28-Nov-08	%	Sin avance. Cumpliendo con el compromiso institucional establecido en la Cláusula Segunda del Convenio de colaboración signado el 30 de octubre por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Federal Electoral, la Coordinación de Asuntos Internacionales remitió el 28 de noviembre, mediante oficio CAI/616/2008, copia del Documento de Proyecto "Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009", firmado por las autoridades electorales federales de México y las Naciones Unidas. Lo anterior, con el propósito de que se realice la transferencia al Instituto de los 25 millones de pesos que constituirán este mecanismo de apoyo técnico y financiero para las organizaciones nacionales que realizan trabajos de observación. Al día de hoy, se están realizando los trámites administrativos a fin de que la Secretaría proceda al depósito correspondiente. Una vez recibidos los recursos, el IFE tiene como plazo el próximo día 15 para entregarlos a las Naciones Unidas.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.5 Observación Electoral</i>	Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009.	01-Nov-08	30-Nov-08	%	<p>De lo contrario se tendrán que devolver a la Tesorería de la Federación, cancelándose totalmente las actividades relativas al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009. Tan pronto como reciba los recursos, Naciones Unidas tendrá que convocar a la sesión del Consejo de Normatividad, órgano de dirección facultado para determinar los requerimientos generales que deban reunir los proyectos de observación susceptibles de beneficiarse de los recursos disponibles, así como los criterios de asignación presupuestal, a través de la convocatoria pública dirigida a las organizaciones nacionales de la sociedad civil.</p> <p>Sin avance. Esta actividad tiene como punto de partida la instalación y funcionamiento del Consejo de Normatividad. Por tanto, aún no se da inicio a la etapa de planeación y ejecución de este programa. Como resultado de lo anterior y en vísperas del cierre de actividades de 2008 tanto del PNUD como del IFE, se contempla llevar a cabo esta actividad al inicio del año de 2009.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
IV.1.6 Visitantes Extranjeros	Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Ago-08	15-Oct-08	50%	El proyecto de Acuerdo que sustenta la participación de ciudadanos de otros países en nuestras elecciones en calidad de visitante extranjero, ya ha sido revisado en lo general por los consejeros electorales del IFE y será puesta a consideración de sus miembros durante la sesión que lleve a cabo este órgano colegiado durante el mes de diciembre.
	Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el programa de visitantes extranjeros que acudirán a presenciar el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus distintas etapas.	01-Oct-08	15-Jun-09	%	Sin avance. El proyecto de bases y criterios no ha sido puesto a consideración del Consejo General del IFE para su aprobación.
	Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del proceso electoral federal 2008 – 2009, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración.	01-Oct-08	05-Jul-09	%	Sin avance. Esta actividad se pondrá en marcha en cuanto el Consejo General del IFE apruebe las bases y criterios que regularán la participación de visitantes extranjeros en el proceso electoral federal y se de inicio a las gestiones con la SRE y la SG para elaborar conjuntamente el plan de trabajo.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
IV.1.6 Visitantes Extranjeros	Proponer e instrumentar la formación de un centro de información internacional, dentro de la macrosala de prensa, para atender a los visitantes extranjeros, representantes de organismos electorales de otros países y de instituciones promotoras de la democracia a nivel internacional, así como a miembros del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno de México, que acudan a las instalaciones del IFE antes, durante y después de la jornada electoral.	01-Oct-08	07-Jul-09	10%	La instrumentación del proyecto de la Macrosala de Prensa es una tarea que pertenece a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, quien durante este mes dio inicio a la etapa de planeación mediante la celebración de reuniones con representantes de las áreas involucradas. Desafortunadamente, personal de la CAI no pudo asistir a la primera reunión de planeación que se llevó a cabo en la semana del 17 al 21 de noviembre debido a la celebración de distintos eventos que tuvieron verificativo durante esos días. Sin embargo, cabe mencionar que la CNCS ha hecho de nuestro conocimiento que han tomado las previsiones para considerar el espacio necesario para que la CAI pueda atender a los representantes de la comunidad internacional el día de la jornada electoral. De nuestra parte, hemos patentizado nuestro interés por participar en este proceso de planeación e instrumentación de la macrosala de prensa y el centro de información internacional.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.6 Visitantes Extranjeros</i>	Elaborar y distribuir el documento "El régimen electoral mexicano y las elecciones federales de 2009", así como los boletines informativos que se distribuyen en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, previo acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	01-Jul-08	01-Jul-09	15%	En proceso de actualización de los contenidos de la carpeta informativa sobre el régimen electoral mexicano y las elecciones federales de 2009. Se cuenta con el apartado correspondiente a la reforma electoral en México en los idiomas español, inglés y francés. Los demás apartados que formarán parte de este documento, se encuentran actualmente en elaboración. En su oportunidad será puesto a consideración de las instancias del IFE responsables de dar el visto bueno a las publicaciones institucionales, y posteriormente se procederá a su traducción.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
<i>IV.1.2 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes y Temporales</i>	Dar seguimiento a las actividades de las juntas ejecutivas locales y distritales durante el proceso electoral.	01-Oct-08	31-Ago-09	27.25%	
	Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna ocupación.	01-Oct-08	31-Ago-09	27.25%	
	Dar seguimiento a las sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales.	01-Oct-08	31-Ago-09	27.25%	
	Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los Consejos Locales.	01-Oct-08	30-Nov-08	100%	
	Dar seguimiento a las sesiones y a los acuerdos tomados por los Consejos Locales y Distritales por lo menos una vez al mes.	31-Oct-08	31-Ago-09	20%	
	Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de Consejeros Electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los Consejos.	31-Oct-08	31-Ago-09	20%	
	Dar seguimiento a la presentación al Consejo Local de propuestas de candidatos a Consejeros Electorales de los Consejos Distritales.	01-Nov-08	30-Nov-08	100%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.3 Supervisión a Órganos Permanentes y Temporales (Preparación de la Elección)</i>	Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones aprobadas por los Consejos correspondientes.	01-Oct-08	04-Jul-09	20%	
	Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales.	31-Oct-08	31-Oct-08	100%	Con fecha 12 de noviembre, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral conoció y aprobó el documento. Asimismo, la JGE aprobó dichos lineamientos. Finalmente, el día 28 de noviembre, el Consejo General aprobó la instalación de oficinas municipales.
	Participar en la definición de los criterios y lineamientos para la selección y contratación de capacitadores – asistentes electorales y supervisores electorales, los modelos de convocatoria para su reclutamiento y la determinación de sus funciones.	01-Nov-08	30-Nov-08	100%	Se incluye en la Estrategia de Capacitación.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
IV.1.18 Documentación y Material Electoral (Producción y Almacenamiento de la documentación y materiales electorales)	Elaborar la propuesta de custodia de la documentación y materiales para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	02-Jun-08	19-Dic-08	100%	Se hizo la revisión y modificación a la propuesta de custodia y se ajustaron algunas fechas del documento.
	Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral 2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.	03-Ago-08	30-Jun-09	10%	Por causas imputables al impresor (retraso en el suministro de papel) no se ha llevado a cabo la producción conforme a lo acordado con la DEOE.
	Contratar el inmueble en el que se instalará la Bodega Central de Organización Electoral.	18-Ago-08	19-Dic-08	100%	Se visitaron los inmuebles más propicios a funcionar como la Bodega Central , con la participación de funcionarios de la DEA, Contraloría y la DEOE. Se entregaron todos los elementos a la DEA, para concretar las negociaciones.
	Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales 2008 – 2009, conforme a las especificaciones técnicas.	18-Ago-08	30-Jun-09	5%	Por causas ajenas a la DEOE, se encuentra detenido el proceso licitatorio para adjudicar la producción de los materiales electorales.
IV.1.19 Ubicación de Casillas	No hay actividades que reportar.				

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.2.2 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral</i>	No hay actividades que reportar.				
<i>IV.3.2 Supervisión a órganos permanentes y temporales (Cómputos Distritales)</i>	No hay actividades que reportar.				

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.3.3 Estadística Electoral</i>	Preparar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 considerando lo siguiente: a) Analizar la información de los resultados electorales federales de los pasados procesos electorales a fin de elaborar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009;b) Diseñar una imagen institucional para los sistemas informáticos que se desarrollen para difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009.; c) Desarrollar el modelo del Sistema que integre los resultados de las Elecciones Federales de 1991 a 2009 para difundirlo en medio óptico; d) Desarrollar el modelo de la página Web en la que se dará a conocer la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 a través de Internet; e) Elaborar el Programa de difusión de la Estadística de las Elecciones Federales de 2009.	01-Feb-08	28-Nov-08	100%	

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.8 Campañas Institucionales</i>	Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Promoción del Voto Informado y Razonado.	01-Oct-08	30-Abr-09	10%	Concluyó la difusión del mensaje a nivel local (entidades federativas con proceso electoral local). La difusión de este mensaje a nivel nacional iniciará el 31 de enero.
	Difundir la subcampaña Notificación del cambio de domicilio.	01-Oct-08	15-Ene-09	75%	El mensaje está al aire en las radiodifusoras a nivel nacional.
	Difundir la subcampaña Inscripción anticipada de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009.	01-Oct-08	15-Ene-09	75%	El mensaje está al aire en las radiodifusoras a nivel nacional.
	Difundir la subcampaña Trámite de reposición de credencial hasta el 28 de febrero de 2009.	16-Ene-09	28-Feb-09	60%	La fecha del 16 de enero contempla el inicio de la difusión del mensaje. La creatividad y producción, copiado, Vo.Bo. y envío a radiodifusión para envío a radiodifusores para su difusión a partir del 16 de enero.
	Difundir la subcampaña Incorporación de la CURP.	15-Nov-08	15-Ene-09	%	Actividad cancelada por la DERFE. Oficio No. DERFE/489/2008, del 13 de octubre del presente año: "Con base en el análisis se concluyó que por el momento no es conveniente promover la incorporación de la CURP en medios de difusión".

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.8 Campañas Institucionales</i>	Difundir la subcampaña Obtención de la credencial para votar a más tardar el 31 de marzo de 2009.	21-Nov-08	31-Mar-09	60%	La fecha del 16 de enero contempla el inicio de la difusión del mensaje. La creatividad y producción están concluidos. Prosigue la producción, copiado, Vo.Bo. y envío a radiodifusión para envío a radiodifusores para su difusión a partir del 16 de enero.

<i>IV.1.15 Capacitación y Asistencia Electoral (Capacitación e integración de mesas directivas de casilla)</i>	Producir y distribuir el material para la capacitación electoral.	01-Oct-08	31-May-09	30%	El material correspondiente a esta etapa está en producción.
	Elaborar la propuesta de las juntas ejecutivas distritales sobre las secciones de atención especial para su presentación a los Consejos Distritales.	01-Nov-08	31-Dic-08	100%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.21 Promoción de la Participación Electoral</i>	Planear de los proyectos distritales de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas).	06-Oct-08	19-Dic-08	100%	Junto con la conclusión del diseño de contenidos y actividades previstas para la Fase III de la Guía Virtual, las juntas locales y distritales ejecutivas diseñaron los proyectos de promoción de la participación electoral. Al 12 de diciembre todas las juntas distritales ejecutivas habían llevado a cabo sus reuniones de trabajo para acordar las estrategias y compromisos para la realización de los proyectos y los vocales del ramo enviaron a DECEyEC la cédula de diseño de los proyectos.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral.	01-Oct-08	15-Ene-09	57%	Al 7 de diciembre se obtuvieron 2'555,879 trámites de los cuales 623,790 son de inscripción al Padrón, 82,379 corrección de datos personales, 1'838,679 cambios de domicilio, 8,463 corrección de datos en dirección, 436 por reincorporación y 2,132 por reemplazo.
	Inscribir al Padrón Electoral los mexicanos que cumplen 18 años entre el 16 de enero y 5 de julio del 2009.	01-Oct-08	15-Ene-09	64%	Al 6 de diciembre se obtuvo un total de 45,544 inscripciones exitosas al Padrón Electoral de personas que cumplirán 18 años al 5 de julio de 2009, que corresponden al total de solicitudes del periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Reponer la Credencial para Votar con fotografía por extravío, robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos.	01-Oct-08	28-Feb-09	77%	Al 7 de diciembre se tramitaron 536,610 reposiciones.
	Recibir y tramitar las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía.	01-Oct-08	20-Mar-09	42%	Al 10 de diciembre se tramitaron 22 solicitudes de expedición de las cuales una fue procedente, tres improcedentes y 18 se encuentran en trámite, lo que corresponde al total de avisos en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva	Instrumentar tres avisos para incentivar a los ciudadanos a recoger su Credencial para Votar con fotografía.	01-Oct-08	31-Mar-09	39%	Al 10 de diciembre en la formulación del primer aviso, SEPOMEX trabajó 221,873 avisos, de los cuales 99,513 se entregaron y 122,360 fueron devueltos por causa. Para el segundo aviso las Vocalías Distritales han trabajado en campo 60,912 avisos de los cuales 41,606 fueron entregados y 19,306 no fueron entregados por alguna causa. En total se trabajaron 282,785 lo que corresponde al total de avisos en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos para la reincorporación de registros al Padrón Electoral.	01-Oct-08	31-Mar-09	39%	Al 10 de diciembre se recibió un total de 4,156 notificaciones por parte del Poder Judicial de las cuales se determinó que de 1,959 si procedía la reincorporación al Padrón Electoral, lo que corresponde al total de notificaciones en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Reincorporar al Padrón Electoral a los ciudadanos que acrediten en los términos legales, que han sido rehabilitados en sus derechos políticos.	01-Oct-08	31-Mar-09	39%	Al 10 de diciembre se detuvieron 15,146 trámites de candidatos para bajas aplicadas, de los que 6,399 fueron procedentes, lo que corresponde al total de notificaciones en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Expedir la Credencial para Votar con fotografía a los ciudadanos en las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral.	01-Oct-08	31-Mar-09	60%	Al 7 de diciembre se expidieron 2'693,261 credenciales.
	Procesar las notificaciones sobre defunciones y suspensión de derechos políticos.	01-Oct-08	06-Abr-09	38%	Al 10 de diciembre se recibió un total de 126,287 notificaciones, de las cuales 65,245 fueron del Registro Civil y 61,042 de Juzgados en materia penal, lo que corresponde al total de notificaciones en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Aplicar las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por defunción y suspensión de derechos políticos.	01-Oct-08	14-Abr-09	29%	Al 10 de diciembre se dieron de baja del Padrón Electoral un total de 78,489 registros, de los cuales 70,668 fueron fallecidos y 7,821 suspendidos en sus derechos políticos.
	Aplicar bajas de la base de datos del Padrón Electoral por detección de registros duplicados.	01-Oct-08	14-Abr-09	4%	Al 10 de diciembre se dieron de baja del Padrón Electoral 17,341 registros de ciudadanos duplicados.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<p><i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i></p>	<p>Realizar la Verificación Nacional Muestral 2009.</p>	<p>01-Oct-08</p>	<p>30-Abr-09</p>	<p>33%</p>	<p>El 14 de noviembre el CONASE aprobó el marco muestral de la encuesta de cobertura e instrumentos de captación para el levantamiento de información en las encuestas de actualización y cobertura. El procedimiento de la Actualización Cartográfica se aplicará solamente en aquellas secciones electorales con alta dinámica de crecimiento, propuestas por las Vocalías Locales del RFE y de las que se efectuó un análisis del crecimiento del Padrón Electoral, de lo que se obtuvo un universo de 205 secciones en las 32 entidades federativas. De ese universo de secciones, se identificó las urbanas y mixtas (corte octubre de 2008) y se obtuvieron 188 secciones electorales (124 urbanas y 64 mixtas) que serán recorridas en campo para la Actualización Cartográfica en las Juntas Distritales durante los meses de noviembre y diciembre. El 11 de diciembre en sesión del CONASE se aprobó el "Procedimiento Operativo en Campo para el levantamiento de la información, versión 1.2", que será utilizado para las Encuestas de Actualización y Cobertura de la VNM 2009.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de los ciudadanos que no aparecieron en la Lista Nominal de su sección o consideraron haber sido excluidos de la Lista Nominal.	01-Oct-08	04-May-09	33%	Al 10 de diciembre se recibió una solicitud de rectificación a la Lista Nominal, la cual se encuentra en trámite, lo que corresponde al total de solicitudes en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Recibir las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial para Votar.	01-Oct-08	08-May-09	32%	Al 10 de diciembre se tramitaron 19 Demandas de Juicio de las cuales 11 fueron procedentes y 8 se encuentran en trámite, lo que corresponde al total de Demandas en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.
	Proporcionar el acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral y vigencia de la credencial.	01-Oct-08	31-Ago-09	20%	Al 7 de diciembre se atendieron 509 consultas, las cuales se recibieron vía telefónica, buzón de voz, chat, correo electrónico y CECEOC. Mediante el Portal Institucional al 30 de noviembre se realizaron 8,025 consultas. Lo anterior corresponde al total de consultas en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.17 Actividades registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva</i>	Atender y dar seguimiento a las consultas que presenten los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro Metropolitano IFETEL y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana.	01-Oct-08	06-Jul-09	17%	Al 7 de diciembre se atendieron 332,272 consultas.
	Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, para su revisión.	01-Oct-08	31-Ago-09	20%	Al 7 de diciembre se recibieron 330 consultas por parte de los partidos políticos en CECEOC, lo que corresponde al total de consultas en el periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
<i>IV.1.10 Registro de Coaliciones y Acuerdos de participación</i>	No hay actividades que reportar.				
<i>IV.1.11 Registro de plataformas</i>	No hay actividades que reportar.				
<i>IV.1.12 Registro de candidatos</i>	Actualizar en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, un sistema de cómputo para agilizar el registro, cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Oct-08	31-Dic-08	100%	La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, actualizó el Sistema de registro de candidatos para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
	Elaborar el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Nov-08	15-Dic-08	100%	El 10 de noviembre de 2008, el Consejo General, en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.13 Financiamiento</i>	Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la elección de diputados.	01-Nov-08	31-Ene-09	50%	El 28 de noviembre de 2008, el Consejo General, en sesión ordinaria, aprobó el Acuerdo por el que se fija el tope de gastos de precampaña por precandidato a Diputado para contender en el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
<i>IV.1.16 Registro de representantes</i>	Recibir e inscribir en libros a los Representantes de Partidos Políticos ante el Consejo General.	01-Oct-08	01-Sep-09	0%	En el periodo que se informa, los Partidos Políticos Nacionales no han solicitado la sustitución de alguno de sus representantes ante el Consejo General.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
<i>IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión</i>	Coordinar con las autoridades estatales electorales de las entidades federativas con procesos electorales coincidentes con el federal, la elaboración y aprobación de las pautas de las emisoras con cobertura estatal, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Radio y Televisión (Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora).	12-Ago-08	15-Abr-09	18.18%	En el periodo que se informa, solo se han validado las pautas de precampaña local de los estados de Jalisco y S.L.P. de un total de 11 proyectadas.
	Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión.	01-Oct-08	15-Abr-09	1.96%	En el periodo que se informa solo se han remitido las pautas para el periodo de precampañas en Tulum y S.L.P. de un total de 102 proyectadas.
	Validar las pautas enviadas por las entidades federativas con elecciones concurrentes.	01-Abr-08	15-Abr-09	18.18%	En el periodo que se informa, solo se han validado las pautas de precampaña local de los estado de Jalisco y S.L.P. de un total de 11 proyectadas.
	Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido.	01-Oct-08	30-Oct-08	100%	A solicitud del IFE, la Unidad de Investigación y Modelos Educativos del ILCE remitió el pasado 30 de octubre de 2008, una propuesta de Protocolo, cuya implementación está sujeta a la validación de los órganos competentes.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
<i>IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión</i>	Gestionar la difusión del documento con los acuerdos a que lleguen el Consejo General y los permisionarios y concesionarios en relación con los lineamientos sobre el tratamiento informativo.	20-Sep-08	31-Ene-09	50%	El pasado 11 de septiembre del presente, el Consejo General del IFE entregó a los Concesionarios y Permisionarios la sugerencia de Lineamientos Generales aplicables en los noticieros de Radio y Televisión, respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos o coaliciones, durante el proceso electoral federal del año 2009. Aún está pendiente la integración de las observaciones de los concesionarios y permisionarios para la integración final del documento. Una vez que se integre se llevaran a cabo las gestiones para publicarlo, con lo que se completaría dicha actividad.
	Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación interna con los órganos desconcentrados que se transmitan por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos.	01-Sep-08	15-Jul-09	100%	Durante el periodo que se informa, se apoyo en 10 ocasiones a diversas áreas del Instituto.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión	Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de aparición de los promocionales de los partidos políticos durante el período de precampañas federales.	01-Oct-08	30-Nov-08	100%	El pasado 19 de noviembre de 2008 durante la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión, se llevó a cabo el Sorteo para determinar los horarios de transmisión de los promocionales de los partidos políticos en las pautas del periodo de precampañas coincidentes con el Proceso Electoral Federal.
	Elaborar los oficios por los que se comunica a los concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a partir de la cual el IFE administrará los 48 minutos diarios que señala la Constitución.	01-Oct-08	05-Ene-09	50%	Los oficios se comenzaron a elaborar una vez que el Consejo General del IFE aprobó el Acuerdo por el que se establecen los criterios relativos al inicio de precampañas. El Porcentaje de avance hasta el momento es del 50 %.
	Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en los canales de televisión (18 minutos diarios).	01-Oct-08	15-Ene-09	71.87%	En el periodo que se informa se han elaborado las pautas de 23 de 32 estados.
	Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en las estaciones radio (18 minutos diarios).	01-Oct-08	15-Ene-09	71.87%	En el periodo que se informa se han elaborado las pautas de 23 de 32 estados.
	Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas (18 minutos diarios).	01-Oct-08	15-Nov-08	100%	El Acuerdo fue aprobado en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y Televisión.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión</i>	Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la asignación de tiempos de campañas de autoridades administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	01-Oct-08	15-Ene-09	70%	En el periodo que se informa, solo se ha preparado el Acuerdo de Asignación de tiempos del Consejo General para los 23 Institutos Estatales Electorales sin elecciones locales durante el PEF 2008-2009. El universo total son 33 asignaciones, que corresponden a 32 Institutos Estatales Electorales y el Tribunal Federal Electoral.
	Elaborar la metodología del monitoreo de noticiarios en precampañas y campañas electorales.	02-Nov-08	31-Dic-08	50%	Durante el periodo que se informa, se ha preparado un primer proyecto de la metodología de noticiarios.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
<p><i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i></p>	<p>Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección de aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral mediante un concurso de incorporación (en primera instancia se utilizarán los resultados vigentes, de ser el caso, del concurso de incorporación de 2008).</p>	<p>01-Oct-08</p>	<p>31-Ago-09</p>	<p>100%</p>	<p>Con base en los resultados vigentes del Concurso de Incorporación, la Junta General Ejecutiva aprobó en el mes de noviembre 13 cambios de adscripción y 9 designaciones de aspirantes con resultados aprobatorios del concurso de incorporación. Con estos movimientos quedaron cubiertas 22 plazas vacantes exclusivas del SPE. Es importante señalar que de generarse en fecha próxima plazas vacantes, la DESPE podría gestionar la ocupación de estas plazas mediante el procedimiento de incorporación temporal o a través de la lista de reserva conformada con los aspirantes que aprobaron todas las etapas del concurso y que cuentan con resultados vigentes.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
<i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i>	Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y Distritales.	01-Oct-08	30-Ago-09	100%	Con información al 12 de diciembre de 2008, la DESPE registra los siguientes datos en la estructura ocupacional de cargos de Vocal Ejecutivo: a) Por lo que se refiere al caso de Vocales Ejecutivos Locales, la DESPE registra 32 plazas ocupadas; b) en el caso de los Vocales Ejecutivos Distritales, la DESPE registra una ocupación del 100% en las 300 Junta Ejecutivas Distritales. Cabe subrayar que 28 de noviembre del año en curso el Consejo General aprobó la designación temporal de tres funcionarios en el cargo de Vocal Ejecutivo, con este Acuerdo la estructura de Vocales Ejecutivas de Juntas Locales y Distritales Ejecutivas está cubierta en su totalidad.
	Aplicar, en su caso, el procedimiento de incorporación temporal para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral determinados de urgente ocupación.	01-Oct-08	31-Ago-09	50%	El 27 de noviembre de 2008, el Secretario Ejecutivo instruyó a la DESPE ocupar a través de esta vía, cargos y puestos vacantes de Vocal Ejecutivo. De acuerdo con lo anterior, la DESPE integró las ternas con los aspirantes a ocupar dichas plazas, cabe señalar que las evaluaciones serán aplicadas el próximo 15 de diciembre, la etapa de entrevistas y la designación de ganadores se llevará a cabo en el mes de enero de 2009.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i>	Presentar ante el Consejo General en la primera semana de octubre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales.	01-Oct-08	07-Oct-08	100%	Con motivo de la destitución del C. Antonio Humberto Herrera López, quién se desempeñaba como Vocal Ejecutivo Local en el estado de Colima, se generó la vacante en dicho cargo, por lo tanto el Consejo General aprobó el 28 de noviembre de 2008 el Acuerdo por el que determina la ocupación temporal del C. Juan Manuel Crisanto Campos en el cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva del estado de Colima.
	Presentar ante el Consejo General en la primera semana de noviembre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante el proceso electoral actuarán como Presidentes de los Consejos Distritales.	01-Nov-08	07-Nov-08	100%	En sesión del 7 de noviembre la Comisión del Servicio Profesional Electoral, aprobó 297 dictámenes de Vocales Ejecutivos Distritales. Posteriormente en sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 2008, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se designa a quienes durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009 actuarán como presidentes de Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral y que en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
<p><i>IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral</i></p>	<p>Designar a los funcionarios que durante el proceso electoral federal 2008 – 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales y Distritales.</p>	<p>01-Oct-08</p>	<p>31-Ago-09</p>	<p>100%</p>	<p>Con motivo de las vacantes en los cargos de Vocal Ejecutivo Distrital en el 02 en el estado de Colima, 18 en el Estado de México, 04 en el estado de Tamaulipas, el pasado 28 de noviembre el Consejo General aprobó el Acuerdo mediante el cual se designa como Presidente de Consejo Distrital al C. Héctor Castro Rivadeneyra, Vocal Ejecutivo en la Junta Ejecutiva Distrital 02 en el estado de Colima. En esa misma sesión, el Consejo General también aprobó el Acuerdo por el se determina la ocupación temporal de cargos de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Distritales, a la C. Mirna Rocío Martínez Ayala en Distrito 18 en el estado de México, y al C. Carlos Alberto Cadena Herrera en al Distrito 04 en el estado de Tamaulipas. Con motivo de la renuncia del C. Héctor Natera Arreola, se generará la vacante al cargo de Vocal Ejecutivo Distrital en el Distrito 10 en el estado de México, razón por la cual el Consejo General el 28 de noviembre del presente, nombró como ganador del concurso al C. Víctor Hugo Coutiño Guizar, para ocupar la plaza mencionada, por lo que esta Dirección Ejecutiva elaboró el dictamen correspondiente para ser sometido a la aprobación de la Comisión del Servicio Profesional Electoral el próximo 11 de diciembre, y también elaboró el Acuerdo a través del cual será designado Presidente de Consejo Distrital mismo que será aprobado en la próxima sesión de Consejo General.</p>

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
------------------	------------------------	-----------------	------------------	--------------	--

<i>V.2 Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral</i>	<i>No hay actividades que reportar.</i>				
--	---	--	--	--	--

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Ejecutiva de Administración

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.4 Apoyo Administrativo al Proceso Electoral Federal</i>	Llevar a cabo las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras en estricto cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y con plena transparencia.	01-Oct-08	31-Ago-09	27%	

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática	Desarrollar de la versión 3.0 del Sistema de Supervisores y Capacitadores – Asistentes.	01-Oct-08	30-Nov-08	100%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Ubicación de Casillas y Sistema de Casillas Especiales.	01-Oct-08	28-Feb-09	50%	
	Desarrollar la versión 3.0 del Sistema de Generación de Bases de Datos.	01-Oct-08	28-Feb-09	75%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Primera Insaculación.	01-Oct-08	28-Feb-09	20%	
	Desarrollar de la versión 4.0 del Sistema de Representantes de los Partidos Políticos.	01-Oct-08	31-Mar-09	10%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Registro de Candidatos.	01-Oct-08	31-Mar-09	75%	
	Desarrollar la versión 1.0 del Sistema de Evaluación de Supervisores y Capacitadores – Asistentes.	01-Oct-08	31-Mar-09	5%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Materiales Electorales.	01-Oct-08	30-Abr-09	60%	
	Desarrollar la versión 2.0 del Sistema de Verificaciones Primera, Segunda y Tercera Etapa.	01-Oct-08	30-Abr-09	12%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Segunda Insaculación	01-Oct-08	30-Abr-09	5%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática</i>	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sustituciones de Funcionarios de Casilla.	01-Oct-08	30-Abr-09	5%	
	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casilla.	01-Oct-08	30-Jun-09	5%	
	Impartir cursos de capacitación y brindar asesoría en materia informática de modo presencial y a distancia para el uso de sistemas de información electoral, tanto a oficinas centrales como a órganos desconcentrados.	01-Oct-08	15-Jul-09	35%	
	Actualizar las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales.	01-Oct-08	31-Oct-08	100%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
<i>IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática</i>	Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales.	01-Oct-08	31-Oct-08	60%	La justificación de los retrasos en estas actividades fue reportada en el informe de avances correspondiente al mes de octubre. Asimismo, mediante oficio No. UNICOM/3234/2008 de fecha 25 de noviembre de 2008, enviado a al Secretario Ejecutivo del Instituto, se profundizó en el detalle de los motivos del retraso.
	Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central.	01-Oct-08	31-Oct-08	25%	
	Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces con juntas ejecutivas.	01-Oct-08	31-Ene-09	20%	
	Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces y actualización del equipo de comunicaciones de los MAC's fijos adicionales.	01-Oct-08	28-Feb-09	20%	
	Incrementar la capacidad del acceso a Internet	01-Oct-08	31-Mar-09	15%	
	Sustituir servidores en juntas ejecutivas distritales.	01-Oct-08	31-Mar-09	5%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.3.1 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)</i>	Presentar para aprobación del Consejo General el Acuerdo por el que se determina la Creación del Comité Técnico Asesor del PREP, su operación y el informe de actividades.	01-Oct-08	30-Nov-08	100%	En sesión ordinaria del Consejo General del 28 de noviembre de 2008 fue aprobado el acuerdo.
	Desarrollar el Sistema de Información del Programa de Resultados Electorales Preliminares del proceso electoral federal 2008 – 2009.	01-Oct-08	30-Abr-09	7%	

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Unidad de Servicios de Informática

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.3.1 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)</i>	Implementar la infraestructura informática de los Centros Nacionales de Recepción de Resultados Electorales Preliminares.	01-Oct-08	31-May-09	5%	
	Implementar la infraestructura informática de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.	01-Oct-08	31-May-09	7%	

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Centro para el Desarrollo Democrático

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.1.7 Acompañamiento Ciudadano</i>	Publicar, conforme a la Estrategia del Programa de Acompañamiento Ciudadano 2008 – 2009, boletines electrónicos informativos durante los siguientes meses: octubre y diciembre de 2008; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2009.	01-Oct-08	31-Ago-09	20%	El primer número del boletín electrónico elección 2009 se publicó el 15 de octubre de 2008 y se está difundiendo entre los ciudadanos de la RedPAC, los funcionarios del Instituto tanto de oficinas centrales como de los órganos desconcentrados. Se encuentra lista la edición del boletín electrónico <i>elección 2009</i> correspondiente al número 02 que se publicará el próximo 15 de diciembre. A partir de su publicación se le dará difusión entre los ciudadanos de la RedPAC, los funcionarios del Instituto tanto de oficinas centrales como de los órganos desconcentrados y los visitantes del micrositio del PAC, entre otros.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Dirección Jurídica

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)
<i>IV.4.1 Procedimiento Sancionador Ordinario y Especial</i>	Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	Del 1º al 12 de diciembre se recibieron 7 quejas que se tramitan como procedimientos sancionadores ordinarios.
	Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	Del 1º al 12 de diciembre se recibieron 8 quejas que se tramitaron como procedimientos especiales sancionadores.
	Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del IFE en la atención del procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	Del 1º al 12 de diciembre se atendieron aproximadamente 15 consultas realizadas por escrito y por teléfono, por personal de los órganos desconcentrados del IFE.
<i>IV.4.2 Tramitación y Sustanciación de los Medios de Impugnación</i>	Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	En el periodo comprendido del 1º al 12 de diciembre se dio el trámite correspondiente a 32 medios de impugnación.
	Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados locales.	01-Oct-08	31-Ago-09	100%	En el periodo comprendido del 1º al 12 de diciembre no se recibieron recursos de revisión.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
 Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones (<u>Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad</u>)
<i>IV.4.3 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos</i>	<i>No hay actividades que reportar</i>				

<i>IV.4.4 Procedimientos Administrativos derivados de Quejas de Fiscalización</i>	Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas, procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se substancien con estricto apego al procedimiento que regula el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.	15-Oct-08	15-Ago-09	100%	Actualmente se están substanciendo 115 procedimientos administrativos (54 procedimientos oficiosos y 61 procedimientos de queja, y en cada diligencia se han fundado y motivado los requerimientos de información y documentación. Además, se han implementado las diligencias a partir de las cuales la autoridad se ha allegado de los elementos que le permitirán resolver con certeza, respetando en todo momento las garantías de los requeridos.
---	---	-----------	-----------	------	--

Informe de avance de los proyectos del PIPEF 2008 - 2009
Corte al 12 de Diciembre de 2008

Responsable: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Proyecto (PIPEF)	Actividades realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% de avance*	Observaciones <u>(Anotar las actividades específicas realizadas a la fecha de corte para el cumplimiento de la actividad)</u>
<i>IV.4.4 Procedimientos Administrativos derivados de Quejas de Fiscalización</i>	Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales, fiscales, financieros y contables que se relacionen con los procedimientos oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100%	El 28 de noviembre de 2008 se presentó ante el Consejo General el INFORME QUE PRESENTA LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 377, PÁRRAFO 5 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. Por otro lado, se han analizado opciones tecnológicas para hacer más eficiente el reporte y la revisión de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos.
	Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los procedimientos de queja y oficiosos.	15-Oct-08	15-Ago-09	100% respecto de los procedimientos concluidos	En la sesión celebrada el pasado 29 de octubre, el Consejo General aprobó las 18 resoluciones de procedimientos administrativos (11 procedimientos oficiosos y 7 procedimientos de queja) que presentó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

* La columna de grado de avance deberá ser requisitada con el porcentaje a la fecha de corte.

ANEXO 2