



**PLAN INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009
TERCER INFORME
(01 DE DICIEMBRE 2008 al 15 DE ENERO 2009)**

**COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009**

Enero 2009

PRESENTACIÓN

La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009 presenta su Tercer Informe sobre los avances en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009.

En el mes de enero, el Secretario Técnico de la Comisión solicitó a las Unidades Responsables la captura en el *Sistema de Seguimiento al Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008 - 2009 (SiSePIPEF)*, del avance -con corte al 31 de diciembre de 2008- en el cumplimiento de las actividades y metas que tienen a su cargo. Sin embargo, y con el propósito de presentar a la Comisión en su sesión a celebrarse el 21 de enero de 2009, un informe más actualizado, el Secretario Técnico solicitó nuevamente el registro en dicho sistema con corte al 15 de enero, por instrucciones del Presidente de la Comisión, Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez.

Derivado de lo anterior, el presente informe cubre los avances registrados en el cumplimiento de las actividades del PIPEF 2008-2009, en el periodo del 1° de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009 y reporta las actividades concluidas, las que se encuentran en curso, las tareas que no fueron concluidas de acuerdo con la fecha programada, las que fueron concluidas fuera del plazo establecido y las que no presentaron ningún grado de avance. En todos los casos se añaden las aclaraciones que esgrimieron las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas responsables, las cuales fueron registradas en el SiSePIPEF.

Con el propósito de contar con un instrumento de trabajo que contribuyera al mejor cumplimiento de los fines de la Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009, se desarrolló un sistema informático para la captura de los avances -por parte de las Unidades Responsables- en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el PIPEF.

Dicho sistema fue denominado *Sistema de Seguimiento al Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008 - 2009 (SiSePIPEF)*, mismo que entró en funcionamiento el 29 de diciembre de 2008 y puede ser consultado por diversas instancias del Instituto. Con

los datos registrados en el sistema, se generarán, a partir de enero de 2009, los informes que la Comisión presentará periódicamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Asimismo, la Comisión acordó que los reportes del sistema se podrán consultar en Internet para transparentar toda la información y que la ciudadanía pueda dar seguimiento al desarrollo del proceso electoral.

Además, se presenta un análisis cuantitativo del número de actividades realizadas, las conclusiones y los reportes -por Unidad Responsable- generados por el SiSePIPEF.

Finalmente se incluyen 5 anexos: el anexo uno presenta los reportes que capturaron las áreas con corte al 15 de enero, excepto las áreas del Registro Federal de Electores y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que presentaron la información con cortes al 10 de enero y al 28 de diciembre respectivamente. Los anexos dos y tres reportan la información actualizada al 15 de enero de esas direcciones ejecutivas, conforme lo solicitó la Comisión. Por su parte el anexo cuatro reporta los avances en el cumplimiento de metas y el anexo 5 las metas actualizadas al día 15 de enero de 2009 del Registro Federal de Electores.

I. ACTIVIDADES CONCLUIDAS AL CORTE DEL 15 DE ENERO DE 2009

Las siguientes actividades son sólo un ejemplo de las principales tareas concluidas por las áreas del Instituto durante el periodo que cubre este informe. Los reportes por Unidad Responsable obtenidos del Sistema Informático de Seguimiento (SiSePIPEF) se encuentran en el Anexo 1.

- **Capacitación y Organización Electoral:** Se dio seguimiento a la designación de los consejeros electorales propietarios y suplentes para la integración de los 300 consejos distritales, con base en las sesiones efectuadas por los consejos locales el 10 de diciembre de 2008. Asimismo, se dio seguimiento a las sesiones de instalación de los 300 consejos distritales realizadas a partir del 12 de diciembre y se remitieron a la Secretaria Ejecutiva las actas correspondientes.

Se elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en la jornada electoral del 5 de julio de 2009.

Se diseñaron los proyectos de promoción de la participación electoral por parte de las juntas ejecutivas locales y distritales. Al 31 de diciembre todas las juntas ejecutivas distritales habían llevado a cabo sus reuniones de trabajo para acordar las estrategias y compromisos para la realización de los proyectos; los vocales del ramo enviaron a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), la cédula de diseño de sus proyectos.

Se dio seguimiento a la difusión de la convocatoria pública y al proceso de selección de ciudadanos que participarán como capacitadores-asistentes electorales (CAEs) y supervisores electorales (SE), con base en la información contenida en las minutas que genera el sistema de mecanismos de coordinación.

Finalmente, se informó que está al aire, en las radiodifusoras a nivel nacional, la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana/Contratación CAEs y SE, así como las subcampañas del cambio de domicilio y I de inscripción

anticipada de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009.

- **Registro Federal de Electores:** Con corte al 15 de enero la información preliminar (anexo 2) arroja que se realizaron 5,205,239 trámites, de los cuales 1,162,680 (22.34%) son inscripciones al Padrón Electoral; 194,018 (3.73%) correcciones de datos personales; 2,769,683 (53.21) cambios de domicilio; 781,306 (15.01) reposiciones; 240,136 (4.61%) corrección de datos en dirección; 7,225 (0.14%) por reincorporación y 50,191 (0.96%) por reemplazo. Adicionalmente se precisa que de las inscripciones al Padrón 395,233 corresponden a mexicanos que cumplen 18 años al 5 de julio del 2009¹.
- **Partidos Políticos:** Se elaboró la metodología del Monitoreo de Noticiarios en precampañas y campañas electorales. En coordinación con la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM), se actualizó el sistema de registro de candidatos para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

El 19 de diciembre de 2008, mediante los acuerdos ACRT/022/2008, ACRT/023/2008 y ACRT/026/2008, el Comité de Radio y Televisión aprobó las pautas de promocionales de precampañas en los canales de televisión y estaciones de radio.

Los cuadros siguientes consideran las actividades concluidas en el periodo que se informa y está dividido en tres partes:

1. Actividades cuya ejecución concluyó en el periodo que se informa.
2. Actividades concluidas fuera de plazo.
3. Actividades concluidas antes de tiempo.

¹ Derivado de los acuerdos de los integrantes de la Comisión, de su sesión celebrada el 21 de enero de 2009, mediante oficio DEOE/059/2009, se solicitó a la DERFE actualizar las cifras con la información al 15 de enero. El reporte correspondiente constituye el anexo 2.

CUADRO 1.A

**ACTIVIDADES CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN
CONCLUYÓ AL 15 DE ENERO DE 2009**

TOTAL DE ACTIVIDADES: 28

Programa: 111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Proceso: IV.1.17 ACTIVIDADES REGISTRALES, LISTA NOMINAL DE EXHIBICIÓN Y DEFINITIVA

Actividad	Responsable	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral.	DERFE	01-Oct-08	15-Ene-09	Al 15 de enero, se obtuvieron 5,205,239 trámites, de los cuales 1,162,680 son inscripciones al Padrón, 194,018 correcciones de datos personales, 2,769,683 cambios de domicilio, 781,306 reposiciones, 240,136 corrección de datos en dirección, 7,225 por reincorporación y 50,191 por reemplazo. Las cifras que se señalan son preliminares.
Inscribir al Padrón Electoral los mexicanos que cumplen 18 años entre el 16 de enero y 5 de julio del 2009.	DERFE VRFEL y VRFED	01-Oct-08	15-Ene-09	Al 15 de enero se obtuvo un total de 395,233 inscripciones exitosas al Padrón Electoral de personas que cumplirán 18 años al 5 de julio de 2009, que corresponden al total de solicitudes del periodo. El porcentaje de avance que se muestra es respecto al plazo fijado. El dato que se señala es preliminar.

Fuente: Información proporcionada por la Unidad Responsable el 21 de enero de 2009, en respuesta al oficio DEOE/059/2009, (Anexo 2).

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.12 REGISTRO DE CANDIDATOS

Actividad	Responsable	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Actualizar en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, un sistema de cómputo para agilizar el registro, cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para el Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.	DEPPP UNICOM	01-Oct-08	31-Dic-08	La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, actualizó el Sistema de Registro de Candidatos para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
Elaborar el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.	DEPPP	01-Nov-08	15-Dic-08	Reportada por la Unidad Responsable como concluida el 30 de noviembre. El 10 de noviembre de 2008, el Consejo General, en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Elaborar los oficios por los que se comunica a los concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a partir de la cual el IFE administrará los 48 minutos diarios que señala la Constitución.	DEPPP	01-Oct-08	05-Ene-09	
Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en los canales de televisión (18 minutos diarios).	DEPPP	01-Oct-08	15-Ene-09	
Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas en las estaciones radio (18 minutos diarios).	DEPPP	01-Oct-08	15-Ene-09	
Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la asignación de tiempos de campañas de autoridades administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	DEPPP DECEYEC	01-Oct-08	15-Ene-09	Reportada por la Unidad responsable como concluida al 31 de diciembre de 2008. El universo total son 33 asignaciones que corresponden a 32 Institutos Estatales Electorales y el Tribunal Federal Electoral.
Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los trámites necesarios ante los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para la transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas. (18 minutos diarios).	DEPPP	01-Ene-09	15-Ene-09	
Calificar técnicamente los promocionales de precampañas entregados por los partidos políticos y, en su caso, solicitarles el reemplazo del mismo para que se ajusten a los parámetros establecidos (18 minutos diarios).	DEPPP	01-Ene-09	15-Ene-09	
Elaborar la metodología del monitoreo de noticiarios en precampañas y campañas electorales.	DEPPP	02-Nov-08	31-Dic-08	La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaboró la metodología del monitoreo de noticiarios, cuya implementación está sujeta a la validación de los órganos competentes.
Aprobar las pautas de promocionales de precampañas en los canales de televisión por parte del Comité de Radio y Televisión (18 minutos diarios).	DEPPP Comité de Radio y Televisión	01-Dic-08	31-Dic-08	Las pautas fueron aprobadas el 19 de diciembre de 2008, por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral mediante acuerdos: ACRT/022/2008, ACRT/023/2008 y ACRT/026/2008.
Aprobar las pautas de promocionales de precampañas en las estaciones de radio por parte del Comité de Radio y Televisión (18 minutos diarios)	DEPPP Comité de Radio y Televisión	01-Dic-08	31-Dic-08	Las pautas fueron aprobadas el 19 de diciembre de 2008, por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral mediante acuerdos: ACRT/022/2008, ACRT/023/2008 y ACRT/026/2008.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Programa: 113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Proceso: IV.1.2 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS PERMANENTES Y TEMPORALES.

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales para la integración de los Consejos Distritales.	Consejeros Presidentes de Consejos Locales Consejos Locales DEOE	01-Dic-08	20-Dic-08	El seguimiento se efectuó con base en las sesiones realizadas por los consejos locales el 10 de diciembre en donde se designaron a los integrantes de los consejos distritales.
Dar seguimiento a la sesión de instalación de los Consejos Distritales y remisión del Acta correspondiente a la Secretaría Ejecutiva.	SE Consejos Locales Consejos Distritales DEOE	01-Dic-08	31-Dic-08	Esta actividad se llevó a cabo a partir del 12 de diciembre de 2008, elaborándose el informe correspondiente.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Proceso: IV.1.3 SUPERVISIÓN DE ÓRGANOS TEMPORALES Y PERMANENTES

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Dar seguimiento a la emisión de la convocatoria pública y selección de ciudadanos que participarán como capacitadores - asistentes electorales y supervisores electorales.	Juntas distritales ejecutivas DEOE DECEYEC CNCS	01-Dic-08	15-Ene-09	Se dio seguimiento mediante la revisión de las minutas que genera el sistema de mecanismos de coordinación, producto de las reuniones que lleva a cabo.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Proceso: IV.1.8 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Someter a la aprobación del Consejo General del Instituto los formatos de la documentación electoral.	DEOE	02-May-08	31-Dic-08	El 3 de octubre el Consejo General aprobó los formatos de la documentación electoral. Su elaboración incluyó la realización de 2 pruebas piloto, se pusieron a la consideración de diversas instancias del Instituto y de los representantes de los partidos políticos.
Someter a la consideración del Consejo General del Instituto los modelos de materiales electorales.	DEOE	02-May-08	31-Dic-08	El 3 de octubre se presentaron al Consejo General, los materiales electorales. Su elaboración incluyó la realización de 2 pruebas piloto, se pusieron a la consideración de diversas instancias del Instituto y de los representantes de los partidos políticos.
Elaborar la propuesta de custodia de la documentación y materiales para el Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.	DEOE	02-Jun-08	19-Dic-08	Reportada por la Unidad Responsable como concluida el 12 de diciembre. La propuesta de custodia de la documentación y materiales electorales establece el apoyo de la SEDENA y la SEMAR en Talleres Gráficos de México, bodegas del Instituto, así como en las distintas rutas de traslado de la documentación electoral.
Contratar el inmueble en el que se instalará la Bodega Central de Organización Electoral.	DEOE DEA	18-Ago-08	19-Dic-08	Reportada por la Unidad Responsable como concluida el 12 de diciembre. En diciembre de 2008 la DEOE presentó un análisis y el listado de los inmuebles más adecuados para la bodega y se asistió a ellos conjuntamente con la DEA y la Contraloría General. El Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios aprobó la contratación del más idóneo y la DEA realizó los trámites para su arrendamiento.
Participar, en el ámbito de competencia, en la determinación del número de boletas electorales adicionales que se entregarían a las mesas directivas de casilla que se instalarán durante la jornada electoral, a efecto de que los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de las coaliciones, pudieran ejercer su derecho al voto en la casilla en la que estuviesen acreditados.	CG DEOE	01-Dic-08	31-Dic-08	La DEOE elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en la jornada electoral del 5 de julio de 2009.
Participar, en el ámbito de competencia, en la determinación del número de boletas electorales que se distribuirán en las casillas especiales, así como los criterios y el procedimiento para el cómputo distrital de la votación que se recibiría en estas.	CG DEOE	01-Dic-08	31-Dic-08	La DEOE elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en la jornada electoral del 5 de julio de 2009.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Programa 115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proceso: IV.1.8 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Contratación de Capacitadores - Asistentes Electorales (CAEs) y Supervisores Electorales.	DECEYEC	01-Dic-08	15-Ene-09	El mensaje de promoción de la participación ciudadana, contratación de capacitadores-asistentes electorales y supervisores electorales está al aire en las radiodifusoras a nivel nacional.
Difundir la subcampaña Incorporación de la CURP.	DECEYEC / DERFE	15-Nov-08	15-Ene-09	Actividad cancelada por la DERFE. Oficio no. DERFE/489/2008, del 13 de octubre de 2008: "con base en el análisis se concluyó que por el momento no es conveniente promover la incorporación de la CURP en medios de difusión".
Difundir la subcampaña Notificación del cambio de domicilio.	DECEYEC / DERFE	01-Oct-08	15-Ene-09	El mensaje sobre la notificación del cambio de domicilio está al aire en las radiodifusoras a nivel nacional.
Difundir la subcampaña Inscripción anticipada de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009.	DECEYEC / DERFE	01-Oct-08	15-Ene-09	El mensaje sobre la inscripción anticipada de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009 está al aire en las radiodifusoras a nivel nacional.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Proceso: IV.1.15 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Elaborar la propuesta de las juntas ejecutivas distritales sobre las secciones de atención especial para su presentación a los Consejos Distritales.	DECEYEC Consejos Locales y Distritales JED	01-Nov-08	31-Dic-08	Reportada por la Unidad Responsable como concluida el 12 de diciembre. Se realizó el puntual seguimiento a la captura de información sobre las problemáticas identificadas en cada una de las secciones electorales en el Sistema de Secciones de Atención Especial del Sistema Elec2009 (SAE); a partir de dicha información, las juntas distritales ejecutivas procedieron a elaborar sus propuestas de SAE una vez que fueron revisadas, se solicitó a aquellos distritos que rebasaran los porcentajes de secciones establecidos, una justificación para sustentar sus propuestas ante sus respectivos consejos distritales.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Proceso: IV.1.21 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Planear de los proyectos distritales de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas).	DECEYEC JELyD	06-Oct-08	19-Dic-08	Reportada por la Unidad Responsable como concluida el 12 de diciembre. Junto con la conclusión del diseño de contenidos y actividades previstas para la fase III de la guía virtual, las juntas locales y distritales ejecutivas diseñaron los proyectos de promoción de la participación electoral. Al 31 de diciembre todas las juntas distritales ejecutivas habían llevado a cabo sus reuniones de trabajo para acordar las estrategias y compromisos para la realización de los proyectos y los vocales del ramo enviaron a DECEYEC la cédula de diseño de los proyectos.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 1.B

ACTIVIDADES CONCLUIDAS FUERA DE PLAZO AL 15 DE ENERO

TOTAL DE ACTIVIDADES: 2

Programa: 105 Coordinación de Asuntos Internacionales

Proceso: IV.1.6 VISITANTES EXTRANJEROS

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.	CAI	01-Ago-08	15-Oct-08	Se presentó a consideración del Consejo General del IFE en la sesión celebrada el 22 de diciembre de 2008.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales.	UNICOM	01-Oct-08	31-Oct-08	Se llevó a cabo la adquisición e instalación de la infraestructura para sistemas centrales.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 1.C

ACTIVIDADES CONCLUIDAS ANTES DE TIEMPO

TOTAL DE ACTIVIDADES: 1

Programa: 112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

Proceso: IV.1.20 ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

Actividad	Responsable(s)	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la asignación de tiempos de campañas de autoridades administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	DEPPP DECEYEC	01-Oct-08	15-Ene-09	El universo total son 33 asignaciones, que corresponden a 32 Institutos Estatales Electorales y el Tribunal Federal Electoral.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS, NO CONCLUIDAS EN TIEMPO

Durante este periodo, 3 actividades programadas para concluir al 15 de enero se reportaron como no concluidas. A continuación se presenta un resumen de dichas tareas y las razones que expusieron las áreas:

- La instalación del Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009 por parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), la cual tiene como fecha de conclusión el 28 de noviembre de 2008.

Esta actividad tiene como punto de partida la firma del convenio de colaboración entre las autoridades electorales federales y la Organización de las Naciones Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009, a través de su Programa para el Desarrollo en México (PNUD), suscrito el 28 de noviembre de 2008. Los recursos del fondo se liberaron el día 16 de diciembre, por lo que en durante enero se instalará el Consejo de Normatividad.

- La instalación del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009, por parte de la CAI, la cual tiene como fecha de conclusión el 30 de noviembre de 2008.

Esta actividad, al igual que la anterior, depende de la firma del convenio de colaboración entre las autoridades electorales federales y la Organización de las Naciones Unidas, para la Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009, suscrito el pasado 28 de noviembre. Los recursos del Fondo se liberaron el día 16 de diciembre; se tiene programado que el Comité se instale en enero o principios de febrero de 2009.

- Actualizar e incrementar la capacidad central de comunicaciones, a cargo de la Unidad de Servicios de Informática, con fecha de conclusión el 31 de octubre de 2008.

La justificación sobre el retraso en el cumplimiento de esta actividad fue detallada mediante oficio No. UNICOM/3234/2008 de fecha 25 de noviembre de 2008, enviado al Secretario Ejecutivo del Instituto, en el cual se señala que con la finalidad de hacer más eficientes los procesos administrativos y obtener mejores condiciones comerciales, se consideró pertinente consolidar las adquisiciones de la infraestructura informática y de comunicaciones que se requiere para la operación de los sistemas electorales y la operación de los servicios informáticos para las nuevas áreas del Instituto derivadas de la Reforma Electoral, lo cual permite ahorrar tiempo y generar beneficios en el ámbito administrativo. Cabe señalar que el impacto en el retraso de esta actividad es mínimo ya que los sistemas se liberan de forma paulatina durante todo el Proceso Electoral y actualmente se cuenta con una reserva básica de equipos para la operación inicial. La Unidad responsable informó que esta actividad se tiene considerado concluirla en febrero de 2009.

Como puede advertirse, las causas de los retrasos derivan de factores externos al quehacer propio del Instituto, pues en gran medida dependen de la participación de otros organismos. Tal es el caso del PNUD para la concreción de la firma del convenio de colaboración con el IFE.

En el siguiente cuadro se especifican las actividades no concluidas, las unidades responsables y las aclaraciones a cada caso.

CUADRO 2.A

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 30 de noviembre y se reportan como no concluidas

TOTAL DE ACTIVIDADES: 2

Programa: 104 Coordinación de Asuntos Internacionales

Proceso: IV.1.5 OBSERVACION ELECTORAL

Unidad Responsable	Actividades que se reportan como no concluidas	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Coordinación de Asuntos Internacionales	Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009.	15-Oct-08	28-Nov-08	Con fecha 12 de enero se llevó a cabo una reunión de Planeación en el marco de los trabajos relacionados con la instalación de este Consejo, instancia encargada de establecer los requisitos y lineamientos a los que se deberán ajustar los proyectos de observación electoral. En el contexto de esta reunión se definió la participación por parte del IFE, de los consejeros electorales Virgilio Andrade y Alfredo Figueroa. Se contempla que el Consejo se instale y sesione el próximo día 21 de enero.
Coordinación de Asuntos Internacionales	Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009.	01-Nov-08	30-Nov-08	El Comité Técnico entrará en funciones en cuanto se dé a conocer la convocatoria dirigida a los organismos de la sociedad civil.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 2.B

Actividades cuyo periodo de ejecución venció al 31 de octubre y se reportan como no concluidas

TOTAL DE ACTIVIDADES: 1

Programa: 109 Unidad de Servicios de Informática

Proceso: IV.1.9 SISTEMAS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

Unidad Responsable	Actividades que se reportan como no concluidas	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Unidad de Servicios de Informática	Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central.	01-Oct-08	31-Oct-08	Los retrasos en esta actividad fueron informados avance correspondiente al mes de octubre. Asimismo, mediante oficio No. UNICOM/3234/2008 de fecha 25 de noviembre de 2008, enviado al Secretario Ejecutivo del Instituto, se profundizó en el detalle de los motivos del retraso. Finalmente la Unidad responsable informó que esta actividad se tiene considerado concluirla en febrero de 2009.

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad responsable, con corte al 15 de enero de 2009.

III. ACTIVIDADES EN CURSO

De las actividades institucionales que se desarrollan a lo largo de varios meses, las áreas reportaron 169 actividades en curso. A continuación se presenta, a manera de ejemplo, un breve resumen de algunas de las actividades que se encuentran en proceso.

- *Llevar a cabo las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras en estricto cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y con plena transparencia.* Durante el mes de diciembre se efectuaron las licitaciones públicas internacionales abiertas 00100001-030/2008 y 00100001-035/2008, por un monto total de \$797,600.12 dólares. Adicionalmente se informó que del 1° al 15 de enero de 2009 no se recibieron solicitudes de compra por parte de las unidades responsables. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración.
- *Producir y distribuir el material para la capacitación electoral:* Se produjeron y distribuyeron los materiales para la convocatoria a los aspirantes a ocupar cargos de capacitadores-asistentes (CAEs) y supervisores electorales (SE), así como los materiales para los observadores electorales y para la implementación de los cursos a CAEs y SE. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
- *Recibir las solicitudes y documentos de aspirantes a ocupar cargos de supervisor electoral o capacitador-asistente electoral y realizar la evaluación curricular.* A la fecha de corte se recibieron 67,437 solicitudes y se realizó la evaluación curricular de igual número de aspirantes. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
- *Impartir la plática de inducción a los aspirantes a ocupar cargos de supervisor electoral o capacitador - asistente electoral:* Se impartieron pláticas de inducción a 42,319 aspirantes, lo que representa el 62.75% del número de solicitudes recibidas. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

- *Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral 2008 - 2009, conforme a las especificaciones técnicas:* Se reportó que al 15 de enero de 2009 se tiene un avance del 73% de la producción de los documentos sin emblemas. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
- *Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión:* Del 28 de diciembre de 2008 al 5 de enero de 2009, se distribuyeron a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
- *Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos para la reincorporación de registros al Padrón Electoral:* Al 15 de enero se informó que, de acuerdo a lo programado, se había procedido a la reincorporación de 3,244 ciudadanos al Padrón Electoral, del total acumulado de notificaciones recibidas por parte del Poder Judicial, mismo que asciende a 6,399 notificaciones. Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
- *Expedir la Credencial para Votar con fotografía a los ciudadanos en las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral:* La Unidad responsable reportó que al corte del 15 de enero se expidieron 4,495,216 credenciales (anexo 2). Actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
- *Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y Distritales:* Con información al 15 de enero, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE) registra los siguientes datos en la estructura ocupacional de cargos de Vocal Ejecutivo:
 - a) Por lo que se refiere a las vocalías ejecutivas locales, la DESPE registra 32 plazas ocupadas;
 - b) En el caso de las vocalías ejecutivas distritales, la DESPE reporta que están ocupadas 298 plazas y que en fecha próxima se aprobará la ocupación de las dos vacantes existentes.

- *Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten:* La Unidad responsable informó que se dio el trámite correspondiente a 28 medios de impugnación; 21 corresponden al período del 1° al 31 de diciembre de 2008, y siete más corresponden del correspondiente del 1° al 15 de enero de 2009. Actividad a cargo de la Dirección Jurídica.
- *Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe:* Del 1° al 15 de enero se recibió una queja que se tramita como Procedimiento Sancionador Ordinario. Actividad a cargo de la Dirección Jurídica.
- *Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe:* Del 1° al 15 de enero se radicaron tres Procedimientos Especiales Sancionadores. Actividad a cargo de la Dirección Jurídica.
- *Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los procedimientos de queja y oficiosos:* En sesión del 22 de diciembre, el Consejo General aprobó 12 proyectos de resolución presentados por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
- *Gestionar las solicitudes de difusión de anuncios y/o mensajes institucionales:* Se procesaron 342 solicitudes para la publicación de anuncios y mensajes institucionales. Actividad a cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.
- *Regular las encuestas, sondeos y conteos rápidos:* Los vocales locales cuentan con el Manual de Capacitación y la Base de Datos de periódicos nacionales y locales para iniciar el seguimiento y monitoreo de encuestas, sondeos de opinión y conteos rápidos. Actividad a cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

Cabe señalar que el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a través de los oficios No. CNCS-MCN/0026/2009 y No. CNCS-MCN/0037/2009, de fechas 7 y 14 de enero, respectivamente, indicó que tiene proyectos importantes a su cargo no considerados en el PIPEF 2008-2009, por lo que reporta lo siguiente:

Cuadro 3

Unidad Responsable: Coordinación Nacional de Comunicación Social

Actividad	Periodo de Ejecución		% Reporte	Observaciones
	Inicio	Término		
Garantizar la contratación de todos los instrumentos, mobiliario y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Macro sala de Prensa.	01-Oct-08	20-Jul-09	35%	Cuenta con un 35 por ciento de avance. Se firmó el contrato con la empresa que instalará la estructura neumática de la Macro sala; se encuentra con una matriz presupuestal, un listado de responsables y enlaces operativos y administrativos de las áreas del IFE que participan en este proyecto.
Realizar el Estudio cualitativo-cuantitativo sobre imagen institucional.	01-Jun-09	01-Oct-09	20%	Se tiene un avance del 20 por ciento. Se afina el cuestionario para el levantamiento correspondiente al mes de enero de 2009.
Celebrar una reunión de Coordinadores Estatales de Comunicación Social.	15-Oct-08	01-May-09	2%	Se cuenta con el proyecto para su realización en los primeros meses de 2009.
Realizar Talleres de actualización para medios de comunicación.	15-Oct-08	01-Jun-09	2%	Se cuenta con el proyecto para su realización en los primeros meses de 2009.

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Responsable, mediante oficio No. CNCS-MCN/0026/2009 y No. CNCS-MCN/0037/2009.

Por lo que se refiere a las 2 actividades en curso reportadas sin grado de avance, las Unidades Responsables presentaron una explicación de cada caso, mismas que se reproducen en el cuadro 4.

CUADRO 4

Actividades en curso reportadas sin grado de avance

Unidad Responsable	Actividades que iniciaron al 15 de enero, reportadas sin grado de avance	Observaciones
Coordinación de Asuntos Internacionales	2	1) Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009. El Comité Técnico entrará en funciones en cuanto se de a conocer la convocatoria dirigida a los organismos de la Sociedad Civil.
		2) Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del Proceso Electoral Federal 2008–2009. Están pendientes de envío los comunicados oficiales dirigidos a la Secretaría de Gobernación (SG), y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar el apoyo respectivo, los cuales se encuentran en proceso de ser firmados por la Presidencia del Consejo General del IFE.
Totales	2	

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por la Unidad Responsable, con corte al 15 de enero de 2009.

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Durante el período que se informa las Unidades Responsables reportaron el inicio de las acciones específicas tendientes al cumplimiento de 7 de las 39 metas del desempeño institucional (anexo 4), es decir, el 17.95% del total de metas establecidas para el logro de los seis objetivos estratégicos planteados en el Capítulo V. *Evaluación del PIPEF 2008-2009.*

Cabe señalar que, 17 metas que representan el 43.59% del total, concluyen previo a la Jornada Electoral, a cuatro (10.26%) se les da cumplimiento el día de la elección, mientras que las 18 restantes, equivalentes al 46.15%, concluyen a partir del inicio de la tercera etapa del Proceso Electoral Federal 2008-2009, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 5. A
Metas de Desempeño Institucional
Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008- 2009

Objetivo Estratégico	Número de metas	Fecha de término de la meta			Situación de las metas, según reporte		
		Antes de la Jornada Electoral	El día de la Jornada Electoral	Después de la Jornada Electoral	Iniciadas		Por Iniciar
					En Proceso	Concluidas	
Fortalecer la confianza y credibilidad.	1	0	0	1	0	0	1
Promover, junto con los partidos políticos, la participación ciudadana.	1	0	1	0	0	0	1
Asegurar condiciones de equidad y civilidad en la contienda.	12	5	0	7	1	0	11
Organizar el proceso electoral federal 2008-2009 de manera eficaz, eficiente y oportuna.	18	11	3	4	6	0	12
Coadyuvar en la organización de los procesos electorales locales	2	1	0	1	0	0	2
Difundir oportunamente los resultados de las elecciones.	5	0	0	5	0	0	5
Total	39	17	4	18	7	0	32

Fuente: Datos extraídos del SiSePIPEF, con corte al 15 de enero de 2009.

A continuación se presenta el avance en el cumplimiento de metas que las Unidades Responsables registraron durante el periodo.

Disminuir al menos en un 5% el tiempo de respuesta a las diversas solicitudes realizadas a la Unidad de Fiscalización: El promedio de días transcurridos para dar respuesta a las solicitudes efectuadas a la Unidad de Fiscalización en octubre fue de 5.63; en noviembre, 5.78; y en diciembre, 2 días. Meta responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

- *Mantener al menos el 95% de la ocupación de los cargos y puestos exclusivos del Servicio Profesional Electoral:* Con datos registrados al 31 de diciembre, la DESPE reporta una ocupación del 96.67% en la estructura del Servicio Profesional Electoral.

- *Alcanzar el 99% de porcentaje de Cobertura de la Lista Nominal de Electores con respecto al Padrón Electoral:* La Unidad Responsable reportó que al 31 de diciembre de 2008 el Padrón Electoral alcanzó los 77,849,042 ciudadanos y la Lista Nominal 74,875,633, por lo que se tiene a la fecha una cobertura de 96.18% (anexo 5). Meta responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
- *Lograr que el tiempo de generación de la Credencial para Votar con fotografía sea, cuando más, de 12 días hábiles para módulos con red y 16 días hábiles para módulos sin red:* El 28 de diciembre de 2008 se obtuvo un tiempo promedio de generación de la credencial de 11.44 días hábiles en módulos con red y 15.26 en módulos sin red (anexo 5). Meta responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
- *Reemplazar al menos 3 millones de credenciales 03 durante 2009:* del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2008 se reemplazaron 1,270,825 credenciales; del ° al 15 de enero de 2009 se reemplazaron 349,172.
- *Producir el 100% de los documentos electorales:* En diciembre de 2008 se tenía un avance del 36% en la producción de los documentos electorales sin emblemas y al corte del 15 de enero se reportó un avance del 73%. La producción con documentación con emblemas iniciará a partir de enero de 2009. Meta responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
- *Producir el 100% de los materiales electorales:* Se proporcionaron a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), las especificaciones técnicas de los materiales, quien procedió a la adjudicación de la producción a Talleres Gráficos de México, para iniciar la producción a partir de enero. Meta responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

En el cuadro 5.B se especifican las metas que fueron reportadas por las Unidades Responsables y las observaciones formuladas por las mismas. Adicionalmente, el reporte obtenido del SiSePIPEF se ubica en el Anexo 4.

CUADRO 5. B

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL 15 DE ENERO

TOTAL DE METAS: 7

Meta	Unidad Responsable	Periodo de Ejecución		Observaciones
		Inicio	Término	
Disminuir al menos en un 5% el tiempo de respuesta a las diversas solicitudes realizadas a la Unidad de Fiscalización.	UFRPP	15-Oct-08	15-Ago-09	El promedio de días transcurridos para dar respuesta a las solicitudes efectuadas a la Unidad de Fiscalización en octubre fue de 5.3; en noviembre, 5.78; y en diciembre, 2 días.
Mantener al menos el 95% de la ocupación de los cargos y puestos exclusivos del Servicio Profesional Electoral.	DESPE	01-Oct-08	31-Ago-09	Con datos registrados al 31 de diciembre, la DESPE registra una ocupación del 96.67% en la estructura del Servicio Profesional Electoral.
Alcanzar el 99% de porcentaje de Cobertura de la Lista Nominal de Electores con respecto al Padrón Electoral.	DERFE	01-Oct-08	30-Jun-09	Al 31 de diciembre de 2008 se obtuvo: Padrón Electoral con 77'849,042. Lista Nominal con 74'875,633. Con una cobertura 96.18%
Lograr que el tiempo de generación de la Credencial para Votar con fotografía sea, cuando más, de 12 días hábiles para módulos con red y 16 días hábiles para módulos sin red.	DERFE	01-Oct-08	31-Mar-09	Al 28 de diciembre de 2008, se obtuvo un tiempo de generación de la Credencial de 11.44 días hábiles en módulos con red y 15.26 días hábiles en módulos sin red.
Reemplazar al menos 3 millones de credenciales 03 durante 2009.	DERFE	01-Oct-08	31-Dic-09	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2008, se reemplazaron 1'270,825 Credenciales 03. Del 1 al 15 de enero de 2009 se reemplazaron 349,172 Credenciales 03.
Producir el 100 % de los documentos electorales.	DEOE	03-Ago-08	30-Jun-09	Al 31 de diciembre de 2008 se tenía un 36% de avance en la producción del 36% de los documentos electorales sin emblemas. La producción con documentación con emblemas iniciará a partir de enero de 2009.
Producir el 100 % de los materiales electorales.	DEOE	18-Ago-08	30-Jun-09	Se proporcionaron a la DEA las especificaciones técnicas de los materiales, quien procedió con la adjudicación de su producción a Talleres Gráficos de México. La producción de los materiales iniciará a partir de enero de 2009.

Fuente: Datos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

V. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PIPEF

Al corte del 15 de enero de 2009 iniciaron 169 de las 321 actividades establecidas en el PIPEF 2008-2009, lo que representa el 52.65 % del total de actividades.

El periodo de ejecución de 61 de ellas venció al 15 de enero de 2009, de estas actividades 59 fueron reportadas con grado de avance del 100%.

Adicionalmente la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos reportó el 31 de diciembre, un avance del 100% en una actividad de forma anticipada a la fecha de término, cuyo vencimiento es el 15 de enero.

Debido a lo anterior se tiene un total de 59 actividades concluidas a la fecha del corte, lo que representa un porcentaje total de actividades concluidas, respecto de lo programado del 96.72%.

Durante el periodo fueron concluidas en tiempo la totalidad de las actividades programadas.

Adicionalmente se reporta avance en el cumplimiento de 7 metas de desempeño institucional.

Los cuadros 6 y 7 muestran el reporte estadístico acumulado de los avances en el PIPEF 2008-2009, al 15 de enero de 2009.

CUADRO 6

Reporte de actividades concluidas del PIPEF, con corte al 15 de enero de 2009

Unidad Responsable	Total establecidas en PIPEF	Actividades iniciadas al 15 de enero	Actividades cuyo periodo de ejecución concluyó al 15 de enero de 2009												Actividades cuyo periodo de ejecución es posterior a la fecha de corte, reportadas como concluidas	
			Total programadas	Concluidas						No concluidas						
				Subtotal	%	Dentro del Plazo		Fuera del Plazo		Subtotal	%	Con vencimiento				
						A la fecha de corte		Antes de la fecha de corte								
						Absoluto	%	Absoluto	%			Absoluto	%	Absoluto		%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	85	40	25	25	100.00	24	96.00	1	-	0	-	0	-	0	-	0
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	59	18	7	6	85.71	6	100.00	0	0.00	1	-	1	-	0	-	3
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	55	30	17	17	100.00	16	94.12	1	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	35	18	2	2	100.00	2	100.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Unidad Técnica de Servicios de Informática	32	29	7	6	85.71	4	66.67	2	-	1	-	0	-	1	-	0
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	19	3	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Coordinación de Asuntos Internacionales	13	11	5	3	60.00	1	33.33	2	-	2	-	0	-	2	-	0
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	8	7	3	3	100.00	2	66.67	1	-	0	-	0	-	0	-	0
Coordinación Nacional de Comunicación Social	7	5	1	1	100.00	1	100.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Dirección Jurídica	5	5	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Centro para el Desarrollo Democrático	2	2	1	1	100.00	1	100.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Dirección Ejecutiva de Administración	1	1	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Totales	321	169	68	64	94.12	57	89.06	7	10.94	4	0.00	1	0.00	3	0.00	3

Fuente: Datos extraídos SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CUADRO 7

Reporte de Avance de las actividades en curso del PIPEF, con corte al 15 de enero de 2009

Unidad Responsable	Actividades iniciadas al 15 de enero	Actividades reportadas en curso, con grado de avance		Actividades sin reporte*		Actividades reportadas como concluidas	
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	40	15	37.50	0	0.00	25	62.50
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	18	9	50.00	0	0.00	9	50.00
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	30	13	43.33	0	0.00	17	56.67
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	18	16	88.89	0	0.00	2	11.11
Unidad Técnica de Servicios de Informática	29	22	75.86	1	3.45	6	20.69
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00
Coordinación de Asuntos Internacionales	11	5	45.45	3	27.27	3	27.27
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	7	4	57.14	0	0.00	3	42.86
Coordinación Nacional de Comunicación Social	5	4	80.00	0	0.00	1	20.00
Dirección Jurídica	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00
Centro para el Desarrollo Democrático	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00
Dirección Ejecutiva de Administración	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
Totales	169	98	57.99	4	2.37	67	39.64

* En el caso de algunas actividades que están por concluir no es posible la captura del reporte ya que el SiSePIPEF sólo permite la captura por unidad.

Fuente: Datos extraídos del SiSePIPEF registrados por las Unidades Responsables, con corte al 15 de enero de 2009.

CONCLUSIONES

Los datos presentados a lo largo del Informe permiten dar cuenta de lo siguiente:

- La Secretaría Ejecutiva, así como las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas están realizando sus actividades en cumplimiento del Plan Integral de Proceso Electoral Federal 2008-2009.
- Se han concluido actividades sustantivas para el desarrollo del proceso electoral y otras se encuentran en curso.
- Se tienen avances en las acciones emprendidas para el cumplimiento de las metas de desempeño institucional.
- Los retrasos en el cumplimiento de algunas actividades derivan de causas supervenientes y no propiamente de los trabajos de las Direcciones Ejecutivas y/o Unidades Técnicas.
- Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas han iniciado con el registro del avance en el cumplimiento de sus actividades y metas, a través del Sistema de Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (SiSePIPEF).
- El SiSePIPEF permite dar un seguimiento más inmediato sobre el desarrollo de las actividades y metas de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.