
INE/JGE44/2015 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011-2015 DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; PARA QUEDAR COMO EL PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011-2017 DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. El 26 de abril de 2011, en Sesión Ordinaria de Junta General Ejecutiva del 

entonces Instituto Federal Electoral, se aprobó mediante Acuerdo 
JGE43/2011 el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del 
Instituto Federal Electoral,  instruyendo a la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto contratar los servicios fiduciarios para la 
constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrará dicho 
programa. 

 
2. El 30 de mayo del 2011 mediante Acuerdo JGE51/2011, en Sesión 

Ordinaria de Junta General Ejecutiva, se aprobó la integración del Comité 
Técnico y las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo 
para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del 
Instituto Federal Electoral”. 

 
3. El 20 de junio de 2011, se formalizó, con el Banco Nacional del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, el contrato de 
fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral”, a través del cual 
se administrarían los recursos que se destinen al cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 y cuyo patrimonio se 
integró con los recursos establecidos en las partidas específicas del 
presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal 2011 por 
un monto inicial de $235.0 millones. 
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4. El 31 de agosto de 2011, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva 
aprobó a través del Acuerdo JGE92/2011, la sustitución del inmueble del 
Estado de Sonora de la primera etapa, por el del Estado de Hidalgo 
correspondiente a la segunda etapa del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral. 

 
5. El 31 de agosto del 2011, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva 

aprobó mediante Acuerdo JGE93/2011, la Reforma a las Reglas de 
Operación del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral”. 

 
6. El 30 de enero de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva 

mediante Acuerdo JGE16/2012, aprobó la incorporación del inmueble del 
Estado de Durango a la primera etapa del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral y, se autorizó la 
propuesta de ajuste para que el inmueble del Estado de Chiapas pasara a 
formar parte de la segunda etapa del mismo programa. 

 
7. El 30 de enero de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva 

mediante Acuerdo JGE17/2012 aprobó las modificaciones al Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral, 
consistente en incorporar el inmueble del Estado de Nuevo León a la 
primera etapa, para que el inmueble del Estado Sinaloa pasara a formar 
parte de la segunda etapa del mismo programa. 

 
8. El 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva 

autorizó mediante Acuerdo JGE124/2012, que la Dirección Ejecutiva de 
Administración llevará a cabo las gestiones necesarias para la adquisición 
del bien inmueble para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo 
León. 

 
9. El 10 de abril de 2013, en Sesión Extraordinaria la Junta General Ejecutiva 

del entonces Instituto Federal Electoral, aprobó el Acuerdo JGE52/2013, a 
través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, 
Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo 
Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011, por el que se aprobó el Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; 
para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y 
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mejoramiento de módulos, y agregar la subcuenta denominada: “Fondo 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos” dentro del 
Contrato de Fideicomiso de administración e inversión del “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto 
Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la 
administración de la misma. 

 
10. El 29 de abril de 2013, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva 

aprobó mediante Acuerdo JGE67/2013 el Manual de Administración 
Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral. 

 
11. El 24 de junio del 2013, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva 

aprobó a través del Acuerdo JGE90/2013 el Manual de Procedimientos en 
Materia de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral. 

 
12. El 29 de agosto de 2013, en Sesión Ordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo CG210/2013 aprobó el Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 
13. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la 
República promulgó la Reforma Constitucional en materia política-
electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la Mayoría de las 
Legislaturas Estatales.  

 
14. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral”.  

 
Respecto a la materia política-electoral en el Decreto de Reforma se 
incluyen diversas disposiciones que modifican la denominación, 
estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal Electoral para 
transformarse en Instituto Nacional Electoral, entre las que se destaca la 
creación de una autoridad electoral nacional que, además de las 
atribuciones a nivel federal con que ya contaba, ahora se le suman 
responsabilidades adicionales en el ámbito local. 
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15. De conformidad con el Transitorio Sexto del Decreto por el que se expide 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios 
para hacer efectivas las disposiciones de dicha Ley y deberá expedir los 
Reglamentos correspondientes a más tardar en 180 días a partir de su 
entrada en vigor. 

 
16. Asimismo, dicha disposición establece en su segundo párrafo, lo siguiente: 
 

Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto 
Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán 
vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y la presente Ley, hasta en tanto el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas. 

 
17. El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

los correspondientes Decretos por los que se expidieron la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 
18. El 19 de noviembre del 2014, en Sesión Extraordinaria el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral expidió mediante Acuerdo 
INE/CG268/2014, el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

 
19. El 03 de diciembre del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2015. 

 
20. El 18 de diciembre de 2014, en Sesión Ordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG341/2014, aprobó el 
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2015, y por el que se establecen las Obligaciones y las Medidas de 
Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, las cuales se derivan de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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C O N S I D E R A N D O  
 
 
I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo 

Segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, párrafo 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral 
es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de 
la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 
ejercicio directo de sus facultades y atribuciones, todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad además es la autoridad en 
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño.  

 
II. Que el precepto constitucional párrafo segundo de la disposición señalada 

en el numeral anterior, así como el artículo 31, párrafo 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional 
Electorales; determina que, el Instituto Nacional Electoral será autoridad 
en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  

 
III. Que el artículo 31, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales “LGIPE”, establece que el patrimonio del 
Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos 
que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de dicha Ley.  

 
IV. Que el artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se 

regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas, las demás aplicables. Además se 
organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.  
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V. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIPE, los 
Órganos Centrales del Instituto Nacional Electoral son: el Consejo 
General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y 
la Secretaría Ejecutiva. 

 
VI. Que de conformidad con el artículo 47 de la LGIPE la Junta General 

Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General 
y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos 
del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como 
los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, a 
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta 
General Ejecutiva. 

 
VII. Que conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 

40, párrafo 1, incisos b), c), d) y o) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, la Junta General Ejecutiva tiene como atribuciones, 
entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
políticas y programas, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos 
necesarios para su adecuada ejecución de los Acuerdos y Resoluciones 
del Consejo General, coordinar las actividades de las Direcciones 
Ejecutivas, y las demás que le encomienden esta Ley, el Consejo General 
o su Presidente. 

 
VIII. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 

párrafo 1, incisos l) y r) de la LGIPE, el Secretario Ejecutivo coordina la 
Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones proveer a los 
órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones, así como ejercer las partidas presupuestales aprobadas. 

 
IX. Que el artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la Ley de la 

materia, otorgan a la Dirección Ejecutiva de Administración las facultades 
de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de 
los recursos financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y 
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controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así 
como la prestación de los servicios generales en el Instituto, establecer y 
operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 
presupuestales; y atender las necesidades administrativas de los órganos 
del Instituto. 

 
X. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4, párrafo 1, inciso I) 

del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, el Instituto ejercerá 
sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, la 
Ley Electoral y el presente Reglamento, a través del Consejo General. 

 
XI. Que el artículo 41, párrafo 2, incisos b) y h) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral, establece que le corresponde al Secretario 
Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los Acuerdos 
del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, así como establecer 
los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la 
Junta General Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades 
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

 
XII. Que de acuerdo con el artículo 50, párrafo 1, incisos b) y c) del 

Reglamento Interior Instituto Nacional Electoral, corresponde a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, establecer y aplicar las políticas 
generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los 
programas de administración de personal, recursos materiales y servicios 
generales, recursos financieros y de organización del Instituto, así como 
dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativos-
administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, 
sometiéndolos a la aprobación de la Junta. 

 
XIII. Que para efectos del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el artículo 
4, se considerarán obras públicas los trabajos que tengan por objeto 
construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, reparar, 
conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles que estén a 
cargo de los Órganos Centrales, Delegacionales y Subdelegacionales 
propiedad del Instituto, quedando comprendidos dentro de las obras 
públicas los siguientes conceptos: el mantenimiento y la restauración de 
bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique 
modificación mayor al propio inmueble; Proyectos integrales en los que el 
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contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su total terminación; 
instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de 
operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, siempre que dichos bienes sean proporcionados 
por el Instituto; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea 
menor que el de los trabajos que se contraten, y todos aquellos de 
naturaleza análoga. 

 
XIV. Que para efectos del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el artículo 
5, primer párrafo, se entenderán por servicios relacionados con las obras 
públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular 
los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 
investigaciones, estudios y asesorías y consultorías que se vinculen con 
las acciones que regula el Reglamento; la dirección o supervisión de la 
ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones, así como las 
establecidas en las fracciones I a la VI del precepto citado. 

 
XV. Que de acuerdo con el artículo 13 del Manual de Administración 

Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional 
Electoral, el Instituto podrá adquirir en propiedad los bienes inmuebles 
necesarios para realizar las funciones encomendadas al mismo, en el 
supuesto que no cuente con éstos o los esté arrendando y existan razones 
plenamente justificadas que demuestren la conveniencia financiera, 
operativa y legal para adquirirlos en propiedad. 

 
XVI. Que de acuerdo con el artículo 14 del Manual de Administración 

Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional 
Electoral, se promoverá en la medida que el presupuesto otorgado al 
Instituto lo permita, la sustitución paulatina del gasto en arrendamiento por 
inversiones, dotando al Instituto de una infraestructura inmobiliaria propia, 
acorde a las labores que por mandato constitucional le corresponden. 

 
XVII. Que la situación inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral representa uno 

de los problemas estructurales más viejos y más serios para la Institución, 
porque se trata de un rezago que no ha podido ser resuelto en años y 
debe ser atendido con sentido de urgencia porque todavía hay inmuebles 



9 

que no cumplen con las condiciones y normas de seguridad, higiene, 
iluminación y ventilación correspondientes.  

 
XVIII. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Ejecutiva en el 

Acuerdo JGE92/2011 en relación al antecedente 4, en el Punto Primero de 
dicho Acuerdo, se autoriza la propuesta de ajuste al Programa de 
infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral, 
consistente en la sustitución del terreno ubicado en el Estado de Sonora 
para que a partir de su aprobación, pase a formar parte de la Segunda 
Etapa; asimismo, el inmueble ubicado en el Estado de Hidalgo, pase a 
formar parte de la primera etapa del Programa. 

 
XIX. Que la Junta General Ejecutiva el 30 de enero del 2012 en concordancia 

con el Acuerdo JGE16/2012, en su Punto de Acuerdo Primero aprobó la 
incorporación del inmueble del Estado de Durango ubicado en la calle 5 de 
febrero número 412 “A” Pte. Zona Centro, en la Ciudad de Victoria 
Durango, Durango, a la Primera Etapa del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral.  

 
XX. Que en relación con el párrafo que antecede, la Junta General Ejecutiva 

autorizo en el Punto Segundo del Acuerdo, la propuesta de ajuste al 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal 
Electoral, consistente en que el inmueble del Estado de Chiapas ubicado 
en la calle Periférico Sur Pte. número 1800, colonia Xamaipak, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la Primera Etapa pase a formar 
parte de la Segunda Etapa del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
2011-2015 del Instituto Federal Electoral. 

 
XXI. Que de conformidad con el Punto Tercero del Acuerdo JGE16/2012, la 

Junta General Ejecutiva instruyó a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la elaboración de las adecuaciones pertinentes al 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 Instituto Federal 
Electoral, a fin de armonizar los cambios aprobados en los Puntos de 
Acuerdo Primero y Segundo de dicho documento. 

 
XXII. Que en el Punto Segundo del Acuerdo JGE17/2012, la Junta General 

Ejecutiva autorizó la incorporación a la Primer Etapa del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral, del 
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inmueble ubicado en Hidalgo, número 530 y 560 Poniente, Zona Centro, 
en el Municipio de Monterrey del Estado de Nuevo León. 

 
XXIII. Que en relación con el considerando anterior, la Junta General Ejecutiva 

en el Punto Tercero del Acuerdo, autorizó la propuesta de ajuste al 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal 
Electoral, consistente en que el inmueble del Estado de Sinaloa pasara a 
formar parte de la Segunda Fase de dicho programa. 

 
XXIV. Que de conformidad con el Punto Cuarto del Acuerdo JGE17/2012, la 

Junta General Ejecutiva instruyó a la Dirección Ejecutiva de 
Administración la elaboración de las adecuaciones pertinentes al 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal 
Electoral, a fin de armonizar los cambios aprobados en los Acuerdos 
Primero y Segundo de dicho documento. 

 
XXV. Que en cumplimiento con el Punto Primero del Acuerdo JGE52/2013, 

donde la Junta General Ejecutiva aprueba la adición al Acuerdo 
JGE43/2011, para incluir un capítulo correspondiente a la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos, al Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral, mismo que está a 
cargo y bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. 

 
XXVI. Que tomando en consideración que son necesarias y continuas las 

acciones de adecuación, modificación, adaptación, remodelación de 
bienes inmuebles propios y arrendados, incluso la adquisición de 
inmuebles, es indispensable dar continuidad al Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, que en el período presenta los 
siguientes resultados: 

 
 Se construyó el inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Baja California Sur. 
 Se construyó el inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Guanajuato. 
 Se construyó el inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Hidalgo. 
 Se construyó el inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Sonora. 
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 Se encuentra en obra el inmueble que será sede de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Coahuila. 

 Se restauró el inmueble que será sede de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Durango. 

 Se realiza el Proyecto Ejecutivo del Inmueble que será sede de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero. 

 Se adquirió por medio de compra-venta el terreno adjunto al inmueble 
a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León. 

 
XXVII. Que lo anterior implica realizar acciones de mejoramiento, adaptación, 

remodelación, ampliación, o en su caso de adquisición, para conferir 
mayores condiciones de higiene, seguridad, salubridad y operatividad, en 
cumplimiento de disposiciones administrativas y de protección civil, con el 
objeto de contar con la infraestructura y las condiciones operativas para 
desarrollar las actividades del Proceso Electoral (2014-2015).  

 
XXVIII. Que con el objeto de cumplir los mandatos de la Junta General Ejecutiva 

señalados en los considerandos que anteceden y dar continuidad al 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal 
Electoral; la Dirección Ejecutiva de Administración se dio a la tarea de 
realizar la revisión del Programa, así como las necesidades relativas a la 
infraestructura del Instituto a fin de llevar a cabo las modificaciones al 
documento, de la cual se derivaron los proyectos prioritarios del Instituto 
Nacional Electoral en materia inmobiliaria que se llevarán a cabo en el 
período comprendido entre el 2015 al 2017, con la finalidad de preservar 
el patrimonio inmobiliario del Instituto Nacional Electoral, e impulsar la 
integración de las Oficinas Centrales del Instituto, así como optimizar el 
ejercicio de los recursos públicos de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración estableció las metas, 
estrategias y directrices, así como los mecanismos y acciones para la 
ejecución del presente Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que 
responde a las necesidades de ocupación actuales del Instituto.  

 
XXIX. Que derivado de lo anterior se desprende la necesidad de modificar el 

Programa, así como ampliar su vigencia a fin de garantizar que el 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional 
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Electoral, del que se destaca que para el ejercicio del 2015, que se 
trabajará en un Proyecto Ejecutivo para cada uno de los inmuebles, que 
consta de realizar la mecánica de suelos, topografía, tramites, seguimiento 
y terminación del proyecto ejecutivo para las Juntas Locales de 
Aguascalientes, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y 
Zacatecas, con un presupuesto de 30 millones de pesos, así como la 
realización de un concurso a nivel nacional para desarrollar el Plan 
Maestro para el mejoramiento y modernización del conjunto Tlalpan, que 
contempla estudio de mecánica de suelos y topografía, el concurso 
nacional de arquitectura y urbanismo, proyecto ejecutivo, trámites y 
autorizaciones, con un presupuesto de 55.4 millones de pesos, y realizar 
el proyecto ejecutivo dividido por etapas de acuerdo a los recursos 
económicos que se dispongan en el Fideicomiso.  

 
XXX. Que para el ejercicio 2016 se trabajará en las obras de Construcción de la 

primera fase del Plan Maestro para el mejoramiento y modernización del 
conjunto Tlalpan, con un presupuesto de 633.5 millones de pesos, 
recursos disponibles en la cuenta del Fideicomiso para el ejercicio fiscal 
2016.  

 
XXXI. Que de los $719 millones aprobados para Inversión Pública en el 

Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2015, 
con fecha 29 de enero de 2015, se depositó a través de pago 
interbancario la cantidad de $659 millones como aportación al patrimonio 
del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, para realizar los 
trabajos inherentes al cumplimiento del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, los cuales se 
suman a los $60 millones disponibles en la Subcuenta correspondiente al 
Comité Técnico Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral con el mismo fin, 
ya que la Junta Local Ejecutiva del Estado de Guerrero, al momento no 
cuenta con las condiciones políticas, sociales y de seguridad adecuadas 
para instrumentar dicho Programa.  
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XXXII. Que los $60 millones restantes de los $719 millones aprobados para 
Inversión Pública en el Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2015, permanecerán en las partidas presupuestarias para la 
atención de contingencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
actividades estratégicas a cargo del Instituto, recurso que se procurará 
reintegrar al Fideicomiso con ahorros y economías del Ejercicio Fiscal 
2015. 

 
XXXIII. Que en razón de lo anterior,  resulta procedente que la Junta General 

Ejecutiva, emita el presente Acuerdo. 
 
De conformidad con los antecedentes y consideraciones vertidas, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo Segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29; 30, párrafo 2; 31, párrafos 2 y 4; 34; 35, párrafo 1; 47; 48, párrafo 
1, incisos b) y o); 49, párrafo 1; 51, párrafo 1, incisos l) y r); 59, párrafo 1, incisos 
a), b), d) h) y k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, 
párrafo 1, inciso l); 40, párrafo 1, incisos b), c), d) y o); 41, párrafo 2, incisos b) y h) 
y 50, párrafo 1, incisos b) y c) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; 4 y 5, primer párrafo del Reglamento del Instituto Federal Electoral en 
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 13 y 14 del 
Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, Punto 
Primero del Acuerdo JGE92/2011; Puntos Primero, Segundo y Tercero del 
Acuerdo JGE16/2012; Puntos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo JGE17/ 
2012 y el Punto Primero del Acuerdo JGE52/2013 de la Junta General Ejecutiva 
expide los siguientes puntos de: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para quedar como el 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional 
Electoral, el cual se adjunta al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. 
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SEGUNDO.- Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración que realice las 
modificaciones necesarias en el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación Institucional (SIPSEI), respecto al Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral aprobado.  
 
TERCERO.- Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración 
conforme a las atribuciones, que le confiere la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, supervisar que las acciones se desarrollen de acuerdo con lo señalado 
en el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional 
Electoral, a efecto de evaluar los avances del proyecto durante su ejecución. 
 
CUARTO.- Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración, haga del 
conocimiento del Comité Técnico denominado “Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral” en su 
próxima sesión, el contenido del presente Acuerdo de Junta General Ejecutiva. 
 
QUINTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración informará semestralmente a la 
Junta General Ejecutiva, de los avances sobre la ejecución del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, así como el 
destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos para tal fin, 
sin perjuicio de los informes que solicite el Secretario Ejecutivo.  
 
SEXTO.- Se toma nota de los recursos que permanecerán en las partidas 
presupuestarias correspondientes, para la atención de contingencias, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las actividades estratégicas a cargo del Instituto con 
relación al Considerando XXXII, cuya aplicación deberá ser aprobada por la Junta 
General Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva de Administración informará 
semestralmente sobre el ejercicio de dichos recursos a la Junta General Ejecutiva 
y a la Contraloría General del Instituto. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
las gestiones necesarias, a fin de que se publique en el portal de internet del 
Instituto Nacional Electoral, la información relativa al Fideicomiso denominado: 
“Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”. 
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OCTAVO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
NOVENO.- Publíquese en la Gaceta Electoral, en la página web del Instituto 
Nacional Electoral y en la NormaINE. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 20 de marzo de 2015, por votación unánime de los 
Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 
Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís 
Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez 
Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Luis Javier Vaquero 
Ochoa, de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los 
Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo 
Gurza Curiel; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Licenciada Olga Alicia Castro 
Ramírez; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 
Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la 
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente 
durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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I. Antecedentes
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Antecedentes

• Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de abril de

1990, se creó el Instituto Federal Electoral como órgano público autónomo, con personalidad

jurídica y patrimonio propios.

• El 15 de agosto de ese mismo año, se publicó en el DOF el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, el cual en su artículo transitorio tercero, estableció que los archivos,

bienes y recursos de la Comisión Federal Electoral y sus órganos técnicos, el Registro Nacional de

Electores y la Comisión de Radiodifusión de la Secretaria de Gobernación, pasarían a formar parte

del patrimonio del Instituto.

• En el año de 1994 se instrumentó un programa para gestionar la donación de Inmuebles ante las

autoridades locales y federales, con la finalidad de que los órganos centrales y desconcentrados

contaran con inmuebles propios, este programa tuvo una respuesta positiva a lo largo del tiempo y

se obtuvieron 19 inmuebles por donación. Actualmente contamos con 12 terrenos y 7 edificios.
4



Antecedentes

• El comodato ha sido otra forma mediante la cual las Entidades Federativas han permitido al Instituto

el uso de 83 inmuebles durante el año 2014 para el desarrollo de sus funciones.

• En junio de 2008 el Secretario Ejecutivo instruyó a los titulares de los órganos desconcentrados para

que desocuparan los inmuebles que utilizaran en comodato, considerando la autonomía del Instituto y

posibles conflictos de interés que se pudieran dar con los gobiernos estatales y municipales. Sin

embargo, ante la situación financiera del país y tomando en cuenta el Acuerdo de Consejo General

CG27/2010 que establece las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, no fueron

desocupados.

• En la actualidad, el Instituto cuenta con 746 inmuebles para desarrollar sus tareas en todo el territorio

nacional: 83 en comodato, 34 propios (inmuebles y terrenos) y 629 arrendados, para los cuales el

Instituto erogó más de 808 millones de pesos en el período de 2012 a 2014.
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Antecedentes

•El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia Político-Electoral, mediante el cual fue creado el Instituto Nacional Electoral,

antes Instituto Federal Electoral.

•Ante esta situación, se presenta la modificación al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015

para mejorar la situación inmobiliaria del Instituto.

•El INE recibe 74 nuevas atribuciones y con ello se crean nuevas áreas dentro del Instituto que

requieren espacios de trabajo.

6



• El Instituto Nacional Electoral tiene por Ley una estructura desconcentrada permanente en
los 300 distritos electorales y las 32 entidades federativas.

• La situación inmobiliaria del INE presenta un problema estructural, ya que se cuenta con
746 inmuebles, de los cuales el 84% son rentados.

INMUEBLES ARRENDADOS, EN COMODATO Y PROPIOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Arrendados 629
Comodatos 83
Propios   (10 terrenos y 24 edificios) 34

TOTAL 746
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017

PARTIDA  3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" 

Año Ejercido
2012 272,661,552.00
2013 255,716,292.72 
2014 279,961,797.45 

TOTAL 808,339,642.17 

El INE arrenda 629 inmuebles en todo el territorio nacional y del año 2012 al 2014 se gastó por este
concepto 808,339,642.17 millones de pesos.
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Una gran cantidad de inmuebles ocupados por el Instituto se encuentran en malas condiciones:

• Inaccesibilidad para personas con discapacidad.
• Inadecuadas instalaciones.
• Escasa o nula utilización de tecnologías de sustentabilidad ambiental.
• Mantenimiento mínimo, por ser arrendados.

Además, en materia de protección civil, existen dictámenes que determinan lo siguiente: 

• Daños estructurales en muros, pisos y lozas.
• Deterioro en impermeabilizante, pintura, puertas y ventanas. 
• Falta de salidas de emergencia.
• Daños en instalaciones eléctricas.
• Falta de mantenimiento en general.
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Inmuebles arrendados, en comodato y propios a nivel 
nacional

CDC ESTADOS TOTAL %
116 Oficinas Centrales 14 2%
201 Aguascalientes 14 2%
202 Baja California 23 3%
203 Baja California Sur 11 1%
204 Campeche 6 1%
205 Coahuila 25 3%
206 Colima 11 1%
207 Chiapas 25 3%
208 Chihuahua 25 3%
209 Distrito Federal 52 7%
210 Durango 14 2%
211 Guanajuato 39 5%
212 Guerrero 19 3%
213 Hidalgo 12 2%
214 Jalisco 55 7%
215 Estado de México 80 11%

10

Inmuebles arrendados, en comodato y propios a nivel 
nacional

216 Michoacán 27 4%
217 Morelos 14 2%
218 Nayarit 10 1%
219 Nuevo León 26 3%
220 Oaxaca 17 2%
221 Puebla 36 5%
222 Querétaro 13 2%
223 Quintana Roo 9 1%
224 San Luis Potosí 20 3%
225 Sinaloa 20 3%
226 Sonora 19 3%
227 Tabasco 18 3%
228 Tamaulipas 16 3%
229 Tlaxcala 13 2%
230 Veracruz 41 5%
231 Yucatán 11 1%
232 Zacatecas 11 1%

TOTALES 746 100%
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INMUEBLES ARRENDADOS A NIVEL NACIONAL
CDC ESTADO TOTAL %Cant. Renta %Mensual %
116 Oficinas Centrales 10 2% $ 5,915,902.12 24%
201 Aguascalientes 13 2% $ 298,980.00 1%
202 Baja California 21 3% $ 741,220.01 3%
203 Baja California Sur 9 1% $ 115,419.87 1%
204 Campeche 6 1% $ 356,856.46 2%
205 Coahuila 19 3% $ 417,255.05 2%
206 Colima 7 1% $ 123,535.56 1%
207 Chiapas 22 3% $ 458,822.44 2%
208 Chihuahua 16 3% $ 477,149.34 2%
209 Distrito Federal 47 7% $ 1,901,672.11 8%
210 Durango 11 2% $ 132,517.83 1%
211 Guanajuato 32 5% $ 596,246.25 3%
212 Guerrero 18 3% $ 565,605.68 2%
213 Hidalgo 10 2% $ 257,718.59 1%
214 Jalisco 39 6% $ 937,831.05 4%
215 Estado de México 59 9% $ 2,091,187.21 9%
216 Michoacán 23 4% $ 655,409.28 3%
217 Morelos 13 2% $ 357,827.55 2%
218 Nayarit 10 2% $ 156,805.55 1%
219 Nuevo León 23 4% $ 880,503.17 4%
220 Oaxaca 17 3% $ 568,529.72 2%
221 Puebla 33 5% $ 883,090.16 4%
222 Querétaro 10 2% $ 314,898.95 1%
223 Quintana Roo 6 1% $ 310,179.00 1%
224 San Luis Potosí 20 3% $ 424,648.55 2%
225 Sinaloa 17 3% $ 531,877.96 2%
226 Sonora 18 3% $ 329,702.03 1%
227 Tabasco 17 3% $ 386,270.34 2%
228 Tamaulipas 16 2% $ 498,501.61 2%
229 Tlaxcala 11 2% $ 219,344.70 1%
230 Veracruz 40 6% $ 933,535.51 4%
231 Yucatán 9 1% $ 250,410.44 1%
232 Zacatecas 7 1% $ 232,695.70 1%

TOTALES 629 100% $ 23,322,149.79 100%



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria  2011-2017

12

INMUEBLES EN COMODATO A NIVEL NACIONAL
CDC ESTADO TOTAL %
202 Baja California 2 2%
203 Baja California Sur 1 1%
205 Coahuila 5 5%
206 Colima 2 2%
207 Chiapas 1 1%
208 Chihuahua 8 11%
209 Distrito Federal 4 5%
211 Guanajuato 6 8%
213 Hidalgo 1 1%
214 Jalisco 15 19%
215 Estado de México 18 23%

INMUEBLES EN COMODATO A NIVEL NACIONAL
CDC ESTADO TOTAL %
216 Michoacán 4 5%
217 Morelos 1 1%
219 Nuevo León 1 1%
221 Puebla 1 1%
222 Querétaro 2 2%
223 Quintana Roo 2 2%
225 Sinaloa 3 4%
229 Tlaxcala 2 2%
230 Veracruz 1 1%
231 Yucatán 1 1%
232 Zacatecas 2 2%

TOTALES 83 100%
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RELACIÓN DE EDIFICIOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA
FORMA DE 

ADQUISICIÓN
USO UBICACIÓN SUPERFICIE EN M2

1 BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

GOLFO DE CALIFORNIA #180 Y LA 
GOLETA, FRACCIONAMIENTO JUÁREZ, LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

TERRENO 3,009.60 
CONSTRUCCIÓN 2,885.34

2 CHIAPAS COMPRAVENTA OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA

AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, 
PALENQUE CHIAPAS

TERRENO 432.50 
CONSTRUCCIÓN 630

3 CHIAPAS DONACIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PERIFÉRICO SUR PONIENTE #1800, COL. 
XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERRES, CHIS.

TERRENO 339.90 
CONSTRUCCIÓN 1,187.00

4 CHIHUAHUA COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

AV. INDEPENDENCIA #1406, 1408, 1410, 
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH.

TERRENO 1375.46 
CONSTRUCCIÓN 1,235.80

5 COLIMA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

TERCER ANILLO PERIFÉRICO #716, COL 
VALLE DORADO, COLIMA COL.

TERRENO 800.00 
CONSTRUCCIÓN 1,027.00

6 DISTRITO FEDERAL COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

TEJOCOTES #64, COL. 
TLACOQUEMECATL DEL VALLE, MÉXICO, 

D.F.

TERRENO 480 
CONSTRUCCIÓN 3,840.00

7 DISTRITO FEDERAL DONACIÓN OFICINAS DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES

INSURGENTES SUR #1561, COL. SAN 
JOSÉ INSURGENTES, MÉXICO, D.F. 

TERRENO 427.50 
CONSTRUCCIÓN 6,308.60

8 DISTRITO FEDERAL COMPRAVENTA
OFICINAS ACOXPA (CENACOM, CEVEM, 

FISCALIZACIÓN, IFETEL, 
PRERROGATIVAS)

CALZADA ACOXPA #436, COL. 
EXHACIENDA COAPA, MÉXICO D.F.

TERRENO 2,805.00 
CONSTRUCCIÓN 12,107.00

9 DISTRITO FEDERAL DONACIÓN OFICINAS CENTRALES VIADUCTO TLALPAN #100, COL. ARENAL 
TEPEPAN, MÉXICO, D.F.

TERRENO 33, 416.28 
CONSTRUCCIÓN 22,024.84

10 DURANGO DONACIÓN
VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PRIV. QUINTANA #110 Y PRIV. DE LERDO 
S/N COL. BARRIO DE TIERRA BLANCA, 

DURANGO, DGO.

TERRENO 1,559.49 
CONSTRUCCIÓN 598.63

11 DURANGO COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

5 DE FEBRERO #1001 Y 1001-A PTE E. 
HIDALGO #412 COL. CENTRO, DURANGO, 

DGO.

TERRENO 1,175.20 
CONSTRUCCIÓN 1,142.86

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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12 DURANGO COMPRAVENTA MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA ZARCO SUR #409, COL. CENTRO, 
DURANGO, DGOL

TERRENO 327.00 
CONSTRUCCIÓN 159.40

13 GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PREDIO LA YERBABUENA, COL. LA 
YERBABUENA, GUANAJUATO, GTO.

TERRENO 3,000.00 
CONSTRUCCIÓN 2,885.34

14 HIDALGO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES CECYRD

CARRETERA SAN JUAN TILCUAUTLA #5, 
MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA, 

PACHUCA, HGO.

TERRENO 10,000.77 
CONSTRUCCIÓN 5,089.98

15 HIDALGO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PROL. AYUNTAMIENTO #203, COL. 
COLOSIO 1ra. ETAPA, PACHUCA, HGO.

TERRENO 3, 685.00 
CONSTRUCCIÓN 2,848.04

16 JALISCO COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

GOLFO DE CORTES #2905 ESQ. ISABEL 
LA CATOLICA, VALLARTA NORTE, 

GUADALAJARA, JAL.

TERRENO 1,110.00 
CONSTRUCCIÓN 4954.27

17 MÉXICO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA

INSURGENTES #4, COL. BOGNONI, 
ATLACOMULCO, MEX.

TERRENO 660.00 
CONSTRUCCIÓN 1,477.26

18 MÉXICO CONSTRUCCIÓN
BODEGA DE LERMA, ARCHIVO 
INSTITUCIONAL Y MÓDULO DE 

ATENCIÓN CIUDADANA

EMILIANO ZAPATA #4 ESQ. FCO. 
NEGRETE, COL CENTRO, LERMA, MEX.

TERRENO 586.25 
CONSTRUCCIÓN 478.00

19 MÉXICO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA 38 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 

ATENAS DE ANAHUAC #27, COL. SAN 
MATEO, TEXCOCO, MEZ

TERRENO 459.10 
CONSTRUCCIÓN 499.72

20 NUEVO LEÓN COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

AV. MIGUEL HIDALGO #542 PTE, COL. 
CENTRO, MONTERREY, N.L.

TERRENO 2,214.68 
CONSTRUCCIÓN 2,214.68

21 NUEVO LEÓN COMPRAVENTA
OFICINAS, ESTACIONAMIENTO Y 

BODEGA DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

MIGUEL HIDALGO #530 PTE, COL 
CENTRO, MONTERREY, N.L.

TERRENO 2,056.88 
CONSTRUCCIÓN 1,661.00

22 PUEBLA DONACIÓN
VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

VENUSTIANO CARRANZA #22, 
HUAUCHINANGO, PUE.

TERRENO 450.48 
CONSTRUCCIÓN 151.43

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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23 TABASCO COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

BELISARIO DOMÍNGUEZ #102, COL. PLUTARCO 
ELIAS CALLES, VILLAHERMOSA, TAB.

TERRENO 450.00 
CONSTRUCCIÓN 1,284.00

24 YUCATÁN COMPRAVENTA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CALLE 29 #94, COL. MÉXICO, MÉRIDA, YUC. TERRENO 2,000.00 

CONSTRUCCIÓN 1,553.71

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017

Predio donado al INE con cláusula de reversión 
con riesgo de perderse

AÑOS CIUDAD ESTADO ÁREA FORMA DE ADQUISICIÓN

3 A PARTIR DEL AÑO 2013 ZACATECAS ZACATECAS 5,000 M2 DONACIÓN
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RELACIÓN DE TERRENOS PROPIOS DEL INE

JUNTAS LOCALES

ENTIDAD FEDERATIVA
FORMA DE 

ADQUISICIÓN
USO UBICACIÓN SUPERFICIE EN M2

1 AGUASCALIENTES DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE AV. DE LOS MAESTROS #3902, LOTE 3, FRACC. 
INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS. 3,374.47

2 COAHUILA DONACIÓN TERRENO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA JLE

CALLE N ESQ. EJE 2, MANZANA 19, COL. 
NUEVO CENTRO METROPOLITANO, SALTILLO, 

COAH.
4,000.00

3 COLIMA DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE AV. TECOMÁN, COL. MORALETE, COLIMA, COL. 3,000.00

4 GUERRERO DONACIÓN PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN 
DE LA JLE 

ACCESO PRINCIPAL AL CERESO, COL. 
BALCONES DE TEPANGO, CHILPANCINGO, 

GRO.
2,489.42

5 QUERÉTARO DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE TÉCNICOS S/N, COL. CENTRO NORTE, 
QUERÉTARO, QRO. 2,000.00

6 QUINTANA ROO DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE CARMEN OCHOA DE MERINO S/N, COL. 
CENTRO, CHETUMAL, Q. ROO. 3,180.00

7 SONORA DONACIÓN TERRENO EN  CONSTRUCCIÓN OBRA 
TERMINADA, AUN NO ENTREGADA.

CALLE D Y B ORIENTE, COL. LAS QUINTAS, 
HERMOSILLO, SON. 2,679.00

8 ZACATECAS DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE
CIRCUITO CERRO DEL GATO Y VIALIDAD 

CERRO DEL GATO S/N, CIUDAD 
ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC.

5,000.00

JUNTAS DISTRITALES

ENTIDAD FEDERATIVA
FORMA DE 

ADQUISICIÓN
USO UBICACIÓN SUPERFICIE EN M2

9 PUEBLA DONACIÓN OFICINAS JDE PREDIO DENOMINADO EL FRESNO S/N, COL. 
BARRIO DE MAQUIXTLA, ZACATLÁN, PUE. 1,093.81

10 ZACATECAS DONACIÓN ESTACIONAMIENTO JDE CERRO DE LA ARENA #1, COL. CERRO DE LA 
ARENA, JUCHIPILA, ZAC. 3,123.00

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017



II. Justificación
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Justificación

El Instituto asume la política implementada por el Gobierno Federal, para adquirir y/o construir

inmuebles, permitiendo con ello ahorros, eficiencia y eficacia del gasto público, así como para contar

con instalaciones accesibles, incluyentes, ambientalmente sustentables, seguras, adecuadas para las

labores de cada unidad administrativa y confortables para el personal que labora en ellas y los

usuarios.
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Justificación

Tomando en consideración que son necesarias y continuas las acciones de adecuación, modificación,
adaptación, remodelación de bienes inmuebles propios y arrendados, incluso la adquisición de
inmuebles, es indispensable dar continuidad al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-
2015, que en el periodo presenta los siguientes resultados:

• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California
Sur.

• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.
• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.
• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.
• Se encuentra en obra el inmueble que será sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de

Coahuila.
• Se restauró el inmueble que será sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.
• Se realiza el Proyecto Ejecutivo del inmueble que será sede de la Junta Local Ejecutiva en el

Estado de Guerrero.
• Se adquirió por medio de compra-venta el terreno adjunto al inmueble adjunto a la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.
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Justificación

Tomando en cuenta el diagnóstico inmobiliario y los dictámenes de protección civil, se requiere
implementar acciones para reducir los riesgos y mejorar las condiciones en diversos inmuebles, como
son:

1. Modernización de instalaciones en edificios propios en materia de seguridad y accesibilidad.

2. Planeación de las tareas inherentes al mantenimiento de los inmuebles propios y rentados.

3. Conservación de inmuebles acorde a un concepto de imagen institucional.

4. Regularización jurídica y administrativa.

5. Construcción de inmuebles propios.

20



Justificación

Con el objeto de dar continuidad a los avances del periodo 2011-2015 y cumplir con las obligaciones
previstas en la Ley General de Bienes Nacionales con el fin de preservar el patrimonio inmobiliario del
INE, impulsar la integración de las Oficinas Centrales del Instituto y optimizar el ejercicio de los
recursos públicos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), presenta la modificación y ampliación del Programa
de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral al año 2017.

La DEA estableció las metas, estrategias y directrices, así como los mecanismos y acciones para
la ejecución del presente Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que responde a la atención
técnica en materia de ingeniería y arquitectura en inmuebles propios y rentados.

Lo anterior implica realizar acciones de mejoramiento, adaptación, remodelación, ampliación, o
en su caso de adquisición, para conferir mayores condiciones de higiene, seguridad, salubridad y
operatividad, en cumplimiento de disposiciones administrativas y de protección civil, con el objeto de
contar con la infraestructura y las condiciones operativas para desarrollar las actividades del proceso
electoral (2014-2015).
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Al finalizar el Programa de Infraestructura Inmobiliaria, el INE contaría con lo siguiente:

En oficinas desconcentradas:

• 13 Edificios nuevos y remodelados para Juntas Locales Ejecutivas:

• Once construcciones en terrenos del INE (Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y
Zacatecas).

• Una remodelación y una adecuación (Durango y Jalisco).

• 6 Edificios propios (Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Tabasco y Yucatán).

• Restaría construir o adquirir los edificios para JLE en 13 entidades federativas (Baja
California, Campeche, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz).

• Mantenimiento permanente en todas las JLE y JDE.

22
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En oficinas centrales: 

• Se unificaría la imagen institucional del complejo arquitectónico y urbanístico en
Tlalpan, a través de un plan maestro integral.

23
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III. Etapas del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria
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La primera etapa se llevó a cabo con los recursos del Presupuesto Autorizado para el año 2011, por
un monto de 235 millones de pesos, más los ahorros presupuestales que se lograrán obtener
durante el ejercicio fiscal. Para la segunda etapa se pretendió presupuestar un monto equivalente al
autorizado en 2011, mas los remanentes y ahorros del ejercicio 2012 de lo cual sólo se incorporaron
80 millones de pesos de ahorros y economías. Para la tercera etapa se estima presupuestar
1,427,950 millones de pesos contando con los recursos para 2015 de 719 millones de pesos
aprobados por la H. Cámara de Diputados y 708 millones 950 mil pesos para el 2016.

1. Primera Etapa 2011-2012. Construcción en los terrenos con cláusula de reversión, y remodelación,
reestructuración, adquisición y mantenimiento de juntas locales con los 235 millones de pesos autorizados.

2. Segunda Etapa 2012-2013. Construcción en los terrenos propiedad del INE, y remodelación, reestructuración,
adquisición y mantenimiento de juntas locales, sujeto a la disponibilidad de recursos.

3. Tercera Etapa 2013-2017. Construcción en los terrenos propiedad del INE, remodelación y concentración de
oficinas centrales, remodelación, reestructuración, adquisición y mantenimiento de juntas locales, sujeto a la
disponibilidad de recursos.

Etapas del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
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Ajustes que se han realizado al Programa

• Durante la primera etapa del Programa, los inmuebles en Coahuila, Sonora y Jalisco pasaron a la
Segunda Etapa y no se realizó la reestructuración del inmueble en Chiapas, por no cumplir con el
área necesaria para la Junta Local Ejecutiva, ya que tiene una superficie de 1,187 m2 y el área
requerida es de aproximadamente 2,850 m2. Este edificio se podría reestructurar para albergar la
01 Junta Distrital Ejecutiva en un futuro.

• En el terreno de Coahuila se encontraron 10 metros de escombros del distribuidor vial denominado
“El Zarape”, se solicitó al Gobierno limpiar el terreno a lo cual accedió. Esto originó pasar el
proyecto a la segunda etapa.

• El cambio en la prioridad en la construcción entre los terrenos de Sonora e Hidalgo obedeció a que
el terreno de Hidalgo tenía cláusula de reversión de menor tiempo.

• El inmueble en Sinaloa no se adquirió debido a que no satisfacía las necesidades de espacio de la
Junta Local Ejecutiva.

Adicionalmente, el clima de inestabilidad que se vive en el Estado de Guerrero, posiblemente impida la
construcción del inmueble por un tiempo, sin embargo, se está elaborando el Proyecto Ejecutivo.

Etapas del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
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Etapas del Programa de Infraestructura Inmobiliaria

CRITERIOS GENERALES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011 -2017 

TERCEROSEGUNDOPRIMERO

 Priorizar los inmuebles que
tengan dictámenes
desfavorables de protección
civil y pongan en riesgo a su
personal y usuarios.

 Construir los edificios de las
Juntas Locales Ejecutivas en
los terrenos propiedad del INE
con cláusula de reversión, ya
que pudiera representar una
responsabilidad administrativa
para el Instituto, con la
disminución del patrimonio.

 Adquisición de predios para
construir o ampliar los
inmuebles de las Juntas
Locales.

 Priorizar la compra,
construcción y/o terminación
de los inmuebles en los casos
que se paguen rentas
excesivas, representen una
carga financiera adicional o la
oferta inmobiliaria sea escaza.

 Analizar la viabilidad de los
arrendamientos con opción a
compra dependiendo de los
montos.

 En la medida de lo posible,
priorizar los inmuebles que
representen un mayor gasto a
la Institución, no sólo en el
arrendamiento, sino en su
operación, como el caso de las
oficinas en el Distrito Federal.
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IV. Primera etapa 2011-2012
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IV. Primera  etapa 2011-2012- ORIGINAL

• Construcción en los cuatro terrenos con 
cláusula de reversión (Baja California Sur, 
Guanajuato, Sonora y Saltillo)

•Remodelación del edificio de la JLE en 
Guadalajara, Jalisco.

•Reestructuración del edificio en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

•Adquisición del edificio para la JLE en 
Culiacán, Sinaloa.

•Mantenimiento Juntas Locales y Distritales.

IV. Primera etapa- REAL

• Construcción en tres terrenos con cláusula de 
reversión (Baja California Sur y  Guanajuato ya 
construidos y en uso; Hidalgo en proceso de 
construcción).

•Adquisición de un predio en Nuevo León.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017



Reporte Fotográfico del Inmueble en La Paz, Baja California Sur
Construcción de la Junta Local Ejecutiva

Construido y actualmente en uso
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El inmueble para la Junta Local Ejecutiva de Baja 
California Sur se encuentra ubicado en la calle 

Telefónica, entre las calles Transpeninsular y Océano 
Atlántico , Colonia La Caleta, superficie del terreno  

3,009.62m²
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Edificio de la Junta Local Ejecutiva de Baja California Sur

Vista exterior del edificio



Privado del Vocal Ejecutivo

Vista exterior
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Sala de Sesiones

Auxiliares Técnicos
34
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Escaleras de servicio y elevador

Vestíbulo 3er nivel

35
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Archiveros

Vestíbulo Planta Baja



Reporte Fotográfico del Edificio en Guanajuato, Guanajuato
Construcción de la Junta Local Ejecutiva

Construido y actualmente en uso
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El inmueble para la Junta Local Ejecutiva de
Guanajuato se encuentra ubicado en la calle calle
Cúpulas, no. 15 Barrio la Yerbabuena, Guanajuato,
Gto., superficie del terreno 3.000 m².
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Inauguración del inmueble Vista general del edificio

Oficina del Vocal Ejecutivo Vista general del edificio

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Vista de la biblioteca ubicada en sótano

Modulares para personal operativo 

Privado del Vocal Ejecutivo

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Vista de la biblioteca ubicada en sótano

Modulares para personal operativo Vestíbulo  del tercer nivel

Azotea del edificio

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Reporte Fotográfico del Edificio en Pachuca de Soto, Hidalgo 
Construcción de la Junta Local Ejecutiva

Construido y actualmente en uso  

41



• Este predio fue donado por el Gobierno del Estado de
Hidalgo al Instituto Nacional Electoral, el 20 de diciembre
del 2000.

• En la escritura no se prevé un uso específico para el
inmueble donado y por lo tanto no prevé la reversión a
favor del Gobierno del Estado.

• El terreno cuenta con una superficie de 3,685 m2, se
ubica en la reserva territorial denominada “Aquiles
Serdán”

Predio donado al INE en  Pachuca de Soto, Hidalgo

Ubicación del predio: Lote XXI veintiuno de la 
Manzana Única, del Fraccionamiento Colosio Primera 

Etapa, en la Ciudad de Pachuca Hidalgo.  
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Vista general del edificio
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Vestíbulo segundo nivel Vista general de los espacios

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Sala de sesiones Vista general de los espacios



Reporte Fotográfico del Inmueble en Monterrey, Nuevo León
Remodelación del Inmueble Colindante de la Junta Local Ejecutiva
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ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE CONTIGUO A LA JUNTA.

Ubicación del Inmueble (Terreno) Av. 
Hidalgo Poniente 530,  entre Francisco 

Zarco y Aldama, Colonia Centro, 
Monterrey, Nuevo León.

La Junta General Ejecutiva aprobó la inclusión de
la adquisición del inmueble al Programa de
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 mediante el
acuerdo JGE17/2012, de fecha 30 de enero de
2012 y autorizó su adquisición mediante el
acuerdo JGE124/2012 de fecha 22 de octubre de
2012.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Interior del inmueble

Azotea del Inmueble adquirido Terreno adquirido                     Junta Local Ejecutiva

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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V. Segunda etapa 2012-2013
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V. Segunda  etapa 2012-2014 - ORIGINAL

• Construcción de edificios para JLE en los 
terrenos donados (Hidalgo, Quintana Roo y 
Guerrero)

•Mantenimiento Juntas Locales y Distritales

V. Segunda etapa - REAL

•Construcción de edificios para JLE en los 
terrenos donados (Coahuila y Sonora)

•Finalización de la construcción del edificio 
para la JLE en el terreno donado (Hidalgo)

•Reestructuración del edificio de la JLE en 
Durango

•Adecuación de las Juntas Locales en el 
Estado de Nuevo León y Yucatán

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Reporte Fotográfico del Terreno en Saltillo, Coahuila
Construcción de la Junta Local Ejecutiva
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Ubicación del predio calle N, esq. Eje 2 , 
manzana 319 del Fraccionamiento “nuevo 
Centro Metropolitano” Saltillo, Coahuila. 

Superficie del terreno 4,000m².
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Vista general de la obra
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Armado de acero para muro de concreto Reja perimetral
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Habilitado de cimbra Habilitado de acero y estructura metálica



Vista general de la obra
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Reporte Fotográfico del Terreno en Hermosillo, Sonora
Construcción de la Junta Local Ejecutiva
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Ubicación del predio calle Dr. José Miro Abella, esq. Paseo 
de Los Ángeles, col. Las Quintas de Hermosillo, Hermosillo, 

Sonora. Superficie del terreno 2,679 m². 
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Vista general del edificio

Rampa de acceso al estacionamiento
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Fachada Principal
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Modulares para personal operativo 2do nivel Área común 3er nivel
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Maceteros en fachada principal Sótano
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Mobiliario acceso principal

Estantería Bombas de Chiller

Sanitarios

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017



Reporte Fotográfico del Inmueble en Durango, Durango
Restauración del Inmueble de la Junta Local Ejecutiva
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011‐2017      Durango: Restauración de Instalaciones de la Junta

Ubicación del predio calle 5 de
Febrero 412‐A Pte., esq. Calle
Hidalgo, Colonia Centro, Durango,
Durango, Superficie del terreno
1,175.20m² y con una superficie de
construcción de 1,142.86m².
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Fachada principal

Archivo MóvilSala de Sesiones
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Ventanas terminadas
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Modulares para personal operativo

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017

Vista al interior del inmueble



Transformador Baños
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Comedor Vista desde el jardín a la sala se sesiones 



VI. Tercera etapa 2013-2015 y 
su ampliación al año 2017
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VI. Tercera etapa 2014-2015 - ORIGINAL

• Conclusión de la Construcción de los edificios 
para JLE en los terrenos donados 
(Aguascalientes y Querétaro)
•Concentración de oficinas centrales
•Mantenimiento Juntas Locales y Distritales

VI. Tercera etapa - REAL

• Conclusión de la construcción de edificios 
para JLE en los terrenos donados 
(Construcción de las Juntas Locales Ejecutivas 
en los Estados de Quintana Roo, Zacatecas, 
Querétaro, Aguascalientes y Nuevo León)
•Proyecto Ejecutivo para el inmueble en el 
Estado de Guerrero
•Remodelación del edificio de la JLE en 
Guadalajara, Jalisco
• Construcción de Oficinas Centrales
• Mantenimiento Juntas Locales y Distritales
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Reporte Fotográfico del Inmueble del Estado que Guarda la Obra en 
Jalisco

Remodelación de la Junta Local Ejecutiva
El edificio se adquirió en diciembre de 2007 y no se han concluido los 

trabajos de remodelación, por lo que nunca ha sido ocupado
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• Sótano 3, Sótano 2, Sótano 1, Planta Baja, 
Mezzanine, Primer Piso, Segundo Piso, 

Tercer Piso, Pent House, Azoteas.

Ubicación del predio en Calle Golfo de Cortes, Esquina Isabel La Católica y Rodrigo de Triana, Zona Vallarta, Sector 
Hidalgo, Jalisco, Guadalajara. Superficie del terreno 1,100.00m² y 15,203.00 m² construidos. 

Distribución de áreas:
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• Instalación eléctrica
• Instalación de aire acondicionado
• Instalación de voz y datos
• Cancelería interior y exterior
• Acabados
• Jardinería

Equipos pendientes de  instalar y revisar

• Planta de emergencia 
• Elevador
• Equipo de cómputo (SITE)
• Subestación 
• Transformadores
• Aire acondicionado de confort  y de precisión

Trabajos a realizar para conclusión de la obra
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Personal laborando. Limpieza en planta baja.

Llegada de planta de luz.Pruebas de líquidos penetrantes en estructura.
70
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Limpieza general del inmueble.

71
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Pruebas del sistema contra incendio (hidrantes).

Revisión del Chiller Revisión de equipos de aire acondicionado.
72
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Revisión de transformador y tableros.

Limpieza de sanitarios. 

Revisión de equipos de precisión.
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Reporte Fotográfico del terreno en Chilpancingo, Guerrero
Proyecto Ejecutivo del inmueble que Albergará la 

Junta Local Ejecutiva
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• El 20 de abril del 2005, mediante decreto 476, el H. Congreso
del Estado de Guerrero autorizó al Gobernador del Estado
permutar una fracción de terreno denominado “LA CINCA”
propiedad del INE, por otro denominado “TEPANGO” propiedad
del Gobierno del Estado.

• Se ubica en el acceso principal al Centro de Rehabilitación
Social en la Ciudad de los Servicios y cuenta con una superficie
de 2,489.42 m2.

• Por su localización, hay facilidad de acceso, dado que se
encuentra a escasos metros de una vialidad primaria como lo es
el “Paseo René Juárez”

• Cuenta con los servicios de energía eléctrica, drenaje,
transporte público y agua potable.

• Por el uso de suelo y su consistencia es factible construir un
edificio de varios niveles; en la zona ya se han construido y están
en proceso de construcción diversos edificios del Gobierno
Estatal y dependencias descentralizadas.

• El avalúo del terreno arrojó un valor de $4,062,000.00 (Cuatro
millones sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 75
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Predio donado al INE en Chilpancingo, Guerrero
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Reporte Fotográfico del terreno en Chetumal, Quintana Roo
Proyecto Ejecutivo - 2015

Construcción de la Junta Local Ejecutiva - 2016
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• Este inmueble fue donado por el Gobierno del Estado de
Quintana Roo a favor del Instituto Nacional Electoral, el 02 de
junio de 1995.

• Cuenta con una superficie de 3180 m2, suficiente para la
construcción de la Junta Local Ejecutiva y la Junta 02 Distrital
con cabecera en Chetumal.

• Está ubicado en la zona urbana del primer cuadro de la
ciudad; cuenta con los servicios de agua, luz, teléfono, y
trasporte; se encuentra cerca de avenidas principales como la
Av. Álvaro Obregón (acceso principal a la ciudad), Boulevard
Bahía, Av. José María Morelos.

• Por su ubicación, es considerado de alta plusvalía ($6000 por
m2), se encuentra cerca de un centro comercial, de las
instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
Palacio de Gobierno Estatal, la Presidencia Municipal de Othón
P. Blanco, oficinas del SAT, INEGI, hoteles, zona bancaria, y
restaurantes.

Predio donado al INE en el Estado de Quintana 
Roo.

Ubicación del predio: Rafael E. Melgar S/N, Col. 
Centro, Chetumal, Quintana Roo. C.P. 77000.
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Construcción
Zacatecas, Zac.

Ubicación:
El predio que dono el gobierno de estado de Zacatecas al
Instituto Nacional Electoral se encuentra ubicado en el
Circuito Zacatecas dentro de la cuidad Gobierno, con una
superficie de 5,000.00m².

Croquis de ubicación
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Construcción
Nuevo León, Monterrey

Ubicación:
Contiguo a la Junta Local, se 

encuentra en Av. Hidalgo Poniente 
530, entre Francisco Zarco y Aldama, 

Colonia Centro, Monterrey, Nuevo 
León.

Superficie del terreno:

4,271.56 m²

Croquis de ubicación
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Construcción
Aguascalientes, Ags.

Ubicación:

Avenida de los Maestros
N° 3902, lote 3, Fracc. Insurgentes, 

C.P. 20206.

Superficie del terreno: 

3,374.00 m²

Donado por  el Gobierno del Edo. 
de Aguascalientes al INE, el  21 de 

mayo de 1996.

El uso de suelo permitido es para la 
construcción de oficinas.

Cuenta con los servicios de agua, electrificación y drenaje.
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Construcción
Querétaro, Qro.

Ubicación:

Calle Técnicos S/N, casi esquina con Avenida Pie 
de la Cuesta, Desarrollo San Pablo II.

Superficie del terreno: 

2,000.00 m²

Donado por  el Gobierno del Edo. de Querétaro 
al INE, el 25 de septiembre del 1997.

El uso y destino del predio objeto de la 
donación está sujeto a la Ley General de 

Asentamientos Humanos y el Código Urbano 
para el Estado, sin condicionarlo a un uso 

específico por parte del Instituto.

Cuenta con servicios de agua, drenaje, electricidad, 
teléfono.

Vías de comunicación pavimentadas; a una cuadra 
existe una tienda de autoservicio y a tres cuadras una 

gasolinera.
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Concentración de oficinas en el DF
Proyecto de Adquisición y/o Construcción 
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Concentración de oficinas del INE en el Distrito Federal 

Objetivo:

• Erradicar la multiplicidad de instalaciones, equipo y de personal al concentrarse en una sola
ubicación.

• Abatir costos de arrendamiento, operación y mantenimiento que impacten en ahorros
sustantivos para la Institución a largo plazo.

• Contar con instalaciones accesibles, ambientalmente responsables y sostenibles.
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Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto 

Nacional Electoral 
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

Uso de Suelo: Equipamiento Público y Privado
Niveles Permitidos: 8 niveles
Área Libre: 30%

Antecedentes

Localización
Calle y Número: Viaducto Tlalpan 100
Colonia: Arenal Tepepan
Código Postal: 14610
Superficie: 34,273 m2
Latitud: 19°17' N
Longitud: 99°06‘ P
Altitud: 2252 m SNM
Clima: Templado Subhúmedo
Tipo de subsuelo: Zona III Lacustre
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A

B
C

D

Estado Actual
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Recursos aportados a la subcuenta del Comité Técnico de Infraestructura Inmobiliaria $659,000,000.00
Recursos Disponibles en Fideicomiso Inmobiliario $60,000,000.00
Recursos 2015 $719,000,000.00

Presupuesto Autorizado para la Modernización de Juntas Locales Ejuctivas 2015 2016 
por autorizar

J.L.E. Zacatecas $75,000,000.00
J.L.E. Quintana Roo $75,000,000.00
J.L.E. Nuevo León $75,000,000.00
J.L.E. Aguascalientes $75,000,000.00
J.L.E. Querétaro $75,000,000.00

Subtotal $375,000,000.00

Modernización de Oficinas Centrales 2015 2016
Ampliación y Remodelación del Edificio "A" $125,000,000.00 $0.00
Estacionamiento Automatizado $219,000,000.00 $0.00
Edificio nuevo, Estacionamiento, Macro Sala y 7 niveles de Oficinas $0.00 $708,950,000.00

Total $719,000,000.00 $708,950,000.00

Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2015 - 2017
Proyección Económica
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PLAZAS EQUIVALENTE MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO ÁREA MINIMA ÁREA MÁXIMA ÁREA PROMEDIO
CONSEJERO PRESIDENTE 1 CONSEJERO P 108 140 124 108.00               140.00               124.00                   

CONSEJERO ELECTORAL 10 CONSEJERO E 98 120 109 980.00               1,200.00            1,090.00                

SECRETARIO EJECUTIVO 2 SECRETARIO EJEC 90 120 105 180.00               240.00               210.00                   

DIRECTOR EJECUTIVO/HOMÓLOGO 19 DIRECTOR EJECUTIVO 60 75 67.5 1,140.00           1,425.00            1,282.50                

DIRECTOR DE ÁREA/HOMÓLOGO 97 DIRECTOR DE ÁREA 40 68 54 3,880.00           6,596.00            5,238.00                

SUBDIRECTOR/HOMÓLOGO 252 SUBDIRECTOR 25 40 32.5 6,300.00           10,080.00          8,190.00                

COORDINADOR ADMINISTRATIVO/HOMÓLOGO 125 COORD. ADMVO. 20 25 22.5 2,500.00           3,125.00            2,812.50                

JEFE DE DEPARTAMENTO/HOMÓLOGO 590 JEFE DE DEPTO 12 20 16 7,080.00           11,800.00          9,440.00                

PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO 1,848 OPERATIVO 5 7 6 9,240.00           12,936.00          11,088.00             

HONORARIOS DIRECTOR 2 H DIRECTOR 40 68 54 80.00                 136.00               108.00                   

HONORARIOS SUBDIRECTOR 21  H SUBDIRECTOR 25 40 32.5 525.00               840.00               682.50                   

HONORARIOS JEFE DE DEPTO 84 H JEFE DE DEPTO 12 20 16 1,008.00           1,680.00            1,344.00                

HONORARIOS TÉCNICO OPERATIVO 367 H TÉC OPERATIVO 5 7 6 1,835.00           2,569.00            2,202.00                

SUBTOTAL 3,418 34,856.00 52,767.00 43,811.50

SUBTOTAL SIN ACOXPA 2,832 29,082.00 43,828.00 36,455.00

Áreas  de uso común y de circulación: por 0.44m2 : 0.440                 0.440                  0.440                     

12,796.08         19,284.32          16,040.20             

POR ESTRUCTURA ORGÁNICA SUBTOTAL SIN ACOXPA 2,832 41,878.08         63,112.32          52,495.20             

SUPERFICIES REQUERIDAS DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS 10,666.19 10,666.19 10,666.19

TOTAL 52,544.27 73,778.51 63,161.39

INMUEBLE EXISTENTE MACRO SALA
(DOBLE ALTURA)

ÁREA 
REQUERIDA

TLALPAN 4,289.37 3,200.00
ZAFIRO II 1,071.82 0.00

TORRE PEDREGAL 224.00 0.00
INSURGENTES 1,050.00 0.00

QUANTUM 381.00 0.00
TEPEPAN 450.00 0.00

SUMA 7,466.19 3,200.00 10,666.19

RESUMEN DE ÁREAS POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

PERSONAL

SUPERFICIES ÁREAS COMPLEMENTARIAS POR EDIFICIO
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Plan Inmobiliario

Escenario Propuesto

2015

Conjunto Tlalpan
(Plan Maestro para el 

Mejoramiento y Modernización)

Estudio Mecánica de Suelos y Topografia
Concurso Nacional Arquitectura

Proyecto Ejecutivo
D.R.O. (Tramites y Autorizaciones)

Juntas Locales Ejecutivas
Proyecto Ejecutivo

D.R.O. (Tramites y Autorizaciones)

Inmuebles



ESCENARIO PROPUESTO  2015 
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QUINTANA ROO
(PROYECTO EJECUTIVO)

JUNTAS  LOCALES  EJECUTIVAS

ZACATECAS
(PROYECTO EJECUTIVO)

NUEVO LEÓN
(PROYECTO EJECUTIVO)

CHILPANCINGO
(PROYECTO EJECUTIVO)

AGUASCALIENTES
(PROYECTO EJECUTIVO)

QUERÉTARO
(PROYECTO EJECUTIVO)

CONJUNTO TLALPAN
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DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
INICIO DE PROYECTO EJECUTIVO
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ESCENARIO PROPUESTO

EJERCICIO 2015

No. Concepto J.L.E.
Zacatecas

J.L.E.
Quintana Roo

J.L.E.
Nuevo León

J.L.E.
Aguascalientes

J.L.E.
Querétaro

1 Proyecto Ejecutivo y Estudios (Mecánica de Suelos Topografía) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2 D.R.O. (Trámites y Autorizaciones) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
3 Otros Servicios Relacionados y Pagos de Derechos 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

T O T A L $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $30,000,000.00

1 Estudio Mecánica de Suelos y Topografía
2 Concurso Nacional de Arquitectura y Urbanismo
3 Proyecto Ejecutivo
4 D.R.O. (Trámites y Autorizaciones)
5 Otros Servicios Relacionados y Pagos de Derechos

T O T A L $55,450,000.00
$85,450,000.00

$633,550,000.00

1. Modernización de Juntas Locales Ejecutivas

2. Modernización de Oficinas Centrales
No. Concepto

950,000.00

RECURSO DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO 2016

40,000,000.00
4,500,000.00

Plan maestro para el 
mejoramiento y modernización 

$55,450,000.00

6,000,000.00

4,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 2015 

* Montos con I.V.A. Incluido
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OFICINAS CENTRALES

PLAN MAESTRO EJERCICIO 2015

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

LICITACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
INICIO DE PROYECTO EJECUTIVO

GESTION Y TRAMITE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
LICITACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ACTIVIDADES

PRELIMINARES PLANEACIÓN DEL PROYECTO
ESTUDIO GEOLOGICO PARA LA MECANICA DE SUELOS
CONCURSO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS

EJERCICIO 2015

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

LICITACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO

ACTIVIDADES

PRELIMINARES PLANEACIÓN DEL PROYECTO
TRAMITES Y AUTORIZACIONES



Mantenimiento de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales
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Programa de modernización de las 
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales 

• El Programa de modernización no cuenta con recursos destinados a este fin.
• La mayoría de los inmuebles son rentados y presentan problemas estructurales,

instalaciones eléctricas, nodos de red de datos, impermeabilización, y
mantenimiento.

• En la mayoría de los casos no existe una oferta inmobiliaria que permita mejorar la
capacidad de operación.

• Es necesario mejorar las condiciones de iluminación, ventilación, accesibilidad,
sustentabilidad, e imagen institucional.

• En el caso de los inmuebles en comodato, se esta invirtiendo en su mantenimiento.
• Se propone implementar un programa de revisión, corrección y mantenimiento antes

del periodo de lluvias.
• Se propone implementar un programa anual de mantenimiento de los inmuebles

nuevos.
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