

Acciones inmediatas		
Acción	Actividades	Estatus
1. Creación e inicio de operaciones de una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (octubre – noviembre)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombramiento de encargado (a) ▪ Definición de atribuciones, estructura y presupuesto 	Inicio de operaciones en proceso de ejecución
2. Transferencia del Área de Producción de DEPPP a CNCS (octubre)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparación del Acuerdo del Secretario Ejecutivo 	Acuerdo en proceso de firma
3. Creación del Área de Atención a Partidos Políticos en DERFE (octubre – diciembre)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integración de portafolio de servicios que se entregará a los partidos políticos ▪ Definición del modelo operativo del área ▪ Asignación y capacitación a las personas requeridas 	Ruta crítica en proceso de definición
4. Regularización de los 32 coordinadores de distribución del SIATE (octubre)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratación en plaza presupuestal 	Ruta crítica en proceso de definición