

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR ELECTORAL O CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015 - 2016

Actividad	Periodo	
	Inicio	Fin
Difusión de la <i>Convocatoria</i>	26 octubre (16 octubre) de 2015	30 noviembre de 2015
Conformación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE)	31 octubre de 2015	04 diciembre de 2015
Verificación de la fase de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE	17 octubre de 2015	31 de enero de 2016
Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2016 las sedes de recepción de las solicitudes y Plática de Inducción	29 octubre de 2015	
Recepción de solicitudes y documentos	03 noviembre de 2015	03 diciembre de 2015
Evaluación Curricular	03 noviembre de 2015	03 diciembre de 2015
Plática de Inducción para aspirantes a SE y CAE	03 noviembre de 2015	05 diciembre de 2015
Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2016 las sedes de la aplicación del <i>Examen</i>	01 diciembre de 2015	
Distribución del <i>Examen</i> a las Juntas Locales Ejecutivas	23 noviembre de 2015	27 noviembre de 2015
Recepción del <i>Examen</i> en las Juntas Distritales Ejecutivas	02 diciembre de 2015	
Aplicación del <i>Examen</i>	05 diciembre de 2015	
Calificación del <i>Examen</i>	05 diciembre de 2015	07 diciembre de 2015

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR ELECTORAL O CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL
P R O C E S O E L E C T O R A L L O C A L 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Actividad	Periodo	
	Inicio	Fin
Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2016 las sedes de aplicación de la entrevista	07 diciembre de 2015	
Entrega de listados de calificaciones a consejeros	08 diciembre de 2015	
Publicación de resultados del <i>Examen</i>	08 diciembre de 2015	
Informe al Consejo Distrital Electoral de la determinación de ZORE y ARE	Sesión ordinaria de diciembre de 2015	
Entrevista para seleccionar a SE	10 diciembre de 2015	14 diciembre de 2015
Entrevista para seleccionar a CAE	04 enero de 2016	12 enero de 2016
Publicación de resultados y Designación por parte del Consejo Distrital (SE)	04 enero de 2016	
Entrega de expedientes de SE	08 enero de 2016	10 enero de 2016
Periodo de contratación de SE	16 enero de 2016	15 junio de 2016
Primer taller de capacitación a SE	16 enero de 2016	20 enero de 2016
Publicación de resultados y Designación por parte del Consejo Distrital (CAE)	16 enero de 2016	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR ELECTORAL O CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015 - 2016

Actividad	Periodo	
	Inicio	Fin
Entrega de expedientes de CAE	19 enero de 2016	20 enero de 2016
Periodo de contratación de CAE	22 enero de 2016	15 junio de 2016
Primer taller de capacitación a CAE	22 enero de 2016	31 enero de 2016
Periodo de publicación de nuevas convocatorias	15 enero de 2016	15 mayo de 2016
Informe sobre la asignación de ZORE y ARE a la Junta Distrital Ejecutiva	Sesión ordinaria de enero de 2016	
Informe sobre la asignación de ZORE y ARE al Consejo Distrital	Sesión ordinaria de enero de 2016	
Entrega de prendas a los SE y CAE	16 enero de 2016	31 enero de 2016
Segundo taller de capacitación a SE y CAE	01 abril de 2016	06 abril de 2016
Periodo de evaluación única de SE y CAE	09 abril de 2016	15 junio de 2016
Generación de la evaluación de SE y CAE por el MULTISISTEMA ELEC2016	10 junio de 2016	15 junio de 2016
Informe al Consejo Distrital del resultado de la evaluación de SE y CAE	23 junio de 2016	